ALCALDÍA DE RIOHACHA — RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA	**INFORME DE ACTIVIDADES**	FUNDACIÓN GENESIS G.B.S

INFORME Nº2
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No.309 DE 2022.

PERIODO DE INFORME 08 AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

1 TABLA DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
NOMBRE DEL PROYECTO	SERVICIO LOGÍSTICO DIRIGIDO A LA ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD CON EL OBJETIVO DE PREVENIR Y MITIGAR EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA
CÓDIGO BPIN	2022440010030
VALOR DEL PROYECTO	$ 200.000.000
OBJETO PROYECTO	REDUCIR LA INCIDENCIA Y AFECTACIÓN DE LOS EVENTOS DE DESASTRES, ACCIDENTES Y CALAMIDAD QUE PUEDAN OCURRIR EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA
PROBLEMA	ALTA INCIDENCIA Y AFECTACIÓN DE LOS EVENTOS DE DESASTRES, ACCIDENTES, EMERGENCIAS Y CALAMIDAD QUE PUEDAN OCURRIR EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA
OBJETIVOS GENERAL	ORIENTAR A LA COMUNIDAD EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES Y/O ANTRÓPICOS QUE PUEDAN OCURRIR EN EL TERRITORIO

2 TABLA DE IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
CONTRATO	309	**FECHA CONTRATO**	05	07	2022
CONTRATISTA	FUNDACION GENESIS G.B.S				
NIT o CC del CONTRATISTA	NIT. 900300675-3				
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($198.000.000,00) M/CTE.				
ACTA INICIO	X	**FECHA INICIO**	08	07	2022
ACTA ADICCION	N/A	**FECHA ADICCION**	DD	MM	AAAA
ACTA TERMINACION	N/A	**FECHA TERMINACION**	07	12	2022
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES				
ACTA MODIFICACION	N/A	**FECHA MODIFICACION**	DD	MM	AAAA

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTA SUSPENSION	N/A	**FECHA SUSPENSION**	DD	MM	AAAA	
ACTA REINICIO	N/A	**FECHA REINICIO**	DD	MM	AAAA	
3 TABLA IMPUTACION PRESUPUESTAL						
CDP No.	**53**		**Fecha**	26	01	2022
R.P No:	**2420**		**Fecha:**	06	07	2022
FUENTE FINANCIACION	**1.2.4.3.03 -SGP**	**Propósito General Libre Inversión**				
VALOR AUTORIZADO PAGADO	$ 39.600.000	**EJECUCIÓN FINANCIERA** (%)	40 %			
NUMERO CUENTA	72429805083	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA				
NOMBRE SUPERVISOR	FADNER JAVID FONSECA VIZCAINO					
CARGO SUPERVISOR	Secretario de Planeación					
FECHA REVISION SUPERVISOR	06 DE OCTUBRE DE 2022	**No. DE REVISION**	2			

4. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA					
POBLACION OBJETIVO MGA				**POBLACION ATENDIDA**	
GRUPO ETÁREO		0- 14 años	68.093	0- 14 años	65
		15 - 19 años	18.978	15 – 19 años	42
		20 - 59 años	106.388	20 - 59 años	35
		Mayor 60 años	16.029	Mayor 60 años	28
TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO		209.488	209.488	TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	170
GÉNERO		Mujeres	107.978	Mujeres	128
		Hombres	101.510	Hombres	42
Grupo Étnico-Pueblo Indígenas	**Resguardo**	Kogui-Malayo- Arhuaco	39.802	Kogui-Malayo- Arhuaco	76
		Alta y Media Guajira		Alta y Media Guajira	
		Las Delicias		Las Delicias	
		Monte Harmon		Monte Harmon	
		Mañature		Mañature	
		Soldado Portate Bien		Soldado Portate Bien	
		Una Apuchon		Una Apuchon	

		PerratPu		PerratPu	
	No Resguardada	General		No Resguardada	
Grupo Étnico- Población Afrocolombiana			55.431	Grupo Étnico- Población Afrocolombiana	28
Grupo Étnico- Población Raizal			N/A	**Grupo Étnico- Población Raizal**	N/A
Grupo Étnico- Población Rom			42	**Grupo Étnico- Población Rom**	0
Desplazado			N/A	**Desplazado**	N/A
Víctima			11.843	**Víctima**	0
Discapacitado			N/A	**Discapacitado**	N/A
Zona	**Zona Rural**		N/A	**Zona Rural**	N/A
	Zona Urbana		N/A	**Zona Urbana**	N/A

5. CADENA DE VALOR:

5 CADENA DE VALOR							
Programa	**Objetivo General**	**Objetivo Específico**	**PRODUCTOS**				**Actividades**
			Producto	**Indicador**	**Unidad Medida**	**Meta**	
4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias	Reducir la incidencia y afectación de los eventos de desastres, accidentes y calamidad que puedan ocurrir en el municipio de Riohacha	**Objetivo específico 1:** Orientar a la comunidad en la prevención y atención de desastres naturales y/o antrópicos que puedan ocurrir en el territorio **Objetivo específico 2:** Mejorar la respuesta y reacción de los organismos de socorro ante los posibles riesgos, emergencias y Contingencias **Objetivo específico 3:** Fortalecer la capacidad operativa y logística de los organismos de socorro para la atención de emergencias de desastres	1.1 Servicio de atención a emergencias y desastres (Producto principal del proyecto)	Número de emergencias	Numero	5	1.1.1 Realizar campañas Operativas del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres - C.M.G.R.D.

6. GARANTÍAS OTORGADAS: (para quien aplique)

Aseguradora:	**N/A**		**No.De Póliza:**	
Amparo		**Sumas Aseguradas**	**Vigencia**	**Valor de Prima**

		Desde	Hasta	
Cumplimiento				
Buen manejo del anticipo				
Prestaciones sociales				

Aseguradora:	**N/A**		No. De Póliza:	
Amparo	Sumas Aseguradas	Vigencia		Valor de Prima
		Desde	Hasta	
Responsabilidad civil extracontractual				

7. PAGO MENSUAL DEL CONTRAT0

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	AMORTIZACIÓN (EN CASO DE ANTICIPO)	EJECUCIÓN	VALOR A PAGAR
Valor Inicial Del Contrato	$ 198.000.000	0	$ 39.600.000	
Anticipo Pactado (50%)	0	**0**	**0**	
Valor Acta parcial	**0**	**0**	$ **39.600.000**	**$ 39.600.000**
Menos Amortización Anticipo Acta De Recibo Final	0	0	**0**	
TOTAL A PAGAR				**$ 39.600.000**

PLANILLA DE PAGO SALUD	**9438402167**	**FECHA**	**03**	**08**	**2022**
PAZ Y SALVO SUPERVISOR		**FECHA**	**07**	**10**	**2022**

Se autoriza el pago del valor ejecutado

8. PERSONAL VINCULADO

Nombre	Cedula	asignación salarial $	No. Planilla Salud	Periodo salud	
				MES	AÑO
MARIA ESTHER OJEDA TORRES	C.C 26.994.309	0	9438402167	08	2022
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ IGUARAN	C.C 1.045.710.989	$ 2.000.000	4464589008	08	2022
REY ROISER ROYS AARON	C.C 1.118.859.826	$ 2.500.000	4465201965	08	2022
STEVENSON YEFFREY OSPINO MARTIEZ	C.C 1.064.790.062	$ 2.500.000	9439317431	08	2022
NATALIA GIRALDO PRIETO	C.C 1.122.815.294	$ 3.500.000	9440837045	08	2022
MANUEL BALCAZAR PLATA	C.C 1.006.638.734	$ 2.000.000	4454983913 4459572962	08	2022
MALKA MARTINEZ ROMERO	C.C 40.939.898	$ 2.000.000	4461706844	08	2022
DOMINGO RODRIGUEZ IGUARAN	C.C 1.045.683.343	$ 2.000.000	4465793581	08	2022
JADER HABIB CAICEDO CARRILLO	C.C 1.121.045.249	$ 2.000.000	4461981357	08	2022
BORIS DE JESUS PINZÓN SOTILLO	C.C 1.118.842.154	$ 2.000.000	4460107807	08	2022
ANDREA OÑATE ARIZA	C.C 1.118.866.266	$ 2.000.000	9440768844	08	2022

INFORME DE ACTIVIDADES

SERVICIO PUBLICO ESPECIAL DE TRANSPORTE								
CLASE VEHÍCULO	**PLACA**	**MARCA**	**LÍNEA**	**MODELO**	**CAPACIDAD PERSONAS**	**SERVICIO**	**COMBUSTIBLE**	**VALOR SERVICIO**
CAMIONETA	WPU-715	RENAULT	DUSTER OROCH	2020	5	PÚBLICO	GASOLINA	$7.800.000
CAMIONETA	FVK-507	FORD	RANGER	2019	5	PÚBLICO	DIESEL	$7.800.000
TOTAL								**$ 15.600.000**

Item	MATERIALES					
	DETALLE	**UN MEDIDA**	**MES**	**CANT**	**V.UNIT**	**VALOR TOTAL**
1	CHALECOS	UND	1	10	$ 100,000	$ 1,000,000
2	GORRAS	UND	1	10	30,000	300,000
3	PENDONES	UND	1	3	400,000	1,200,000
4	BOTAS DE CAUCHO	UND	1	10	60,000	600,000
5	GUADAÑAS	UND	1	2	1,000,000	2,000,000
6	REFRIGERIO	UND	1	96	5,000	480,000
	TOTAL					**$ 5,580,000**

NOTA: La Fundación en aras de dar cumplimiento a la ejecución del contrato realizó la entrega de todos los Materiales tal como lo establece el cuadro anterior.

Para efectos de la presente acta sólo se ordenará el pago del valor que corresponde al periodo del contrato

9. ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ACTIVIDAD MGA	las actividades realizadas por periodo ejecutado (obligaciones del contratista)	cumplimiento a satisfacción de las cláusulas contractuales	bien	servicio
Orientar a la comunidad en la prevención y atención de desastres naturales y/o antrópicos que puedan ocurrir en el territorio	Reducir la incidencia y afectación de los eventos de desastres, accidentes y calamidad que puedan ocurrir en el municipio de Riohacha.	X		X
Mejorar la respuesta y reacción de los organismos de socorro ante los posibles riesgos, emergencias y Contingencias	Orientar a la comunidad en la prevención y atención de desastres naturales y/o antrópicos que puedan ocurrir en el territorio	X		X

Fortalecer la capacidad operativa y logística de los organismos de socorro para la atención de emergencias de desastres	Fortalecer la capacidad operativa y logística de los organismos de socorro para la atención de emergencias de desastres.	X		X

9.1 ADQUISICIÓN DE BIENES.

BIEN ADQUIRIDOS	Descripción del Bien	Cant.	ingreso al almacén del Distrito			salida de almacén del Distrito		
n/a	n/a	n/a	DD	MM	AA	DD	MM	AA
n/a	n/a	n/a	DD	MM	AA	DD	MM	AA
n/a	n/a	n/a	DD	MM	AA	DD	MM	AA

10. Descripción de Actividades Realizadas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto:

ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Recolección de la información de eventos antrópicos y no antrópicos que permitan el análisis y la efectiva toma de decisiones a los integrantes del CDGRD. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -en adelante IDEAM- realizó una socialización de los fenómenos y lluvias que se presentarían en el segundo semestre del año 2022, también hizo un recuento de las lluvias que se habían presentado en el Departamento de La Guajira y de la información que había recogido las diferentes estaciones que existe en este sector del país. Recomienda tomar las medidas preventivas necesarias en las zonas de riesgo, especialmente en el Caribe con énfasis en la Costa Norte de Colombia. Así mismo, este Instituto informó sobre la probabilidad de que el fenómeno de “La Niña” se mantenga en el segundo semestre de 2022, con un incremento del 30% de las precipitaciones históricas para el trimestre de junio a agosto y del 20% para el siguiente trimestre. Para el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y la Costa Caribe, el IDEAM recomienda estar atentos al desarrollo de ondas tropicales y huracanes, por lluvias, incremento de altura de las olas y fuertes vientos.
2	Para la reducción de riesgo de dicha temporada de huracanes y ciclones se activaron los medios de comunicación con la comunidad, operadores turísticos previendo que conozcan las medidas de autoprotección y recomendaciones que deban adoptar en dichos eventos o sucesos
3	Realizar análisis de criterios de vulnerabilidad: La construcción de lazos de confianza para la co-construcción o construcción mancomunada del análisis de vulnerabilidad
4	Se realizaron visitas 85 en el barrio NUEVO HORIZONTE, donde observaron lo siguiente: • algunas casas se encuentran inundadas debidos a las lluvias presentadas en el mes de agosto, ya que la mayoría de los habitantes tienen sus viviendas debajo del nivel de la calle y no tienen por donde desaguar sus viviendas. • Encontraron afectaciones en pieles de niños y adultos por plagas debido al estancamiento del agua de lluvia.

5	Se Realizaros 35 visitas en el barrio EL PRADO, donde observaron lo siguiente: • Las viviendas más afectadas por el canal que da hacia la playa, encontraron quejas y graves afectaciones a la salud por los malos olores y la producción de mosquitos. • Se Observó viviendas en donde hay filtraciones de aguas de este canal. La comunidad refería que en ocasiones se encuentran animales muertos y residuos sólidos evitando el flujo de agua lluvia.
6	Se Desarrollaron actividades de sensibilización, capacitación y organización comunitaria enfocadas en el fortalecimiento de la reducción del riesgo en los barrios Nuevo Horizonte y Villa Fátima, los cuales son unos de los más afectados en las temporadas de lluvias, ya que presentan inundaciones y voladuras de techos por la falta de conocimiento de los habitantes debido a que usan cualquier elemento pesado para reemplazar los amarres y esto ocasiona esta problemática.
7	Se Realizaron actividades de sensibilización por el tema de lluvias y huracanes, en los barrios Villa Fátima, Nuevo Horizonte y Villa Campo Alegre.

11. Localización Específica de los lugares en las cuales se realizaron las actividades.

Lugar especifico	**Ubicación (Urbano/Rural)**	**No. Actividad**
Los barrios Nuevo Horizonte, El Prado, Majayura Etapa II, Villa Campo Alegre, majayura, Villa Fátima, Villa Campestre.	Urbano	1 a la 7

Registro fotográfico y/o Evidencias



Capacitación temporadas de huracanes (Agosto 11 / 2022)



INFORME DE ACTIVIDADES



Sensibilización temporadas de huracanes Villa Fátima (Agosto 15/2022)



Elaboración del Censo EDAN Villa Fátima (Agosto 15/2022)





INFORME DE ACTIVIDADES

Entrega de material para ayuda humanitaria (Agosto 20/2022)














INFORME DE ACTIVIDADES

Visitas a las viviendas afectada por incendio (Agosto 24/2022)









Visitas al Barrio Nuevo Horizonte por represamiento de aguas lluvias (Agosto 26/2022)

INFORME DE ACTIVIDADES




Sensibilización temporadas de huracanes barrio los Majayura etapa II (Agosto 27/2022)




Visitas al Barrio Villa Campestre por represamiento de aguas lluvias (Agosto 29/2022)





Visitas al Barrio Nuevo Horizonte por represamiento de aguas lluvias (Septiembre 03/2022)

INFORME DE ACTIVIDADES





Visitas de inspección al canal del Barrio el Prado (Septiembre 04/2022)





12. **estricciones y Limitaciones**

Restricciones y Limitaciones	
Propios:	Ninguna
Ajenos/Exógenos:	Ninguna
Presupuestales:	Ninguna

13. **Contactos del Contratista**

MARIELA ESTHER OJEDA TORRES
Representante Legal
FUNDACION GENESIS G.B.S.
Contratista