## INFORME EJECUCIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA CI- 379-2022

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL


| | | |
|---|---|---|
| **Valor Contractual** | $ | **82.148.721,00** |
| **Adición 1** | $ | - |
| **Total** | $ | **82.148.721,00** |


| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO | 3/08/2022 |
| SUSPENSION N° 1 | N/A |
| SUSPENSION N° 1 | N/A |
| FECHA DE TERMINACION | 17/12/2022 |

### INFORME FINANCIERO

| ACTAS | VALOR | ACUMULADO | INDICADOR % |
|---|---|---|---|
| PRIMER PAGO | $ 22.324.067,00 | $ 22.324.067,00 | 27,18% |
| | | | 0,00% |
| | | | 0,00% |
| | | | 0,00% |
| | | | 0,00% |

| | | |
|---|---|---|
| **ACUMULADO** | $ **22.324.067,00** | **27,18%** |
| **SALDO PENDIENTE** | $ | **59.824.654,00** |
| **PAGO ACTA DE LIQUIDACION** | $ | **8.214.872,00** |
| **PAGOS ACTAS PENDIENTES** | $ | **51.609.782,00** |




POLIZA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA No. 980-47-994000022006

| AMPAROS | DESDE | HASTA | SUMA ASEGURADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 26/07/2022 | 17/06/2023 | $ 16.429.744,20 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 26/07/2022 | 17/12/2025 | $ 4.107.436,05 | |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 26/11/2022 | 17/12/2027 | $ 16.429.744,20 | |

### COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL APOYO A LA SUPERVISION

Se presenta pago correspondiente al periodo de 3 de agosto de 2022 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo al informe de actividades 1.

### Requisitos Para Cada Pago:

| DOCUMENTOS | PRIMER PAGO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal en original | Se adjunta factura | |
| Acta mensual de obra, suscrita por el contratista y el interventor para los pagos relacionados en el numeral 3. | Se anexa acta de corte del contrato de obra | |
| Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfacción expedido por el interventor supervisor del contrato. | se realiza certificacion de cumplimiento | |
| Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas jurídicas. | Se adjunta certificacion de pago de parafiscales | |

Firma:

ING. SANDRA FAJARDO USAQUEN
Apoyo a la supervisión FDLSC

Nicolas Cuevas Ramirez.

ING. NICOLAS CUEVAS RAMIREZ
Apoyo a la supervisión FDLSC