CERTIFICACION DE OBRA

Yo, **HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 13.452.365 y en condición de **REPRESENTANTE LEGAL** del **CONSORCIO HH HOSPITALIZACION FASE I,** certifico que el Contrato de Obra No.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
Objeto	Ejecución a Precios Unitarios sin Formula de Reajuste y con Plazo Fijos, Ampliación del Área de Hospitalización de Salud Mental del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.
No. Contrato	GJ-078-19
Contratista	Consorcio HH Hospitalización Fase I
Nit:	901346284-9
Consorciados	Héctor Mario Londoño Tovar C.C. 13.452.365
	Hugo Giraldo Parra C.C. 6.208-619
Representante Legal	Arq. Héctor Mario Londoño Tovar
Nit:	13452365-2
Nivel E:S.E.	II
Valor Contrato	$2.535.240.822
Valor Real Terminado	$3.357.413.267
Fecha de Inicio	11 de diciembre de 2019
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2019
Fecha de Suspensión	16 de diciembre de 2019
Fecha de Reinicio	25 de febrero de 2020
Fecha de Terminación No. 01	11 de marzo de 2020
Fecha de Prorroga No. 1	9 de marzo de 2020
Plazo adicional de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de Terminación prorroga No. 1	8 de agosto de 2020
Fecha de suspensión No. 2	26 de marzo de 2020
Fecha de Reinicio No. 2	11 de mayo de 2020
Fecha de terminación luego de reinicio No. 2	23 de septiembre de 2020
Fecha de ampliación en tiempo No. 2	18 de septiembre de 2020
Plazo adicional	Noventa (90) días
Fecha de terminación ampliación en tiempo No. 2	22 de diciembre de 2020
Director de Obra	Arq. Héctor Mario Londoño Tovar
Maestro de Obra	Luis Alquiber Cardona Vélez
Cedula de Ciudadanía No.	6.209.859
Área Intervenida	862,45 M2
Calidad del Trabajo	Buena

Atentamente

Se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2021.

Atentamente,

ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO T.
Consorcio HH Hospitalización Fase I
Representante Legal
Director de Obra