ACTA ÚNICA DE RECIBO FINAL			
ACTA No.	01	TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
NO. DE CONTRATO	*MC-33-2022*	FECHA DE CONTRATO	*8 DE SEPTIEMBRE DE 2022*
NOMBRE CONTRATISTA	AMC GESTION INTEGRAL S.A.S		
NIT	901.054.602-4		
OBJETO DEL CONTRATO			
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN, DEBIDO AL FALLO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO No 20-001-23-33-000-2022-00120-00, EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
No. DE CDP	*CDP 0552 DE 2022*	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	*01 DE AGOSTO DE 2022*
No. CDP ADICIÓN (SI APLICA)	*N.A.*	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP ADICIÓN	*N.A.*
No. DE RP	*REG0597*	FECHA DE EXPEDICIÓN RP	**08 DE SEPTIEMBRE DE 2022**
No. RP ADICIÓN (SI APLICA)	*N.A.*	FECHA DE EXPEDICIÓN RP ADICIÓN	*N.A.*
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIO ALBERTO LONDOÑO VERJEL		
CARGO DEL SUPERVISOR	GERENTE DE PLANEACIÓN Y OBRAS		
OFICINA GESTORA	GERENCIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS		
PLAZO DEL CONTRATO	QUINCE (15) DÍAS		
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	N.A.		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIÓN	N.A.		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			
PLANILLA NO.	1049237102		
PERIODO DE COTIZACIÓN	SEPTIEMBRE		

El suscrito Supervisor se sirve certificar que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales correspondientes al periodo ejecutado comprendido entre el 15 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, por tal motivo:

1. El supervisor del contrato, revisó y verificó el informe de ejecución del contrato y los pagos del sistema de seguridad social (salud y pensión).

2. El contratista ha desarrollado las actividades correspondientes al objeto del contrato en el plazo estipulado, por tal motivo, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

3. Se adjunta informe de actividades del contratista.					
SE REUNIERON EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA DEL PRESENTE CONTRATO, CON EL FIN DE REALIZAR EL BALANCE PARCIAL DEL MISMO, ASÍ:					
EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
PAGO ENTRE EL PERIODO DEL:	15 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	***$15.800.528.oo***		***VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO***	***N.A.***	
PAGO PRESENTE ACTA FINAL	***$15.800.528.oo***		**PRIMER PAGO**	*NA*	*NA*
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	***$0***		**SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR**	**N.A.**	
TOTAL (SUMAS IGUALES)	***$15.800.528.oo***		**TOTAL (SUMAS IGUALES)**	**N.A.**	

DADO EN AGUACHICA CESAR, A LOS CUATRO (04) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

MARIO ALBERTO LONDOÑO VERJEL **Supervisor**	**CARLOS ANDRES SANCHEZ ARIAS** **C.C. 88.033.686** **R.L: AMC GESTIÓN INTEGRAL S.A.S** **Contratista**

Proyectó
JAIRO REYES OBREGÓN
Profesional Universitario - Gerencia de Planeación y Obras