
"CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C."

Id	EDT	Nombre de la Actividad	Plazo	Duración
0	**0**	**Cronograma de Obra - CICLORUTAS**		**427 d**
1	**1**	**"CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C."**	**14 MESES**	**427 d**
2	***1.1***	***Acta de Inicio***	***HITO***	***0 d***
3	**1.2**	**ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**	**9 MESES**	**427 d**
4	*1.2.1*	*Inicio de Obra*	*Hito*	*0 d*
5	**1.2.2**	**Preliminares de Construcción**	**4 meses**	**123 d**
6	1.2.2.1	Demoliciones	2 meses	60 d
7	1.2.2.2	Excavaciones	3 1/2 meses	103 d
8	**1.2.3**	**Espacio Público y Paisajismo**	**7 meses**	**195 d**
9	1.2.3.1	Rampas Peatonales	3 1/2 meses	100 d
10	1.2.3.2	Cicloruta	2 1/2 meses	75 d
11	1.2.3.3	Zonas Verdes	1 1/2 meses	45 d
12	1.2.3.4	Arborización y Tratamientos Silviculturale	1 mes	30 d
13	**1.2.4**	**Redes de Alcantarillado**	**2 meses**	**70 d**
14	**1.2.5**	**Redes Secas**	**1 1/2 meses**	**45 d**
15	**1.2.6**	**Señalización**	**1 mes**	**30 d**
16	*1.2.7*	*Fin de Obra*	*Hito*	*0 d*
17	**1.2.8**	**ETAPA DE RECIBO DE OBRA**	**1 MES**	**31 d**
18	**1.3**	**COMPONENTES DE GESTIÓN**	**14 MESES**	**426 d**
19	1.3.1	Gestión Social	14 meses	426 d
20	1.3.2	Gestión Ambiental	14 meses	426 d
21	1.3.3	Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	14 meses	426 d
22	1.3.4	Gestión Tránsito	14 meses	426 d
23	*1.3.5*	*Fin Componentes*	*Hito*	*0 d*
24	***1.4***	***FIN DEL PROYECTO***	***HITO***	***0 d***



Proyecto: Cronograma de Obra - CICLORUTAS 2022

Plazo: 13 MESES

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual