En mi calidad de supervisor (a) del contrato que a continuación relaciono, hago constar el cumplimiento a cabalidad de los requisitos de ejecución contractual establecidos en la Ley; razón por la cual se autoriza el inicio de las actividades del contrato

DATOS GENERALES:

FECHA	Manizales, julio 31 de 2018
CONTRATO N°:	PV-14-2018 de 2018
TIPO DE CONTRATO	Obra Pública
VALOR	Cinco mil quinientos ochenta millones novecientos cincuenta y siete mil ochocientos treinta y tres pesos m/cte. incluido AIU e IMPUESTOS ($5.580.957.833,00)
FORMA DE PAGO	Anticipo de hasta el 20% del valor básico del contrato y actas mensuales de Obra
VALOR ANTICIPO – PAGO ANTICIPADO (20% del valor del contrato)	Mil ciento quince millones cuarenta y nueve mil ciento diez y nueve pesos mcte incluido AIU e IMPUESTOS ($1.115.049.119,00)
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO P&P CALDAS 2018
C.C/ NIT:	901.185.031-0
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, VÍA (Cruce Ruta 2) Irra - Riosucio - (Limite Risaralda) - 29CL02 EN EL TRAMO Riosucio – Bonafont
PLAZO	8 Meses.

FECHA DE INICIO	1 de agosto de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de marzo de 2019
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	RICARDO EMILIO LONDOÑO BOTERO
CARGO:	Subgerente de Proyectos Energéticos y de Infraestructura.
CDP - FECHA	No. 146 - 06-03-2018
RP - FECHA	No. 303 - 29-06-2018
APROBACIÓN DE PÓLIZA – FECHA	10 de julio 2018
PAZ Y SALVO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	Cumple

Nombre y firma del Supervisor del Contrato

RICARDO EMILIO LONDOÑO BOTERO
Subgerente de Proyectos Energéticos y
de Infraestructura.

Nombre y firma del contratista

PEDRO JUAN NAVARRO RODRIGUEZ
Representante Legal.
CONSORCIO P&P CALDAS 2018

Revisó: Juan Carlos Gómez Mosquera – Profesional de apoyo Invías.