INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

I. ASPECTOS LEGALES

En mi calidad de supervisor del contrato **CO1.PCCNTR.3783502,** celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Hernando Ramirez Dulcey, Identificado con cedula de ciudadanía Nº 10.536.527 de Popayan y **VICTORIA EUGENIA CORDOBA LASSO, CC 34.570.575 de Popayán** cuyo objeto es: "contratar la prestación de apoyo logístico para la realización coordinación y administración de los eventos enmarcados en la realización de "día de la familia" y otras actividades de bienestar social que consiste en actividades de integración institucionales culturales lúdicas y recreativas las cuales incluye la alimentación para los instructores trabajadores oficiales funcionarios de planta que tienen derecho y sus familias", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL CAUCA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	YADDY ALEXANDRA TORRES MARTINEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.3783502**
TIPO DE CONTRATO:	modalidad será por suministro.
OBJETO:	contratar la prestación de apoyo logístico para la realización coordinación y administración de los eventos enmarcados en la realización de "día de la familia" y otras actividades de bienestar social que consiste en actividades de integración institucionales culturales lúdicas y recreativas las cuales incluye la alimentación para los instructores trabajadores oficiales funcionarios de planta que tienen derecho y sus familias.
VALOR:	$80.700.000
CONTRATISTA:	**VICTORIA EUGENIA CORDOBA LASSO**
NIT:	**NIT 34.570.575**
LUGAR DE EJECUCIÓN:	POPAYAN -CAUCA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/07/2022
FECHA DE INICIO:	11/07/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 15 de diciembre de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$80.700.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$32.000.000
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	NA
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales de acuerdo con el cumplimiento de las entregas de acuerdo la ficha técnica, previo justificación y aprobación de cada uno de los servicios programados por parte del supervisor del contrato.

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

2.

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	CO1.WRT.9455502		
FECHA EXPEDICIÓN	10/07/2022		
FECHA APROBACIÓN	11/07/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		
	DESDE	**HASTA**	**VALOR**
Cumplimiento	07/07/2022	20/04/2023	*$ 16.140.000,00*
Calidad del servicio	07/07/2022	20/04/2023	*$ 16.140.000,00*
Responsabilidad Civil	07/07/2022	20/12/2022	*$200.000.000,00*

3. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

Si hay procesos sancionatorios en curso, señalar estado actual.N/A

4. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **VICTORIA EUGENIA CORDOBA LASSO, CC 34.570.575 de Popayán ;** se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha se han realizado 3 actividades de las contratadas en el contrato a saber:

6. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a YADDY ALEXANDRA TORRES MARTINEZ con comunicación/mediante SECOP II del 14*/07/2022.*

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$ 80.700.000
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$48.700.000
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$32.000.000

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
10/10/2022	SEP	$48.700.000	60.30%
Vr. Pagado a la fecha (3)			60.30%

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	$ 80.700.000
Valor ejecutado	$48.700.000
Valor total de pagos	$48.700.000
Saldo a favor del contratista	$32.000.000
Saldo a liberar a favor del FNGRD	$ 0

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	60.30%
Financiera	60.30%

III. **MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRRGA/SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3783502**

Teniendo presente que entre los dias 10 y 14 de octubre, ambas fechas inclusive, se encuentran en semana de receso escolar los niños de 0 a 15 años, quienes son beneficiarios de las actividades de vacaciones recreativas, y el día 28 de octubre fecha propuesta para la celebración del día del niño, se presentó tradanza en la consolidación de la información debido a la escasa participaciopn en la inscripción a estas actividades, por lo cual los datos definitivos de las cantidades de personas que asistirían a los eventos condujo a la afectación del proceso precontractual y por ende el contractual; revisada la posibilidad jurdica de los contratos en ejecución se evidencio que este contrato contaba con la viabilidad jurídica y técnica que permite hacer una adición para garantizar la ejecucioin de las actividades planeadas y aprobadas en el comité de bienestar para las vacacines recreativas y día de los niños de los hijos de funcionarios; de igual manera esta situación s expuso al comité de bienestar quienes aprobaron la adición a este contrato, toda vez que el valor de la adición no excede del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales; el objeto guarda relación con las actividades que se adicionan y no implica modificar de alguna manera el objeto contractaual.

por lo cual se hace procedente la adición de los dos ítems de acuerdo a las necesidades de ejecución indicadas anteriormente.

Por lo cual es necesario realizar una adición de los siguientes items que afecta el valor del mismo, adicionandolo y quedaría de la siguiente manera:

Ítem	Descripción técnica del bien o servicio	Unidad de media	Cantidad	Vr Unita	Vr Total
1	Vacaciones Recreativas - Dia 1 Actividad presencial para desarrollarse en un parque Recreativo o instalaciones de recreación del municipio de Popayan y Santander según ubicación de la sede o subsede a la que pertenece el funcionario que cuente con piscina, canchas deportivas, juegos recreativos. que incluya entrada al parque y uso total de todas las instalaciones y atracciones recreativas. - Fecha proyectada de la actividad: 13 de octubre de 2022 POPAYAN / SANTANDER Hijos e hijastros de funcionarios, menores de 15 años de edad (niños hasta los 7 años deben ir con acompañante Mayor de edad) 50 niños y 50 acompañantes (10 Santander y 40 Popayán) Aplica (Centro de formación, hasta el sitio recreativo - ida y Regreso). Incluye refrigerios a.m. y pm, almuerzo El sitio debe contar con piscina para niños y adultos, medidas preventivas de salvavidas y todas las condiciones de seguridad reglamentarias exigidas por la ley, adicionalmente se debe disponer de guías o recreacionistas y/o acompañante 1 por cada 30 niños, los cuales deben acompañar toda la actividad, incluyendo el transporte. El OFERENTE DEBE PROPONER MÁXIMOS TRES ALTERNANTIVAS DE SITIOS POR CADA MUNICIPIO, EL CUAL SERA SELECCIONADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Vacaciones Recreativas - Dia 2 Alternativa 1 Actividad presencial para desarrollarse a partir de la 5:00 am en ruta terrestre de Popayan a Cali, para realizar VISITA A ZOOLOGICO, que incluya ingreso para cada niño y acompañante. Se debe garantizar el ingreso dos refrigerios AM y PM, desayuno en la vía Fecha proyectada de la actividad: 14 de octubre de 2022. POPAYAN Hijos e hijastros de funcionarios, menores de 15 años (niños hasta los 7 años deben ir con acompañante Mayor de edad) 50 niños y 50 acompañantes (10 Santander y 40 Popayán) Aplica (Centro de formación, hasta el sitio recreativo - ida y Regreso).	UNIDAD	100	261.500	26.150.000

	Incluye desayuno en la vía para los asistentes refrigerios a.m. y pm, almuerzo El sitio debe contar medidas preventivas de salvavidas y todas las condiciones de seguridad reglamentarias exigidas por la ley, adicionalmente se debe disponer de guías o recreacionistas y/o acompañante 1 por cada 30 niños, los cuales deben acompañar toda la actividad, incluyendo el transporte. El OFERENTE DEBE PROPONER MÁXIMOS TRES ALTERNANTIVAS DE Menú, EL CUAL SERA SELECCIONADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.				
3	DIA DE LOS NIÑOS Actividad recreativa para celebrar el día de los niños en lugar de la zona urbana de Popayán y Santander para quienes se incluye, actividades recreativas y didácticas alusiva al día de los niños, fuente de chocolate, calabaza con dulces por cada niño, refrigerio consistente en un alimento sólido, bebida; copa de helado para el niño y el acompañante - Fecha proyectada de la actividad: 28 de octubre de 2022 POPAYAN / SANTANDER Hijos e hijastros de funcionarios, menores de 15 años (niños hasta los 7 años deben ir con acompañante Mayor de edad) 50 niños y 50 acompañantes NO Aplica Incluye a los asistentes refrigerio, copa de helado, a los niños calabaza con dulces, fuente de chocolate. El sitio debe contar medidas preventivas de salvavidas y todas las condiciones de seguridad reglamentarias exigidas por la ley, adicionalmente se debe disponer de guías o recreacionistas y/o acompañante 1 por cada 30 niños, los cuales deben acompañar toda la actividad, incluyendo el transporte. El OFERENTE DEBE PROPONER MÁXIMOS TRES ALTERNANTIVAS DE Menú, EL CUAL SERA SELECCIONADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	UNIDAD	100	141.250	14.125.000

El valor de la adición corresponde a la suma de CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($40.275.000); valor que NO excede el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

El anterior informe de Adición se rinde a los 10 de octubre de 2022

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Yaddy AleXandra Torres Martinez
Tecnico 3 Grupo de Gestion del Talento Humano
Supervisor de contrato