ARN	FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: BS-F-01	
		FECHA 2017-07-06	VERSIÓN V-2

I. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL	
Contrato ARN	N° 1087 – AÑO 2019
Nombre Contratista	HERMIDES LINARES MONTIEL

II. TIPO DE SOLICITUD (MARQUE CON UNA X), puede ser más de un requerimiento

1. Prórroga del plazo con adición en valor		Hasta (tiempo)		Valor a adicionar	
2. Prórroga del plazo sin adición valor		Hasta (tiempo)			
3. Adición en valor		Valor a adicionar			
4. Cambio lugar prestación		Desde (lugar de prestación actual)		Hacia(lugar de prestación solicitado)	
5. Suspensión		Desde (Fecha que inicia la suspensión)		Hasta (Fecha que finaliza la suspensión)	
6. Terminación Anticipada		Fecha final de prestación del servicio (inclusive)			
7. Ampliación, aclaración o modificación de obligaciones					
8. Otras	X	Ajustar el valor del compromiso presupuestal al término de duración del contrato. Se tenía prevista fecha de inicio el 05/03/2019 y por aprobación de la póliza solo fue posible iniciar el 08/03/2019, por tanto se debe modificar el valor del contrato y liberar el saldo no utilizado del compromiso presupuestal RP por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M.C.$267.300.			

III. JUSTIFICACIÓN DEL TRÁMITE CONTRACTUAL SOLICITADO

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:

- Se solicita la modificación del valor del contrato, disminución en el compromiso presupuestal, RP y liberación de este saldo, teniendo en cuenta que el compromiso presupuestal fue expedido bajo el supuesto que la fecha de inicio del contrato era el 05 de marzo con fecha de terminación el 31 de agosto de 2019, pero la aprobación de la póliza de garantía ocurrió el 08 de marzo, por tanto, es necesario modificar el valor del compromiso presupuestal por los días no utilizados.
-

a. Balance general de la ejecución contractual

Valor inicial del contrato $ 15.681.600

Valor ejecutado $ 0.

Valor por ejecutar $ 15.414.300

Valor a liberar $ 267.300

b. Razones en que se fundamenta la solicitud de la modificación. El compromiso presupuestal fue expedido bajo el supuesto que la fecha de inicio del contrato era el 05 de marzo de 2019, con fecha de terminación el 31 agosto de 2019, pero la aprobación de la póliza de garantía ocurrió el 08 de marzo de 2019, por tanto, es necesario modificar el valor del contrato, disminuir el compromiso presupuestal por los días no utilizados y liberar este saldo.

c. Las condiciones contractuales a modificar: Disminuir el valor del contrato en la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M.C.$267.300.**

IV. Fecha de Solicitud	13 de marzo de 2019

SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CONTRATISTA**
HUGO ALEJANDRO RINCON URIBE	Hermides Linares Montiel **HERMIDES LINARES MONTIEL**

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
"