ACTA DE REINICIO N. 01

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.	20210215-001
FECHA	15 DE FEBRERO DE 2022
CONTRATISTA	CONSORCIO ALCRUZ PUERTO
NIT No	901.557.648-1
REPRESENTANTE LEGAL	JEINSON ELIECER SAAVEDRA MOSQUERA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 7.714.557
OBJETO	ADECUACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DEL PARQUE MIRADOR DEL LAGO DEL CISNE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
VALOR	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL VEINTITRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ML ($386.910.023,57), incluido AIU, costos, gastos e impuestos
ACTA DE INICIO	6 DE ABRIL DE 2022
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	501 del 12 de Julio del 2021 ($193.594.064) Ciento noventa y tres millones quinientos noventa y cuatro mil sesenta y cuatro pesos m/cte 0621000779 de fecha 1 de julio de 2021 (193.315.959) Ciento noventa y tres millones trescientos quince mil novecientos cincuenta y nueve pesos m/cte
SUSPENSIÓN No. 01	16 DE MAYO DE 2022
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTORIA	CONSORCIO PUERTO COLOMBIA GYC

En Puerto Colombia – Atlántico, a los tres (3) días del mes de junio de 2022, se reunieron **NATHALYE VELEZ MONTOYA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** de Puerto Colombia – Atlántico, **JEINSON ELIECER SAAVEDRA MOSQUERA** representante legal (s), **CONSORCIO ALCRUZ PUERTO y, DONALDO CASTILLA RODRIGUEZ,** representante legal (s), **CONSORCIO PUERTO COLOMBIA GYC**, interventor, con el fin de dejar constancia del reinicio del Contrato anteriormente citado, luego de solucionado todos los inconvenientes que dieron origen a la suspensión con fecha 16 de mayo de 2022.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar el contrato de Obra N° 20210215-001 cuyo objeto es: "ADECUACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DEL PARQUE MIRADOR DEL LAGO DEL CISNE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

Por Un Nuevo Puerto Colombia
Carrera 4 #2-18
(+57) 5 3859473 / (+57) 5 3099327
E-mail: contactenos@puertocolombia-atlantico.gov.co
www.puertocolombia-atlantico.gov.co

SEGUNDO: El contratista se compromete a actualizar los amparos de la póliza a favor de ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO, de la compañía Seguros del Estado S.A con Nit. 860.009.576-6, y a presentarlas ante la Entidad.

TERCERO: Los demás términos y condiciones del contrato de obra no se modifican y continúan vigentes.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por quienes en ella han intervenido, en Puerto Colombia – Atlántico a los tres (03) días del mes de junio de 2022.

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido.

NATHALYE VELEZ MONTOYA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

JEINSON ELIECER SAAVEDRA MOSQUERA
CONSORCIO ALCRUZ PUERTO
CONTRATISTA

DONALDO CASTILLA RODRIGUEZ
CONSORCIO PUERTO COLOMBIA GYC
INTERVENTOR

PROYECTÓ: Helena Gámez Lobo
APROBÓ: Nathalye Vélez Montoya

Por Un Nuevo Puerto Colombia
Carrera 6 # 82-38
(+57) 5385403 / (+57) 5359327
E-mail: contactenos@puertocolombia-atlantico.gov.co
www.puertocolombia-atlantico.gov.co