FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DEFDE
FECHA INFORME: Día: 31 Mes marzo Año 2019.
CONTRATO N° 035-00-K-ESUFA-DEFDE-2019
CONTRATISTA: FUNDACIÓN DEPORTIVA ADAI
VALOR DEL CONTRATO: $30.000.000.oo
FORMA DE PAGO: Único pago $30.000.000.oo mayo 2019

FECHA FIRMA: Día 08 Mes marzo Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE JUZGAMIENTO DEL CAMPEONATO VII OPEN INTERNACIONAL LIGA DE TAEKWONDO FF.AA DE COLOMBIA

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):
Día 15 Mes marzo Año 2019 (Acta de inicio).

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
El objeto del presente proceso debe ser prestado a partir del 02 al 05 de mayo de 2019. (04 días).
Porcentaje Avance en tiempo: 0.00%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0.00%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato inicia el 02 de mayo de 2019.
Recursos Girados: N/A
Porcentaje de pagos realizados: 0.00%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100.00%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No X Sí ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No X.__ Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X Sí ____
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí X
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN:

Ninguno

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Pendiente el suministro de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
JEFE DE ÁRBITROS INTERNACIONAL	01
ÁRBITROS NACIONALES	24
ÁRBITROS DEPARTAMENTALES	12
AUXILIARES SISTEMAS	12
TOTAL	49

- Cumplir con la constancia de pago de seguridad social integral del personal de juzgamiento.
- Garantizar que el personal de juzgamiento que se propone, esté avalado por la Federación Colombiana de Taekwondo y aprobado por la Liga de Taekwondo de las Fuerzas Armadas.
- Los costos de transporte, alimentación y hospedaje del personal de jueces que viajen de otras ciudades a la ciudad de Bogotá, corre por cuenta del contratista.
- Los jueces deben ser requeridos en cualquier momento que disponga la entidad.
- La organización suministrará los equipos necesarios (computadores, petos, cascos, botines, sistema electrónico) para realizar el juzgamiento.
- Teniendo en cuenta que los resultados se ven reflejados en el programa, los jueces no deben entregar informe final.
- El contratista asegurará, que el personal requerido esté permanentemente los días del desarrollo del evento, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento ubicado en la ciudad de Bogotá o el lugar en donde se realice el evento., realizando el juzgamiento del campeonato.
- La ejecución del contrato es del 02/05/2019 al 05/05/ 2019.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos"

SI:_____ NO X

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	20%	Desde la firma del contrato hasta el plazo previsto para su liquidación 08 de marzo de 2019 hasta 30 de septiembre de 2019	$6.000.000.oo
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5%	Por el término de ejecución del contrato y tres años más 08 de marzo de 2019 hasta 05 de mayo de 2022	$1.500.000.oo

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: PT. FREDY WILLIAM TOLA FLÓREZ

FIRMA:

C.C. No. 80.166.517 de Bogotá

DEPENDENCIA: DEFDE