INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Bogotá, D.C., 03 de Octubre de 2022

AL: Señor Coronel (R)
CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ
Secretario General - Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito Informar al señor Coronel (R) Carlos Ernesto Camacho Diaz, el informe de supervisión No. 001 del Contrato No. 001-141-2022, Correspondiente al periodo del 23 de agosto al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 001-141-2022 **CONTRATISTA:** TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA NIT: 800.240.740-3
OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; **LOTE 2 VEHICULOS OPERATIVOS**
.

VALOR DEL CONTRATO: $ 10.000.000.00 M/Cte. Incluido IVA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución es hasta 30 de noviembre/2022

MODIFICACIONES: SI NO X

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato No. 001-141-2022.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE FEB MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Acta de recibo a satisfacción	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Riesgo de contaminación ambiental	Pruebas y Funcionamiento	supervisor (es)	Durante cada actividad Programada
2	Operacional	Hurto o daño de los bienes del contratista con los cuales presta el servicio	Inspección es permanente	Contratista	Mensual
3	Regulatorio	Cambios en la Normatividad y en la fijación de las tarifas que soportar el valor de la prestación del servicio	Estudio Normatividad y Aplicación medidas Gubernamentales	Entidad y Contratista	Mensual
4	Sociales	Huelgas, Bloqueos, Manifestación es, vandalismos y actos terroristas	Estudio Normatividad y Aplicación medidas Gubernamentales	Entidad y Contratista	Mensual
5	Sociales	Daños a Terceros	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales	Contratista	Durante cada actividad Programada

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Ninguna.

5. CONTROL DE PAGOS

A la fecha no se a generado pago alguno toda vez que se inicia la ejecución del contrato a partir del mes de octubre de 2022

Porcentaje cumplimiento Avance 0% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

Se paso revista de las instalaciones donde se iniciara el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo así mismo se verifica la seguridad social del contratista

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9. RECOMENDACIONES

No aplica.

Cordialmente,

TASD. CESAR LEONARDO ACOSTA INFANTE
Supervisor Contrato N° 001-140-2022

HOJA EN BLANCO