	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN**	Código: 101-02.2.4 Versión: 001 Fecha: 17.05.2018

		COD. FORMATO	
		VERSIÓN	
		FECHA APROBACIÓN	
	FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS		

CONTRATO	**085**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**6**	**INFORME FINAL**	

1. **DATOS GENERALES**	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTÍA
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	**097**
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	Secretaría de salud
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	085
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	17 DE MARZO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Prestación de servicios para realizar acompañamiento y seguimiento a las actividades transectoriales que realiza la Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES)
CONTRATISTA	HUMBERTO BAENA BURITICA
NIT/CC	98.493.138
REPRESENTANTE LEGAL	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$15.300.000
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	MUNICIPIO DE CAICEDONIA cancelará al CONTRATISTA el valor contratado así: El MUNICIPIO DE CAICEDONIA cancelará al CONTRATISTA el valor contratado así: total del contrato es de QUINCE MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MCT ($15.300.000) y se cancelaran de la siguiente manera: un primer pago por valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($850.000) al 31 de marzo de 2022 y ocho (8) pagos iguales mensuales de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS ($1.700.000) y un último pago al 15 de diciembre de 2022 por valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($850.000) previo recibido y verificación del cumplimiento del contrato y las obligaciones adquiridas por el contratista, CDP No. 0000330 de marzo 7 de 2022 rubro 2.3.2.02.02.009 Art 19030239490001 otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el diciembre 15 de 2022

Supervisión e Interventoría	Nombre	Paula Fernanda Carvajal Ramírez
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	17 DE MARZO DE 2022
DATOS FINANCIEROS		
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP		

N° CDP	00000330	Valor(es)	$15.300.000	FECHA(S)	7 de marzo 2022
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
N°	00000494	Valor (es)	$15.300.000	FECHA (S)	23 de marzo de 2022

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	CDP No. 0000330 de marzo 7 de 2022 rubro 2.3.2.02.02.009 Art 19030239490001 otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p
Valor contratado	$15.300.000
Valor Primer pago parcial	$850.000
Valor segundo pago parcial	$1.700.000
Valor tercer pago parcial	$1.700.000
Valor cuarto pago parcial	$1.700.000
Valor del quito pago parcial	$1.700.000
Valor sexto pago parcial	$1.700.000
Saldo cancelado a la fecha	$7.650.000
Saldo por Ejecutar	$ 5.950.000

2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	**4456982744**	**Julio**
PENSION	**4456982744**	**Julio**
ARL	**4456982744**	**Julio**

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA


Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades		
	RESULTADO	**PRODUCTO**	**ACTIVIDAD**
Del 1 al 31 de agosto	100% planes de acción implementados	22 planes de acción implementados	Realizar la actualización de los planes de acción en los 22 sistemas de suministro de agua de la zona rural del municipio de Caicedonia en el mes de marzo
	38% visitas de asistencia técnica a juntas administradoras de los acueductos rurales realizadas	76 visitas de asistencia técnica a juntas administradoras de los acueductos rurales realizadas	Realizar 198 visitas de asistencia técnica a las 22 juntas administradoras de los acueductos rurales en temas relacionados con el funciones y responsabilidades, estructura, trabajo en equipo, fuentes de financiación de las juntas administradoras, conservación del recurso


		hídrico e implementación de buenas prácticas sanitarias, con su respectiva encuesta de satisfacción y análisis
52% seguimientos trimestrales a los resultados del plan de acción de los 22 acueductos rurales realizados	104 seguimientos trimestrales a los resultados del plan de acción de los 22 acueductos rurales realizados	Realizar seguimientos trimestrales a los resultados del plan de acción de los 22 acueductos rurales
25% reuniones con la mesa técnica pro-acueducto realizadas	1 reuniones con la mesa técnica pro-acueducto realizadas	Realizar 4 reunión con la mesa técnica pro-acueductos priorizando las necesidades de los 22 sistemas de acueductos rurales
100% acompañamiento realizados	1 acompañamiento realizados	Realizar acompañamiento y seguimiento a la toma de nuestras de índice de riegos por calidad del agua (IRCA)
100% seguimientos realizados	135 seguimientos realizados	Realizar 135 seguimiento a las visitas realizadas por los funcionarios de la UES a los expendedores de alimentos y bebidas del municipio de Caicedonia; con su respectivo seguimiento trimestral.
100% PQRSF ambientales recepcionar	13 PQRSF ambientales recepcionar	Apoyar, orientar, recepcionar y dar curso a las quejas o reclamos a la autoridad competente de tipo ambiental que presentan los ciudadanos a través de la secretaria de salud (esta actividad es permanente)
11.5% encuestas de satisfacción realizadas	100 encuestas de satisfacción realizadas	Realizar evaluaciones de satisfacción trimestral a los usuarios y beneficiarios de las acciones en salud ambiental realizadas por la secretaria de salud municipal, estas evaluaciones se deben realizar a 865 personas
100% BAC realizados	4 BAC realizados	Realizar 4 BAC de acuerdo a las notificaciones reportadas en SIVIGILA en los sectores de mayor incidencia con enfermedades de interés en salud publica relacionadas con la salud ambiental.
0% jornadas de recolección de inservibles realizadas	0 jornadas de recolección de inservibles realizadas	Realizar 3 jornadas de recolección de inservibles bajo la metodología COMBI

	100% acompañamientos en la implantación de Lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y el Instituto Nacional de Salud (INS) para la contención y mitigación de la Pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) y en la ejecución del plan Municipal de vacunación realizados	1 acompañamientos en la implantación de Lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y el Instituto Nacional de Salud (INS) para la contención y mitigación de la Pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) y en la ejecución del plan Municipal de vacunación realizados	Apoyo en la implementación de los Lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y el Instituto Nacional de Salud (INS) para la contención y mitigación de la Pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) y en la ejecución del plan Municipal de vacunación (se realizará de manera permanente)
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $15.300.000		

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS
Cumplimento de meta física acumulada



La población atendida durante el mes de agosto es de 737 personas distribuidos en la siguiente forma



4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
Realizar la actualización de los planes de acción en los 22 sistemas de suministro de agua de la zona rural del municipio de Caicedonia en el mes de marzo	Esta actividad se culminó en el mes de abril
Realizar 198 visitas de asistencia técnica a las 22 juntas administradoras de los acueductos rurales en temas relacionados con el funciones y responsabilidades, estructura, trabajo en equipo, fuentes de financiación de las juntas administradoras, conservación del recurso hídrico e implementación de buenas prácticas sanitarias, con su respectiva encuesta de satisfacción y análisis	En esta actividad se realizaron (6) Seis visitas a igual número acueductos rurales realizándose el respectivo diagnóstico, seguimiento al Plan de Acción, así como las recomendaciones pertinentes al fontanero y algunos integrantes de la junta administradora: 1-ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL KARARE día 25 de agosto 2-ACUEDUCTO RURAL SAN ISIDRO el día 25 de agosto. 3- ACUEDUCTO RURAL SAN GERARDO el día 10 de agosto 4- ACUEDUCTO RURAL BOLIVIA el día 17 de agosto 5-ACUEDUCTO RURAL SAMARIA, el día 17 de agosto. 6-ACUEDUCTO RURAL BARRAGAN ALTO, el día 26 de agosto TOTAL, BENEFICIARIOS DE LOS ANTERIORES SISTEMAS de acueductos 318 Familias Usuarias, Se Anexa Formato Código 130-04.1 (Acta de Reunión) Formato Código 130-01.2.1,3 (Visita de Inspección) Soporte Fotográfico. 
Realizar seguimientos trimestrales a los resultados del plan de acción de los 22 acueductos rurales	En esta actividad se logra la coordinación socialización e inscripción de 28 personas en su mayoría fontaneros y algunos Representantes de las Juntas Administradoras de los sistemas de suministro de agua para consumo humano de la zona rural en temas relacionados como: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE CONSUMO HUMANO Capacitación que será dictada por el SENA en el municipio de Caicedonia en el mes de octubre, También se realizaron 6 Jornadas de limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento y Bocatomas en los acueductos de SAN GERARDO, SAMARIA, BOLIVIA, LAS

	DELICIAS, LIMONES Y AURES. Actividades que estaban programadas en el plan de acción, Se Anexa Registro de Inscripción a la capacitación. 
Realizar 4 reunión con la mesa técnica pro-acueductos priorizando las necesidades de los 22 sistemas de acueductos rurales	En esta actividad, se realizó 1 (una) reunión el día 13 de agosto en el auditorio de la casa de la cultura, se anexa Registro de asistencia, Soporte fotográfico y acta de la respectiva reunión. 
Realizar acompañamiento y seguimiento a la toma de nuestras de índice de riegos por calidad del agua (IRCA)	Durante el periodo de supervisión no se realizó avance en esta actividad
Realizar 135 seguimiento a las visitas realizadas por los funcionarios de la UES a los expendedores de alimentos y bebidas del municipio de Caicedonia; con su respectivo seguimiento trimestral.	Para el desarrollo de esta actividad, se realizaron (70) visitas a expendedores de alimentos, refrescos y bebidas en el municipio: 01 de agosto ocho (8) visitas durante el día. 01 de agosto Siete (7) visitas en la noche. 02 de agosto Quince (15) visitas. 03 de agosto Doce (12) visitas 04 de agosto Diez y seis (16) visitas 05 de agosto Doce (12) visitas. Se anexa Formato Registro de asistencia 160-05.2 y soporte fotográfico. 
Apoyar, orientar, recepcionar y dar curso a las quejas o reclamos a la autoridad competente de tipo ambiental que presentan los ciudadanos a través de la secretaria de salud (esta actividad es permanente)	Se atendieron 7 siete solicitudes o requerimientos 1-NOMBRE: Luz Aidé Bedoya DIRECCION: Kra 9 No 10-56 CELULAR: 317-4540321 MOTIVO DE LA SOLICITUD: Contaminación partículas de pintura y humo de soldadura. ESTADO DE LA SOLICITUD: Cerrada 2-NOMBRE: Henrry de Jesus Jaramillo DIRECCION: Calle 8 No 13-32 Barrio Fundadores. CELULAR: 312-6198570 MOTIVO DE LA SOLICITUD: Alimento en descomposición.

	ESTADO DE LA SOLICITUD: Cerrada. 3-NOMBRE: Faidiber Carvajal DIRECCION: Calle 16 Bis No 20-04 Plan 25 CELULAR: 323-3954590 MOTIVO DE LA SOLICITUD: Contaminación por heces de equinos ESTADO DE LA SOLICITUD: Cerrada. 4-NOMBRE: José Heriberto Navarrete DIRECCION: Kra 12 No 11-33 CELULAR: 312-2403943 MOTIVO DE LA SOLICITUD: Contaminación excrementos de caninos ESTADO DE LA SOLICITUD: Cerrada 5- NOMBRE: Carlos Alberto Castaño Gil DIRECCION: Concejo Municipal CELULAR: 312-2968312 MOTIVO DE LA SOLICITUD: Contaminación PTAR Aures. ESTADO DE LA SOLICITUD: Cerrada. 6- NOMBRE: Juan Jacinto Burgos DIRECCION: Calle 15 No 17-50 CELULAR: No Posee MOTIVO DE LA SOLICITUD: Proliferación Caracol Africano ESTADO DE LA SOLICITUD: Cerrada 7- NOMBRE: Gloria Ofelia Gutiérrez Duque DIRECCION: Calle 8 No 13-14 CELULAR: 312-2968312 MOTIVO DE LA SOLICITUD: Proliferación Caracol Africano ESTADO DE LA SOLICITUD: Cerrada  
Realizar evaluaciones de satisfacción trimestral a los usuarios y beneficiarios de las acciones en salud ambiental realizadas por la secretaria de salud municipal, estas evaluaciones se deben realizar a 865 personas	Durante el periodo de supervisión no se realizó avance en esta actividad
Realizar 4 BAC de acuerdo a las notificaciones reportadas en SIVIGILA en los sectores de mayor incidencia con enfermedades de interés en salud publica relacionadas con la salud ambiental.	Para el cumplimiento de esta actividad, se realizaron 4 Cuatro BAC en los siguientes Sectores: BARRIO LAS AMERICAS SECTOR BARRAGAN BARRIO VALLE DEL CAUCA BARRIO LA CIUDADELA. Se aplicaron encuestas y se hizo entrega de volantes sobre prevención del dengue. Se ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO consolidado y tabulación de las encuestas.

	
Realizar 3 jornadas de recolección de inservibles bajo la metodología COMBI	Durante el periodo de supervisión no se realizó avance en esta actividad
Apoyo en la implementación de los Lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y el Instituto Nacional de Salud (INS) para la contención y mitigación de la Pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) y en la ejecución del plan Municipal de vacunación (se realizará de manera permanente)	Se participa en los comités Covid realizados por la secretaria de Salud Municipal. También se apoyó una jornada de entrega de tapabocas y volantes en el barrio las Américas, concientizándose a la población sobre la importancia de la vacunación, actividad realizada conjuntamente con el BAC realizado en el sector.
4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	**$1.700.000**
4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos	
Ciudad y fecha de emisión:	Caicedonia Valle, 31 de agosto de 2022
Firma del interventor y/o supervisor:	PAULA FERNANDA CARVAJAL RAMIREZ Secretaria de Salud