OFICIO N° CORANTPSA_06_2022

Ibagué – Tolima, Octubre 05 de 2022

Señores
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
CORANTIOQUIA
ATN. JUAN FERNANDO GAVIRIA SUÁREZ
Supervisor Principal
Cra. 65 #44A-32,
Medellín, Antioquia

Asunto: **SOLICITUD CONTRATO 110-CNT2205-100**

Respetados Señores:

Teniendo en cuenta el compromiso contractual de la referencia cuyo objeto es el ***"Caracterizar bajo el esquema de Pago por Servicios Ambientales – PSA "Familias por la Vida" áreas y/o ecosistemas estratégicos en materia de conservación en la jurisdicción de Corantioquia",*** y en calidad de director de proyecto y representante legal de la firma consultora **IOMORES ING SAS**, me permito manifestarles lo siguiente:

- Que el pasado 13 de mayo de 2022m se suscribió acta de inicio del contrato identificado con el numero **110-CNT2205-100.**

- Que dicha acta reporta ***"El termino de ejecución del objeto del contrato es de CINCO (5) meses contados a partir de la fecha pactada o acordada en la presente acta".***

- Que la actividad 5, del alcance 1 "formalización de actas de compromiso", implica que los posibles usuarios del proyecto "familias por la vida" presenten documentación para acreditar la titularidad, posesión o tenencia de los respectivos predios caracterizados, dicha información a la fecha de radicación del presente escrito ha tenido algunos retrasos toda vez que no se encuentra disponible de primera mano y debe ser solicitada y tramitada ante las entidades correspondientes en su jurisdicción.

- Que se nos ha dificultado el ingreso a unas áreas de obligatoria asistencia por parte del grupo consultor como es el

caso de las Ciénagas de Barbacoas y Chiqueros en el Magdalena Medio ya que se han presentado alteraciones del orden público en su jurisdicción así como el intenso invierno impide el desplazamiento hacía estas zonas (ver soporte documental).

https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/paro-armado-los-momentos-de-tension-en-sucre-antioquia-y-otras-zonas/

https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/ola-invernal-deja-22-muertos-y-7-mil-damnificados-en-antioquia/202236/

- Que dentro de los alcances reportados en la ficha técnica se encuentra el "seguimiento a las parcelas temporales", donde se debe capturar información en 50 puntos de muestreo establecidos durante el año 2021 por la firma consultora AITEC y cuyos hallazgos fueron reportados en oficio anterior con su respectiva evidencia fotográfica, se generan actualmente retrasos toda vez que se debe hacer el montaje de varios sitios de muestreo nuevamente, es así como por motivos ajenos a nuestra voluntad hubo la necesidad de modificar el cronograma de actividades presentado en meses anteriores a esta supervisión demandando mayor tiempo en la toma de datos de campo.

Dadas las anteriores consideraciones nos permitimos solicitar a ustedes muy comedidamente se suscriba una prorroga de 30 días calendario toda vez que se presentaron situaciones ajenas a la corporación y al a firma consultora que imposibilitaron la culminación de estas actividades a 13 de octubre de 2022.

Agradecemos su atención prestada, sin otro particular los saluda muy comedidamente;

IVAN ORLANDO MORENO
REFORESTACIONES Y SERVICIOS
DE INGENIERÍA S.A.S.
NIT: 901.250.127-7 REGIMEN COMUN
Cra. 11 Nº 41-43 Primer Piso
Cel: 314 321 0898 B/. Calarca Ibague - Tol.

IVAN ORLANDO MORENO GONZÁLEZ
Gerente IOMORES ING SAS