Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 05 de octubre de 2022

Informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre del año 2022, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES
C.C.	76.331.559
Cargo en la dependencia	Coordinador (E)
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	5640788/3185840724

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Subasta 001-2022	
Tipo de Contrato	Contrato de Suministro	
Contrato No.	059-2-22	
Unidad	Fondo Rotatorio de la Policía	
Objeto	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 2 TELAIGNÍFUGA	
Valor Inicial	$5.800.000.000.00	
Valor Adición		
Valor Total	$ 5.800.800.000.00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Hasta el 31/12/2022 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, para su inicio se debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	26-05-2022	31/12/2022

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
DANIEL BOTERO CARDONA	8.032.278	MILFORT S.A.S.	811.023.478-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
12222	15-02-2022	$65.562.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
52722	27-04-2022	$5.800.000.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica).**

- El día 12 de septiembre el Mayor William Diaz supervisor del contrato se comunica con la señora Dayana Arango Salazar directora administrativa y financiera de MILFORT, mediante llamada telefónica al número 3145669919 para confirmar fecha de entrega y toma de muestras de la tela Ignifuga, donde se informa que la tela está en puerto y debe llegar a Bogotá el día 15 de septiembre, de igual manera se compromete a informar tan pronto la tela ya esté en la bodega de ellos para coordinar la hora y lugar del muestreo.
- El día 14 de septiembre se envía correo electrónico solicitando confirmación de fecha, hora y lugar de entrega de la tela para realizar la respectiva coordinación con el personal requerido para la recepción.



Responder Responder a todos Reenviar

Dayana Arango Salazar <D.Arango@milfort.com.co>

RE: SOLICITUD CONFIRMACION ENTREGA

Mensaje reenviado el 14/09/2022 4:23 p. m.

De: Zulma Yaheth Millan Ballesteros <zulma.millan@forpo.gov.co>
Enviado el: miércoles, 14 de septiembre de 2022 2:40 p. m.
Para: Andrea Medina Reyes <licitaciones@milfort.com.co>; Juan Camilo Calderon Lozano <Licitaciones4@milfort.com.co>; Dayana Arango Salazar <D.Arango@milfort.com.co>
CC: William Gabriel Diaz Cifuentes <william.diaz@forpo.gov.co>; Erika Patricia Pena Parra <erika.pena@forpo.gov.co>; Wilson Yesid Sandoval Rojas <wilson.sandoval@forpo.gov.co>
Asunto: SOLICITUD CONFIRMACION ENTREGA

Buenas tardes, de manera atenta me permito solicitar confirmación de la entrega de tela IGNIFUGA correspondiente al contrato 059-2-2022, que según acta de reunión del día 15 de junio del año en curso se tenía programada para el día de hoy 14 de septiembre, por lo cual solicitamos informarnos como está el proceso de la tela al día de hoy, la fecha y cantidades a entregar en las instalaciones de la bodega de Almacen General en Funza (parque industrial Santa Lucia km3.3 vía Funza- Siberia- bodega 14cy 15 c.

Lo anterior requerido hace parte de las actividades del supervisor en cumplimento del contrato.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su respuesta,

Cordialmente,


Auxiliar Administrativo
ZULMA YAHETH MILLÁN BALLESTEROS
Auxiliar para Apoyo Seguridad y Defensa
Grupo Fábrica de Confecciones

3165550308
zulma.millan@forpo.gov.co
Cra. 51 D No. 46-02 Sur - Bogotá, D. C.
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

FORPO
LO HACEMOS POSIBLE

- El día 16 de septiembre se envía correo solicitando el acompañamiento del evaluador técnico de GRUCA (Grupo Control de Calidad de la Policía) en las instalaciones de la bodega de MILFORT el día 19 de septiembre a las 14:00 horas para realizar las tomas de muestras de la tela.

- El día 19 de septiembre a las 14:30 se realiza toma de muestras de la tela ignifuga extrayendo las mismas cantidades el ente certificador y GRUCA y se manifiesta que la entrega de la misma en FUNZA será una vez se cuenten con los resultados que evidencien el cumplimiento de los requisitos establecidos en la GTMD 0004 A3 junto a los atestiguamientos de los ensayos no acreditados y como constancia de este proceso se realizó acta N° 457 DIRAF-GRUCA.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONTROL DE CALIDAD

Fecha:	Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2022		
Hora de inicio:	14:20 horas	Hora de finalización:	15:40 horas
Lugar:	Calle 24 No. 95-12		

ACTA No 457- DIRAF– GRUCA

QUE TRATA DEL ATESTIGUAMIENTO DE MATERIA PRIMA TELA IGNIFUGA LOTE 2 SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 089-2-22 SUMINISTROS DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION Y PRODUCCIÓN EN LA FABRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA ATESTIGUAMIENTO TOTAL, ATESTIGUAMIENTO REALIZADO POR PRIMERA VEZ

ORDEN DEL DÍA

1) Verificación de asistentes
2) Lectura del acta anterior
3) Verificación de los compromisos
4) Temas a tratar

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes

A la hora y fecha señalada se reunen el señor Intendente Cabrer Alejandro Velandia Barrera, funcionario del Grupo Control de Calidad, el señor Mayor William Gabriel Diaz Chaparro comprador en la fabrica de confecciones (E), la señorita Capitan Sara Cristina Rosero Osorio supervisora del contrato RECIPAF 064-10184 21, el señor Intendente Armando Camilo Mosquera Castellanos Apoyo técnico supervisor del contrato PN-DIRAF-064-10184 21, el señor Cristian Mauricio Hernandez Monroy la la supervisora técnica del contrato 089-2-22 el señor Juan Camilo Calderon, delegado de la empresa contratista y el señor Daniel Ricardo delegado de la certificadora, con el fin de realizar el atestiguamiento de materia prima tela ignifuga según contrato No 089-2-22, atestiguamiento total, atestiguamiento por primera vez.

2. Lectura del acta anterior No aplica

3. Verificación de los compromisos No aplica

4. Desarrollo de agenda

Dando alcance a la solicitud realizada mediante correo electrónico, en mimero de fecha 13 de septiembre del año 2022, firmado por el señor Mayor William Gabriel Diaz Chaparro comprador grupo fabrica de confecciones (E) mediante el cual solicita realizar el atestiguamiento de la materia prima tela ignifuga según contrato No 089-2-22, atestiguamiento total atestiguamiento por primera vez.

Siendo la 14:20 horas se inicia con la actividad en la bodega, evidenciando 400 rollos de tela ignifuga para un total de 20.751,92 metros

Item	Elemento	Marca	Inventario	Cantidad verificada	Origen GRUCA
2.1	TELA IGNIFUGA LOTE 2	S/M	GRUCA	400 rollos 20.751,92 metros	
		S/M	S/M	S/M	4 rollos para prueba
		S/M	GRUCA	S/M	



ACTA NO 457- DIRAF- GRUCA QUE TRATA DEL ATESTIGUAMIENTO DE MATERIA PRIMA TELA IGNIFUGA LOTE SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 089-2-22 SUMINISTROS DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION Y PRODUCCIÓN EN LA FABRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA ATESTIGUAMIENTO TOTAL, ATESTIGUAMIENTO REALIZADO POR PRIMERA VEZ

Se le informa al contratista que la supervisión del contrato/orden de compra/convenio, debera autorizar el inicio de producción previa verificación del cumplimiento satisfactorio de las muestras piloto, de acuerdo a los requisitos especificos exigidos en las normas de producto establecidas, en caso de que la materia prima no cumpla, esta no podrá ser empleada en la fabricación de los elementos, lo anterior señalado en cuanto al numeral 2.3.3.2. de la OTIDO (004-A). Y que debe solicitar el atestiguamiento de los ensayos no conformes.

De igual forma se dejaran las mismas condiciones de muestras que deben ir ante certificación para garantizar la trazabilidad de las muestras en caso de no cumplir con la norma de producto de lo contrario el cumplir el atestiguamiento puede solicitar las ante muestras que custodia el Grupo Control de Calidad.




Bogotá D.C. 13 de septiembre de 2022 a las 14:20 horas se verifica con el Acta anterior, con la misma y firma que sigue.

Intendente Alejandro Velandia Barrera
Apoyo técnico y supervisor de contrato PN-DIRAF-064-10184 21

Mayor William Gabriel Diaz Chaparro
Supervisor grupo fabrica de confecciones (E)

Capitan Sara Cristina Osorio Rosero
Supervisora del contrato PN-DIRAF-064-10184 21

INFORMACION PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONTROL DE CALIDAD

Fecha:	Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2022		
Hora de inicio:	14:20 horas	Hora de finalización:	15:40 horas
Lugar:	Carrera 115 No 68-43		


ACTA NO 457 DIRAF – GRUCA

QUE TRATA DEL ATESTIGUAMIENTO DE MATERIA PRIMA TELA IGNIFUGA LOTE SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 089-2-22 SUMINISTROS DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION Y PRODUCCION EN LA FABRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA ATESTIGUAMIENTO TOTAL, ATESTIGUAMIENTO REALIZADO POR PRIMERA VEZ

ASISTENTES

ITE	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD O EMPRESA	CORREO ELECTRONICO	CELULAR DE CONTACTO	TELEFONO	FIRMA
1	Juan Camilo Calderon L.	Contratista	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Daniel Ricardo	Contratista	Director@ingecontrol.com	3002047081	3002047081	[illegible]
3	Yesenia C. Mosquera	Comite	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Cristian Mauricio [illegible]	Comite	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

INFORMACION PUBLICA CLASIFICADA



ACTA CERTIFICADOS

Tela Principal

3 m

Se aprueba 10 metros por resistencia [illegible]

Daniel Ricardo
Director Tecnico

Responder | Responder a todos | Reenviar | Mi

Jefatura FACON

acompañamiento toma de muestras

Para: [redacted]

CC: [redacted]

Mensaje enviado con importancia Alta.

Cordial saludo,

En atención a lo dispuesto en el contrato 059-2-22 "Suministro de materia prima para la confección y producción de uniformes en la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía" – Lote 2 – Tela ignifuga; contrato mediante el cual se dispone el cumplimiento al anexo técnico No. 1 Especificaciones técnicas "Guía técnica para la evaluación de la conformidad productos del sector defensa GTMD-0004-A3"; comedidamente me permito solicitar el acompañamiento del Evaluador Técnico de producto; Grupo control de calidad de la Policía (Representante) para realizar la toma de muestra de la tela ignifuga el día lunes 19 de septiembre en las instalaciones del parque industrial portos en la avenida calle 24 no 95-12 bodega 20 a las 14:00 horas, esta toma de muestra contara con la asistencia de :

- Contratista del producto: MILFORT SAS (Representante)
- Organismo de certificación acreditado: La entidad dispuesta por el contratista del producto
- Supervisor del contrato: Mayor WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES
- Supervisor contrato 06-5-10184-21: (Representante)

Por lo anterior me permito informar que en las instalaciones de la fábrica de confecciones se tendrá disponibilidad de un vehículo a las 13:00 horas para el desplazamiento del personal designado para este acompañamiento.

Cordialmente,

Mayor
WILLIAM GABRIEL DÍAZ CIFUENTES
MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones (E)

[redacted]
william.diaz@forpo.gov.co
Cra. 53 B No. 46-02 Sur - Bogotá, D. C.
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

FORPO
LO HACEMOS POSIBLE

- **5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista**

- El día 14 de septiembre el contratista mediante correo electronico informa sobre el estado de la entrega de la tela ignifuga que por demoras en puerto estará llegando el dia 17 de septiembre.

Responder | Responder a todos | Reenviar | Mi

Dayana Arango Salazar <D.Arango@milfort.com.co>

RE: SOLICITUD CONFIRMACION ENTREGA

Para: [redacted]

CC: [redacted]

Mensaje reenviado el 16/09/2022 4:23 p. m.


De: Andrea Medina Reyes <Licitaciones1@milfort.com.co>
Enviado el: miércoles, 14 de septiembre de 2022 3:49 p. m.
Para: Zulma Yaneth Millan Ballesteros <zulma.millan@forpo.gov.co>
CC: Dayana Arango Salazar <D.Arango@milfort.com.co>; Juan Camilo Calderon Lozano <Licitaciones2@milfort.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD CONFIRMACION ENTREGA

Buenas tardes
Señores
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

De manera atenta me permito referir que nos encontramos en proceso de logistica y organización de la tela, en nuestra bodega de Portos, por lo cual señalamos tentativa que para el viernes 17 de septiembre 2pm contaríamos con la tela para realizar el muestreo señalado con la entidad, por lo anterior quedaríamos pendientes de la confirmación de información para la realización del mismo.
Cordialmente

ANDREA MEDINA REYES
LICITACIONES MILFORT

- El día 16 de septiembre el contratista allega correo informando que finalmente la tela estara en la bodega el día 19 de septiembre para realizar el muestreo y posterior entrega en la bodega de Funza.



Dayana Arango Salazar <D.Arango@milfort.com.co>
RE: SOLICITUD CONFIRMACION ENTREGA

Buenas tardes Zulma, según lo conversado telefónicamente quedamos a la espera de confirmación para agendar visita inspección tela ignifuga lunes 19 de septiembre 2pm en la avenida calle 24 no 95-12 bodega 20 parque industrial portos
la cantidad de metros a entregar son 39.152
Posterior visita se puede agendar entrega en Funza el dia lunes al final de la tarde o el martes a primera hora de la mañana.

Saludos, quedo atenta a su confirmación.

MILFORT
Dayana Arango Salazar.

- **5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad** (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

5.4 Registro Fotográfico
N/A

6. Actividades de Control y Pagos

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2022	MAYO	-	$ 0.00	$ 0.00	
TOTAL			**$ 0.00**	$ 0.00	
SALDO			**$ 5,800,000,000.00**	$ 0.00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31-08-2022	**0.00%**
Porcentaje de ejecución.	31-08-2022	**0.00%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza ANEXO 3	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A		376 -47- 994000018658	29-04-2022	$4.930.000.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	$ 1.740.000.000.00	26-04-2022	30-06-2023
Calidad	50%	$ 2.900.000.000.00	26-04-2022	31-12-2023
Salarios y prestaciones sociales	5%	$ 290.000.000.00	26-04-2022	31-12-2023
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-	-

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A.		376 -47- 994000018415	17-03-2022	$ 752.000.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Seriedad de la oferta		$ 752.000.000.00	17/03/2022	30/07/2022

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso N/A

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

- Aún se encuentran pendientes los resultados de las pruebas por lo cual no se ha generado ejecución física a la fecha.

MY. WILLIAM GABRIEL DÍAZ CIFUENTES
C.C. 76.331.559
Supervisor Contrato

Elaboró: Zulma Yaneth Millán Ballesteros A.A.S.D.
Revisó: Erika Patricia Peña Parra Líder producción fábrica de confecciones.