Popayán, 6 de octubre del 2022 Radicacion: 20221400426713

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 20221800018917 DEL 2022.

MODALIDAD	MINIMA CUANTIA No. MP-SI-MC-009-2022
CLASE	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO NO.	20221800018917 DEL 2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE POPAYAN
CONTRATISTA	JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE C.C. 1,061,780,668 Representante Legal. CONSTRUCTORA ALPON SAS Nit. 901364270-2 Dir. CL 17 AE NRO 7 - 2 Correo: camiloalegria@live.com Teléfono: 3116116490 Popayán- Cauca
OBJETO	"DEMOLICION EDIFICIO DE 4 NIVELES UBICADO EN LA CALLE 27 CN #6D-03 EN EL BARRIO PALACÉ – ORDENADA MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL.".
VALOR	CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($52.648.243)
PLAZO	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO (PLATAFORMA SECOP II).

En la ciudad de Popayán se reunieron, el Ingeniero PABLO EMILIO AGUILAR BERMEO, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.307.140, profesional universitario adscrito a la secretaria de Infraestructura del Municipio de Popayán actuando en calidad de supervisor, y el señor JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE , mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1,061,780,668, representante legal de la CONSTRUCTORA ALPON SAS , identificada con Nit. 901364270-2, quien adelante se denominará la CONTRATISTA, con el propósito de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual.

Por parte de la supervisión se deja constancia que a la fecha se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato tales como:

Certificado Presupuestal (CDP) No2022.CEN.01.2916 DEL 7 de julio del 2022

Popayán, 6 de octubre del 2022 Radicacion: 20221400426713

Pólizas No: Cumplimiento No. 41-44-101260009 anexo 0 del 12 de septiembre del 2022 y responsabilidad civil extracontractual No. 41-40-1011046150 del 12 de septiembre del 2022 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO.

Resolución de aprobación de pólizas No: 20221400077524 DEL 15-09-2022
Registro Presupuestal No. 2022.CEN.01.4863 DEL 22-09-2022

Para constancia se firma por quienes intervinieron a los seis (06) días del mes de octubre del 2022

PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO
SUPERVISOR

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
R.L CONSTRUCTORA ALPON SAS
CONTRATISTA

Proyectó: Bibiana Lasso M / Contratista Sec de Infraestructura}
Reviso: Pablo Aguilar – Supervisor
Anexo: N/A
Copia: N/A
Archivado: Carpeta Contratos