EJECUCION PRESUPUESTAL AGOSTO 21 A SEPTIEMBRE 20. INFORME No. 2

COMPONENTES DEL LOTE	VALOR TOTAL OFERTADO	APORTE MUNICIPIO	APORTE EN DINERO OFERENTE	APORTE EN ESPECIE OFERENTE	% EJECUCIÓN SEGÚN INFORME 1 DE JULIO 21 A AGOSTO 20	% EJECUCIÓN SEGÚN INFORME AGOSTO 21A SEPTIEMBRE 20	% EJECUCIÓN ACUMULADO	VALOR EJECUCION APORTE SECRETARIA DE EDUCACION RIONEGRO (PAGO 1)	VALOR EJECUCION APORTE SECRETARIA DE EDUCACION RIONEGRO (PAGO 2)	VALOR EJECUCION APORTES EN EFECTIVO DEL COLOMBO AMERICANO POR COMPONENTE (PAGO 1)	VALOR EJECUCION APORTES EN ESPECIE DEL COLOMBO AMERICANO POR COMPONENTE (PAGO 1)	VALOR EJECUCION APORTES EN EFECTIVO DEL COLOMBO AMERICANO POR COMPONENTE (PAGO 2)	VALOR EJECUCION APORTES EN ESPECIE DEL COLOMBO AMERICANO POR COMPONENTE (PAGO 2)
COMPONENTE 1: Cursos certificados de fortalecimiento lingüístico en inglés para docentes del sector oficial (90 docentes en total – grupos de 15 personas–). Tres cursos de 40 horas, en modelo presencial (dos encuentros presenciales de 2.0 horas por semana).	$ 85.380.000	$ 85.380.000	$	$	33,3%	33,3%	66,7%	$ 28.460.000	$ 28.460.000				
COMPONENTE 2: El operador debe garantizar dos inmersiones en el año. Dicha actividad se va a realizar en un campo con condiciones técnicas y pedagógicas óptimas en la jurisdicción de Rionegro; Con una duración de 6 horas por actividad. Se debe garantizar a los docentes los siguientes insumos: -Transporte -Refrigerio -Almuerzo -Materiales de trabajo para la jornada a desarrollar (libretas, lapiceros, fotocopias, etc.) Recursos tecnológicos, logísticos y humanos necesarios.	$ 19.900.000	$ 19.900.000	$	$	10%	40%	50,0%	$ 1.990.000	$ 7.960.000				
COMPONENTE 3: El operador debe organizar, junto con los docentes de inglés de las Instituciones Educativas un día de Feria de Bilingüismo la cual consiste en escoger por I.E un país de habla inglesa y realizar una jornada pedagógica, teniendo una inmersión total en la lengua extranjera (inglés) en donde se hagan muestras culturales del país seleccionado, todo lo relacionado al arte, la música, la cultura, sitios turísticos, tradiciones regionales.	$ 112.980.000	$ 112.980.000	$	$	0%	41,2%	41,2%	$ -	$ 46.562.000				
COMPONENTE 4: Apoyo de gestión institucional y de rediseño curricular en la I.E. Rural Bilingüe Domingo Savio y la I.E Urbana Bilingüe San Antonio. La entidad operadora elaborará una nueva versión del PEI con una reestructuración documentada para afianzar el modelo educativo bilingüe de acuerdo con los 14 componentes que menciona el decreto 1075 en el artículo 2.3.3.1.4.1..	$ 34.600.000	$ 34.600.000	$	$	5%	25%	30,0%	$ 1.730.000	$ 8.650.000				
COMPONENTE 5: Apoyo de gestión institucional y de rediseño curricular en dos IIE Oficiales que implementen modalidad de intensificación lingüística. La entidad operadora elaborará una reestructuración documentada del PEI con orientaciones y sugerencias que fomenten el bilingüismo y las buenas prácticas docentes para afianzar el modelo de intensificación lingüística de acuerdo con los 14 componentes que menciona el decreto 1075 en el artículo 2.3.3.1.4.1.	$ 30.120.000	$ 30.120.000	$	$	5%	25%	30,0%	$ 1.506.000	$ 7.530.000				
COMPONENTE 6: Docentes de apoyo para la implementación de las primeras fases de implementación del modelo de bilingüismo nacional en la I.E. Rural Bilingüe Domingo Savio y la I.E urbana bilingüe San Antonio.	$ 60.600.000	$ 60.600.000	$	$	4,0%	16,0%	20,0%	$ 2.424.000	$ 9.696.000				
COMPONENTE 7: El oferente debe de disponer de un docente nativo, presentador de un programa semanal radial de 15 minutos quincenales con cobertura regional, con temáticas relacionadas con las noticias más importantes de nuestro municipio, en materia de bilingüismo e interés general, en el que puedan invitar semanalmente beneficiarios del PMB, figuras públicas del municipio de Rionegro. Además, el oferente debe traducir el boletín semanal de noticias actuales de la administración municipal, en inglés.	$ 30.400.000		$ 8.000.000	$ 22.400.000	10,0%	25,0%	35,0%			$ 800.000	$ 2.240.000	$ 2.000.000	$ 5.600.000
COMPONENTE 8: El operador estará a cargo de organizar el evento de cierre que dará lugar al finalizar el año 2022 con el propósito de mostrar todos los avances que se tuvieron en el programa durante la vigencia. En el evento debe haber un intérprete traductor como maestro de ceremonia, además de ello un acto cultural bilingüe y muestras de las aportaciones que tuvieron los estudiantes durante la vigencia.	$ 19.280.000	$ 19.280.000	$	$	0,0%	0,0%	0,0%	$ -					
VALOR TOTAL	**$ 393.260.000**	**$ 362.860.000**	**$ 8.000.000**	**$ 22.400.000**				**$ 36.110.000**	**$ 108.858.000**	**$ 800.000**	**$ 2.240.000**	**$ 2.000.000**	**$ 5.600.000**
					% EJECUCION			**10,0%**	**30,0%**	**10,0%**	**10,0%**	**25,0%**	**25,0%**



MICHAEL COOPER- REPRESENTANTE LEGAL

FORMA DE PAGO ACORDADA MUNICIPIO

INFORME 1	JULIO 21 - AGOST	$ 36.110.000	10%
INFORME 2	AGOSTO 21- SEPT	$ 108.858.000	30%
INFORME 3	SEPT 21 - OCT 20		
INFORME 4	OCT 21 - NOV 20		
INFORME 5	NOV 21 - DIC 2		
		$ 144.968.000	