Atlántico para la Gente / Gobernación del Atlántico	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	5
Contrato No:	202201996

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	JOHAN ALEXANDER FRITZ ROJAS		
Identificación:	72.270.930		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN		
Nombre del Supervisor:	**ENRIQUE BUENDIA CERTAIN**		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSVERSALES DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será por ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200064	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202201052	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 / 11

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$59.698.800
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$59.698.800

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2022 / 01 / 11	2022 / 09 / 10		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o dias)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		

			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$59.698.800**
Adición No. 1		**$**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$59.698.800**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$37.311.750**
Valor por ejecutar		**$22.387.050**
Valor a pagar en el presente Informe		**$7.462.350**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**5**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	
Obligación Contractual	Producto
1. Coordinar y revisar diseños de proyectos a desarrollar en la Secretaria de Infraestructura del Departamento.	➢ Asesoría técnica sobre la modulación de pavimentos de la intersección en la Arboleda calzada norte – sur. ➢ Revisión técnica del diseño geométrico para evitar compra predial sobre el Estadero el Totumo. ➢ Revisión técnica al diseño geométrico para mejorar los radios de giro sobre la intersección Soledad 2.000. ➢ Revisión técnica del diseño hidráulico para mejorar el comportamiento de las aguas lluvias en la intersección con Manuela Beltrán.
2. Seguimiento de obras a desarrollar en la Secretaria de Infraestructura	➢ Revisión técnica en el diseño de señalización de tres (3) intersecciones.

	➢ Análisis técnico de tránsito para mejorar las intersecciones semaforizadas sobre las 6 intersecciones del Proyecto Salao – Platantal. ➢ Análisis al diseño de señalización de la intersección con la Vía al Cerrito en el Proyecto Hibacharo. ➢ Análisis técnico en la variante sobre el K13+000.
3. Apoyo técnico en correspondencia a Secretaria de Infraestructura.	➢ Análisis técnico del diseño de señalización en la variante K13+100 Proyecto Hibacharo. ➢ Análisis técnico al plan de manejo de transito sobre la vía principal del Municipio de Tubara – Atlántico, para el proyecto Anillo Vial Mokana. ➢ Análisis técnico a la implementación del plan de manejo de tránsito para la intersección Manuela Beltrán.
4. Apoyar en la revisión de los presupuestos de las obras que desarrolla la Secretaria de Infraestructura.	➢ Análisis técnico para el plan de manejo de tránsito para la intersección con Soledad 2.000. ➢ Análisis técnico a las cantidades de obra de señalización vial para el proyecto Platanal. ➢ Análisis técnico para la implementación del Plan de Manejo de Transito en la intersección con las torres Bolívar.
5. Apoyar a la Secretaria de Infraestructura en los comités de obra	➢ Asistencia a 16 visitas de obra al Proyecto Platanal. ➢ Asistencia a 3 visitas de obra del Proyecto Hibacharo. ➢ Asistencia a 5 reuniones presenciales en la Gobernación del Atlántico.

NOTA: Se relacionan las actividades *realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.*

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

ENRIQUE BUENDIA CERTAIN quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
1	22483778	17-02-2022	$850.800
1	9430404833	02-02-2022	$138.600
2	22635995	03-14-2022	$850.800
2	9431603034	02-03-2022	$207.800
3	9433033819	01-04-2022	$207.800
3	22859427	11-04-2022	$850.800
4	9434398189	02-05-2022	$207.800
4	22859427	09-05-2022	$850.800
5	23293122	21-06-2022	$850.800
5	9435604255	01-06-2022	$207.800
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$5.223.800

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 22 días del mes de Junio de 2022

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 7218987 de Barranquilla

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 72.270.930 de Barranquilla