Barranquilla, Julio 12 de 2022

Doctor
ENRIQUE BUENDIA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Ciudad

Asunto: Informe de actividades del contrato 202201996


Reciba un cordial saludo:

Informe de las actividades realizadas durante el período comprendido entre 11/06/2022 y el 10/07/2022:

1. Asesoría técnica para el diseño geométrico del K12+130 – K13+240 de la Vía Cerrito – Hibacharo en el departamento del Atlántico.
2. Asesoría técnica para la revisión del diseño de pavimentos de la carpeta de rodadura del puente sobre el Arroyo El Salao en el Proyecto Platanal en el Municipio de Soledad – Atlántico.
3. Revisión técnica de 700 Mts de vía sobre la intersección en el corregimiento del Cerrito, municipio de Piojo en el Departamento del Atlántico.
4. Revisión técnica del diseño de señalización del K0+000 al K3+365 para el Proyecto Cerrito – Hibacharo.
5. Revisión técnica del diseño de señalización del K3+365 – K8+000 del Proyecto Cerrito – Hibacharo.
6. Revisión técnica a la señalización del K9+000 K 14-380 del Proyecto Cerrito – Hibacharo.
7. Asesoría técnica para la intersección en Manuela Beltrán en la implementación del Plan de Manejo de Transito para la ejecución de trabajos de empalme del pavimento rígido.
8. Asesoría técnica para la intersección de Soledad 2.000 en la implementación del Plan de Manejo de Transito en la ejecución de trabajos de empalme del pavimento rígido.

9. Análisis técnico en la solución de estructura de contención para la tubería de agua potable de la empresa AAA en la intersección con la Vía Soledad 2.000.
10. Revisión a las condiciones técnicas de la señalización vertical de K0+000 K0+600 en el proyecto Salao – Platanal.
11. Análisis técnico a la conducción de aguas pluviales sobre la intersección con la frutera en el Proyecto Anillo Vial Mokana.
12. Análisis hidráulico sobre las escorrentias pluviales en los alrededores de la intersección con Manuela Beltrán en la zona del Estadero El Totumo.
13. Asistencia a catorce (14) reuniones presenciales sobre el Proyecto Salao – Platanal, en el Municipio de Soledad – Atlántico.
14. Asistencia a seis (6) reuniones presenciales para el Proyecto Cerrito – Hibacharo en el Municipio de Piojo – Atlántico.
15. Asistencia a dos (2) reuniones presenciales para el Proyecto Anillo Vial Mokana en el Municipio de Tubará – Atlántico.
16. Análisis técnico al diseño geométrico en la intersección con el arroyo del Proyecto Anillo Vial Mokana.

Cordialmente,



Firma:_____

Nombre del Contratista: **JOHAN ALEXANDER FRITZ ROJAS**
Documento de Identificación: 72.270.930 de Barranquilla
Dirección: Cra 41F No. 81B – 33 Casa 1 - Barranquilla
Correo Electrónico: johanfritz2005@yahoo.com
Teléfono Celular: 3014596083

ANEXOS

















