Atlántico para la Gente / Gobernación del Atlántico	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	09
Contrato No:	**202201316**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	JAIRO ANDRES ORTEGA ALVAREZ		
Identificación:	1140868615		
Tipo de Contrato:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**		
Nombre del Supervisor:	LESLY CUETO OVIEDO		
Objeto del Contrato:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS DE ACCESO Y PERMANENCIA QUE DESARROLLA LA OFICINA DE COBERTURA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO*		
Plazo de Ejecución:	*El plazo para la ejecución del contrato será por ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.* *– PRÓRROGA: Se prórroga el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 202201316 hasta el treinta (30) de diciembre de 2022, contado a partir del vencimiento del plazo inicial.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202200173** **202202092**	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 03 2022 / 08 / 26
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202200188** **202206398**	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 / 05 2022 / 09 / 02
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $ 46.906.200 **Adición 1** $ 20.610.300 **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $ 67.516.500		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
05/01/2022	30/12/2022		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
Adición y prorroga No 1.	2022/09/05	3 meses y 25 días	$20.610.300	

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		

CONTABILIDAD04-02459857142542-1250816-002055658-A
EGOMEZ-02459857145058-1250816-002055860-A

			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 42.642.000
Adición No. 1		$ 20.610.300
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 63.252.300
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 47.972.250
Valor por ejecutar		$ 15.280.050
Valor a pagar en el presente Informe		$ 5.330.250
No. Factura o Cuenta de Cobro		09

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Brindar asistencia técnica y soporte telefónico y/o presencial a las solicitudes de los usuarios de los establecimientos educativos en cuanto a los procedimientos del SIMAT.	En el periodo comprendido apoyé en la asistencia telefónica y presencial sobre el proceso de proyección de cupo 2023 y Auditoria a la calidad de la Información Simat registrada por el MEN de la vigencia 2022, acompañándolos en la resolución de preguntas sobre este tema en la plataforma simat a los diferentes colegios oficiales a los municipios de Candelaria y Repelón.
Realizar visitas de campo a los establecimientos educativos, para verificación y validación de la matrícula de estudiantes	En el periodo comprendido no desarrolle actividad de visita a campo para verificación y validación de matricula de estudiantes.
Realizar operaciones técnicas que requieren los planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos que se adelantan en la Secretaria de Educación, como parte de la asistencia técnica	En el periodo comprendido apoyé en el análisis y elaboración al seguimiento de indicadores del proceso de sistema de gestión de calidad perteneciente a la secretaría de educación.

CONTABILIDAD04-02459857142542-1250816-002055658-A
EGOMEZ-02459857145058-1250816-002055860-A

requerida por los establecimientos educativos	
Hacer seguimiento al proceso de matrícula de los establecimientos educativos, según lo ordenado en el calendario de matrícula del año lectivo	En el periodo comprendido apoyé a la gestión de solicitudes que corresponden a traslados y retiros hechas por las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Departamento del Atlántico.
Servir de apoyo a los niveles asesor y profesional, así como de los funcionarios encargados de los planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos a fin de facilitar la gestión de los mismos	En el periodo comprendido apoyé a las distintas áreas de la secretaría de educación en los temas que requieren información del área de Cobertura para el desarrollo de sus procesos sobre las cifras de matrícula de los establecimientos educativos en la ETC Atlántico.
Llevar registro y controles de los procesos y procedimientos a su cargo, proporcionando informes sobre los resultados obtenidos en los mismos a fin que sirvan de base en la toma de decisiones	Presentó informe detallado de la Gestión realizada al Supervisor del Contrato.
Las demás que le sean asignadas en razón a las necesidades que presente la Secretaría de Educación Departamental, relacionadas con el objeto contractual	En el periodo comprendido apoyé las actividades de Innovación Educativa en la experiencia del museo MALOKA VIAJERA que se desarrollo en el municipio de Repelón, el cual desarrollo actividades educativas para los estudiantes del sur del Departamento.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

LESLY CUETO OVIEDO, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla

CONTABILIDAD04-02459857142542-1250816-002055658-A
EGOMEZ-02459857145058-1250816-002055860-A

01	9430342679	2022/01/31	$ 630.100
02	9431187409	2022/03/02	$ 630.100
03	9433161315	2022/04/01	$ 630.100
04	9434400652	2022/05/02	$ 630.100
05	9435815166	2022/06/03	$ 630.100
06	9436860994	2022/07/01	$ 630.100
07	9438343936	2022/08/04	$ 630.100
08	9439759995	2022/09/06	$ 630.100
09	9441019997	2022/10/06	$ 630.100
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$ 5.670.900

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **04** días del mes de **octubre** de **2022**.

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 55220221

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 1140868615

CONTABILIDAD04-02459857142542-1250816-002055658-A
EGOMEZ-02459857145058-1250816-002055860-A