| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL | INFORME DE SUPERVISION MAYO |
|---|---|
| HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE | FECHA INFORME : 28 de MAYO 2022 |
| CONTRATO Y/O ACUERDO N° 205-DIGSA/DMORI-2022 | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 09 de MAYO 2022 |

**1: OBJETO DEL CONTRATO:** "SUMINISTRO DE MATERIAL DE ORTESIS Y ADITAMENTOS DE REHABILITACION PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFF MM DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS".

( RELACIONAR SI EXISTEN MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES AL CONTRATO, INCLUYENDO UNA RELACION ASI:)

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| | | |

**1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | |

**2. VALOR DEL CONTRATO : 5.000.000.00**

**3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| | | |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 21922 | FECHA: 2022-03-04 | VALOR: 5.000.000 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N°: A-02-02-02-004-008 | FECHA: 2022-05-11 | VALOR: 5.000.000 |

**4. EJECUCION DEL CONTRATO : FECHA : 15-12-2022**

| BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTO | V/R CONTRATO | V/R CANCELADO | SALDO |
| V/R CONTRATO | $ 5.000.000,00 | | |
| MES MAYO -2022 | | $ 0,00 | $ 5.000.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | $ 5.000.000,00 | $ 0,00 | $ 5.000.000,00 |
| % DE EJECUCION | | - | |
| BALANCE GENERAL CONTRATO | | | |
| V/R CONTRATO | $ 5.000.000,00 | | |
| PRIMERA ADICION VF | | | |
| SEGUNDA ADICION | | | |
| TERCERA ADICION | | | |
| CUARTO ADICION | | | |
| VALOR CANCELADO | | - | |
| VALOR SALDO CONTRATO | | $ 5.000.000,00 | |
| SUMAS IGUALES | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | |

**5. SITUACION DE ENTREGAS**

**5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: ( CLAUSULA ESTIPULADA EN EL CONTRATO)**

**5.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION**

| ITEM | DESCRIPCION | ACTA | FECHA | ENTRADA DE ALMACEN | VALOR ENTREGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**6. RESUMEN DE POLIZAS**

| COMPAÑÍA ASEGURADORA: CONFIANZA | | RCE:____ ( SI LA TIENE ) 12RE004560 | | |
|---|---|---|---|---|
| MPAROS CUBIERT | PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS | VALOR | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO | 30% | 1.500.000,00 | 09/05/2022 | 15/12/2022 |
| CALIDAD | 30% | 1.500.000,00 | 09/05/2022 | 15/04/2022 |
| | | | | |
| FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 13-05-2022 | | POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 30-44-101047020 | | |

**7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

supervicion , coordinaciones con representante legal, pedidos realizados por pacientes, representante legal no ha allegado facturaciobn de productos despachados

**8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO**

**9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA**

**10. ANEXOS AL INFORME:**

VENCIDO B 22-04-2022

**SV. RODRIGUEZ PEREA HERLY MAURICIO**

**GRADO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR**

Escaneado con CamScanner