1. DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	25708 DE 2022		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Oscar Eduardo Soto Velasco		
Nombre del supervisor y/ointerventor	Kellith Melixa Gómez		
Dependencia	Subdirección Cartográfica y Geodésica		
Objeto del contrato	Prestación de servicios para generar productos de cartografía básica, de acuerdo con las prioridades y rendimientos establecidos.		
Fecha de inicio	14 febrero 2022	**Fecha de terminación**	06 septiembre 2022
Período objeto del informe:	16 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		

2. INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN			
No.	**Obligación contractual**	**Actividad desarrollada**	**Observaciones / Evidencia**
1.	Ejecutar las actividades de captura de datos vectoriales siguiendo el modelo de datos estandarizado, y verificando y garantizando el cumplimiento de los parámetros del producto definido en la especificación técnica.	Ejecuté las actividades de captura de datos vectoriales siguiendo el modelo de datos estandarizado, y verificando y garantizando el cumplimiento de los parámetros del producto definido en la especificación técnica actividad que se encuentran en un 100%, al momento de la asignación: • La Primavera en escala 10.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P21 con un área parcial de 13268,12 (Ha) se entrega un 100% • Montecristo en escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P12 con un área parcial de 1773,68 (Ha) la cual representa el 20% faltante • Cubarral en escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P9 con un área parcial de 4030,43 (Ha) la cual representa el 40% faltante.	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P21 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P12 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P9 - CUBARRAL
2.	Realizar la estructuración de cada uno de los elementos vectoriales contenidos en cada asignación, siguiendo reglas, procedimientos y lineamientos técnicos.	Realicé la estructuración de cada uno de los elementos vectoriales contenidos en cada asignación, siguiendo reglas, procedimientos y lineamientos técnicos, actividad que se encuentran en un 100%, al momento de la asignación: • La primavera en escala 10.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P21 con un área parcial de 13268,12	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P21 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P12 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_

		(Ha) se entrega un 100% • Montecristo en escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P12 con un área parcial de 1773,68 (Ha) la cual representa el 20% faltante • Cubarral en escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P9 con un área parcial de 4030,43 (Ha) la cual representa el 40% faltante.	Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P9 - CUBARRAL
3.	Realizar la edición de los elementos geográficos para garantizar la continuidad de los datos cartografiados en los empalmes de los proyectos o zonas cartográficas asignadas y dentro de los tiempos establecidos.	Realicé la edición de los elementos geográficos para garantizar la continuidad de los datos cartografiados en los empalmes de los proyectos o zonas cartográficas asignadas y dentro de los tiempos establecidos, actividad que se encuentran en un 100%, al momento de la asignación: • La Primavera en escala 10.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P21 con un área parcial de 13268,12 (Ha) se entrega un 100% • Montecristo en escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P12 con un área parcial de 1773,68 (Ha) la cual representa el 20% faltante • Cubarral en escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P9 con un área parcial de 4030,43 (Ha) la cual representa el 40% faltante.	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P21 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P12 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P9 - CUBARRAL
4.	Generar mosaico de imágenes de conformidad con los lineamientos técnicos definidos para cada escala y en los tiempos establecidos.	N/A	N/A
5.	Generar y/o editar los modelos digitales de terreno para garantizar la calidad geométrica de las ortoimágenes	N/A	N/A
6.	Apoyar las diferentes actividades técnicas propias del proceso de producción cartográfica	N/A	N/A
7.	Realizar el alistamiento y evaluación de los insumos para la generación de los productos cartográficos	N/A	N/A
8.	Garantizar la consistencia temática, consistencia lógica, la completitud, y el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos.	Garanticé la consistencia temática, consistencia lógica, la completitud, y el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos, actividad que se encuentran en un 100%, al momento de la asignación:	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_

		• La Primavera en escala 10.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P21 con un área parcial de 13268,12 (Ha) se entrega un 100% • Montecristo en escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P12 con un área parcial de 1773,68 (Ha) la cual representa el 20% faltante • Cubarral en escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P9 con un área parcial de 4030,43 (Ha) la cual representa el 40% faltante.	H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P21 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P12 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P9 - CUBARRAL
9.	Cumplir con los rendimientos requeridos y niveles de calidad	Cumplí con los rendimientos requeridos y niveles de calidad, actividad que se encuentran en un 100%, al momento de la asignación: • La Primavera en escala 10.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P21 con un área parcial de 13268,12 (Ha) se entrega un 100% • Montecristo en escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P12 con un área parcial de 1773,68 (Ha) la cual representa el 20% faltante • Cubarral en escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P9 con un área parcial de 4030,43 (Ha) la cual representa el 40% faltante.	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P21 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P12 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P9 - CUBARRAL
10.	Documentar las actividades de acuerdo con los formatos definidos para el subproceso de gestión cartográfica.	Documenté las actividades de acuerdo con los formatos definidos para el subproceso de gestión cartográfica.	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P21 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P12 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P9 - CUBARRAL
11.	Generar alertas al supervisor sobre inconsistencias presentes, en los insumos utilizados.	N/A	N/A

12.	Asegurar la entrega de la información definitiva en los formatos definidos para cada uno de los productos	Aseguré la entrega de la información definitiva en los formatos definidos para cada uno de los productos, actividad que se encuentran en un 100%, al momento de la asignación: • La Primavera en escala 10.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P21 con un área parcial de 13268,12 (Ha) se entrega un 100% • Montecristo en escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P12 con un área parcial de 1773,68 (Ha) la cual representa el 20% faltante • Cubarral en escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P9 con un área parcial de 4030,43 (Ha) la cual representa el 40% faltante.	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P21 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P12 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P9 - CUBARRAL
13.	Atender y corregir de forma prioritaria todas las inconsistencias que se encuentren en el producto entregado, reportadas por el proceso de control de calidad.	Atendí y corregí de forma prioritaria todas las inconsistencias que se encuentren en el producto entregado, reportadas por el proceso de control de calidad. • EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P12 Montecristo en escala 25.000 con un área parcial de 1773,68 (Ha) • Bloque P9 Cubarral en escala 25.000con un área parcial de 4030,43 (Ha) encontradas en el Proceso de CAPTURA.	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P12 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P9 - CUBARRAL
14.	Generar y entregar informes detallados y periódicos, acerca de la ejecución, seguimiento y control de los procesos de productos cartográficos, de acuerdo con los lineamientos establecidos, así como de avance a la ejecución del contrato.	Generé y entregué informes detallados y periódicos, acerca de la ejecución, seguimiento y control de los procesos de productos cartográficos, de acuerdo con los lineamientos establecidos, así como de avance a la ejecución del contrato.	Informe final No 9. Enviado a la supervisora el 6 de octubre de 2022 mediante correo electrónico.
15.	Almacenar la información de acuerdo con la estructura establecida y en las rutas oficiales.	Almacené la información de acuerdo con la estructura establecida y en las rutas oficiales, actividad que se encuentran en un 100%, al momento de la asignación: • La Primavera en escala 10.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P21 con un área parcial de 13268,12 (Ha) se entrega un 100% • Montecristo en escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P21 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P12

		DEFINITIVA del bloque P12 con un área parcial de 1773,68 (Ha) la cual representa el 20% faltante • Cubarral en escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P9 con un área parcial de 4030,43 (Ha) la cual representa el 40% faltante.	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P9 - CUBARRAL
16	Proponer recomendaciones para la adopción de mejores prácticas y definir las acciones que deberían adelantarse para su implementación en el instituto, en el marco de su objeto contractual	N/A	N/A
17	Participar en las mesas técnicas, capacitaciones, sensibilizaciones, reuniones de seguimiento y demás actividades requeridas por la subdirección.	N/A	N/A
18	Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato en el marco de la ejecución y seguimiento del contrato y generar los informes en los tiempos requeridos.	Participé a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato en el marco de la ejecución y seguimiento del contrato y generar los informes en los tiempos requeridos. Mediante PLATAFORMA TEAMS en donde se aclararon procesos y actividades propias de la generación de datos de productos cartográficos, así como el nivel de la calidad de estos mismos. Reunión el 26 de agosto Aclaración observaciones Cubarral.	Correo: Asunto: Cuenta de Cobro No.9 - Oscar Soto. Fecha: 14/09/2022.

3. REPORTES MENSUALES PARA ENTREGAR

3.1 **Base de Datos:** LaPrimavera_P21_10k_DG_04092022.gdb, MONTECRISTO_P12_25K_DG.gdb, CUBARRAL_P9_25K_DG.gdb
3.2 N/A
3.3 N/A
3.4 **Documento**: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES_CUENTA_No_9_Oscar_Soto.docx
3.5 N/A
3.6 N/A
3.7 Lista_Chequeo_10k_Captura_Edicion_Estructuracion_LAPRIMAVERA_10K_2D_P21.xls
Lista_Chequeo_25k_Captura_Edicion_Estructuracion_MONTECRISTO_25K_2D_P12.xls,
Lista_Chequeo_25k_Captura_Edicion_Estructuracion_CUBARRAL_25K_2D_P9.xls

Shapes: Empalme_LAPRIMAVERA_P21_10K.shp

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

Oscar Soto

Firma del Contratista

VoBo. Supervisor

NOTA. El informe presentado, evidencia la ejecución contractual de las actividades sobre las cuales se desplegaron acciones en el periodo correspondiente.