Fecha:	**07**	**de**	**OCTUBRE**	**de**	**2022**

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO								
CONTRATO DE OBRA CD No. 010 - 2022								
CONTRATANTE	**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIQUEÑO – ASOMURA.**							
NIT	**900.795.141-6**							
CONTRATISTA	GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S. con Nit. 900.442.096-8, representada legalmente por GUSTAVO RAMIRO ROYETT GALVÁN identificado con cédula de ciudadanía N° 78.031.712							
OBJETO	"CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS CORREGIMIENTOS SAN NICOLÁS DEL RIO, VEREDA LA MUGROSA, EL COCO Y LAS LAJAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA – ANTIOQUIA"							
SUPERVISOR	**CARGO**	SUBDIRECTOR EJECUTIVO – OBRAS						
	NOMBRE	JEAN KARLO ANDRES MADRID VELEZ						
INTERVENTOR	**NOMBRE/RAZON SOCIAL**	N/A						
	NUMERO DE CONTRATO	N/A						
VALOR	**INICIAL**	QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($501.300.000)						
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**			**% DE ADICIÓN**		
			N/A			N/A		
	VALOR FINAL	N/A						
PLAZO	**INICIAL**	CUATRO (04) MESES	**Desde:** 27 / 01 / 2022 **Hasta:** 26 / 05 / 2023					
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**			**NUEVA FECHA DE TERMINACION**		
			N/A			-	-	-
	TOTAL	N/A						
HISTORICO DE SUSPENSIONES	**No.**	**FECHA SUSPENSION**			**TIEMPO SUSPENDIDO**	**FECHA REANUDACION**		
		28 / 04 / 2022			CIENTO SESENTA Y DOS (162) DÍAS	07 / 10 / 2022 **NUEVA FECHA TERMINACIÓN** 04 / 11 / 2022		
OTROSÍ	**No.**	**OBJETO**				**FECHA DE ELABORACIÓN**		
		N/A				-	-	-

CONSIDERANDO

Entre los suscritos la Entidad de Derecho Público denominada ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO - "ASOMURA", representada legalmente por el señor **CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.939.465, expedida en el Municipio de Apartadó, Antioquía, actuando en calidad de Director Ejecutivo y/o Representante, quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará **CONTRATANTE**, de una parte y por la otra parte **GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S.** con Nit. 900.442.096-8, representada legalmente por **GUSTAVO RAMIRO ROYETT GALVÁN** identificado con cédula de ciudadanía N° 78.031.712 y para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido reiniciar el contrato señalado en el epígrafe bajo los siguientes entendidos:

A. Que entre ASOMURA y el CONTRATISTA, se ha celebrado el contrato de obra CD N° 010 del 25 de enero de 2022, cuyo objeto es: "CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS CORREGIMIENTOS SAN NICOLÁS DEL RIO, VEREDA LA MUGROSA, EL COCO Y LAS LAJAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA – ANTIOQUIA" por un valor de QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($501.300.000) y un plazo de CUATRO (04) MESES.

B. Que dicho contrato cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 00018 del 25/01/2022 y con el Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal N° 00020 del 25/01/2022.

C. Que el día 27 de enero del 2022, se suscribió acta de inicio, quedando como fecha de terminación contractual el día 26 de mayo 2022.

D. Que el día 28 de abril de 2022 se suscribió acta de suspensión, previo a comité que se realizó con el municipio de San Juan de Urabá donde se aprobó la suspensión temporal del proyecto.

E. Que se han superado los motivos que dieron origen a la suspensión, por ende, se procedió a impartir en comité, aprobación de reinicio.

En mérito de lo anterior las partes:

ACUERDAN

Primero: REINICIAR a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, el Contrato de obra CD N° 010 del 25 de enero de 2022.

Segundo: Fijar como nueva fecha de terminación el día 04 de noviembre de 2022.

Tercero: El contratista se obliga a tramitar los certificados de modificación de la póliza contractual del contrato, en donde se refleje claramente la modificación del plazo contractual que genere el presente reinicio el incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de acciones administrativas y judiciales por parte del ente contratante.

Cuarto: Los demás términos y condiciones del presente contrato no se modifican y continúan vigentes.

Para constancia se firma en Apartado – Antioquia, a los siete (07) días del mes de octubre del año 2022.

Entidad contratante	Carlos Alberto Banguero Moreno- R/L Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño " ASOMURA"	Se entiende suscrito electrónicamente en el Secop II
Contratista	GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S. – R/L GUSTAVO RAMIRO ROYETT GALVÁN	Se entiende suscrito electrónicamente en el Secop II
Proyectó	Aura Del Mar Martínez Arboleda - Apoyo al área Jurídica	Se entiende suscrito electrónicamente en el Secop II
Aprobó	Jean Karlo Madrid Velez- Subdirector ejecutivo - obras	Se entiende suscrito electrónicamente en el Secop II
Aprobó	Jenny Katherine Cuéllar Núñez - Subdirectora ejecutiva- Jurídica	Se entiende suscrito electrónicamente en el Secop II