SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 577 DE 2022
ACTA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTRATO No.	577 DE 2022
CONTRATANTE	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
CONTRATISTA	**ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ, identificado con C.C. Nº 88.002.470 de Chinácota y con M.P. 54202-114279 NTS**
OBJETO	**OBRA MITIGACION DE RIESGO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12 BARRIO EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($212.489.272).
FORMA DE PAGO	El Municipio pagará el valor del contrato en Pagos parciales contra facturación presentada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentación de actas de recibo parcial suscritas por EL CONTRATISTA, el SUPERVISOR, LA INTERVENTORÍA y el ORDENADOR DEL GASTO. Para decretar los pagos se deberá acreditar por el CONTRATISTA y/o REVISOR FISCAL, el cumplimiento en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de todo el personal a su cargo que así lo requiera. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez EL CONTRATISTA entregue a la Subsecretaría de Infraestructura: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Memorias de cálculo. c) Registro fotográfico. d) Informes del Supervisor. e) Acta de pago. f) Copias de las disponibilidades y registros presupuestales. g) Pólizas y su aprobación. h) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. i) Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal; entre otros. NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del

SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 577 DE 2022
ACTA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

contrato. NOTA 2: En todo caso los pagos quedarán sujetos al Plan Anual de Caja. (PAC).

CLASE DE ADJUDICACION:	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA N° 006 DE 2022.
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS:	25 DE MAYO DE 2022
PLAZO DE EJECUCION:	Tres (03) meses contados a partir de la suscripción de la presente acta
PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL:	UN (01) MES

FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO 2022

ACTA PARCIAL 1: 25 JULIO DE 2022

ACTA PARCIAL 2 : 08 AGOSTO DE 2022

ACTA SUSPENSION: 26 AGOSTO DE 2022

ACTA PRORROGA DE SUSPENSION: 09 SEPTIEMBRE DE 2022

ACTA REINICIO: 15 SEPTIEMBRE DE 2022

En Villa del Rosario, en las Instalaciones de la Subsecretaria de Vías e Infraestructura se reunieron, **ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA** actuando en calidad de Supervisor por parte de la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario, **ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ,** Actuando en calidad de contratista con el contrato de obra N.º 577 de 2022 con el fin de suscribir la presenta acta de PARCIAL DE OBRA # 003, recibiéndose el total de las cantidades especificas en la cláusula primera del contrato, con la siguiente descripción:

SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 577 DE 2022
ACTA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTA PARCIAL #001	VALOR ACTA PARCIAL #001	CANTIDAD ACTA PARCIAL #002	VALOR ACTA PARCIAL #002	CANTIDAD ACTA PARCIAL #003	VALOR ACTA PARCIAL #003
1,00	ADECUACIONES	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO							
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	138,00	$ 3.592,63	$ 495.783,00	138,00	$ 495.782,94	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,00	DEMOLICIONES	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO							
2,1	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO	M2	100,00	$ 20.568,00	$ 2.056.800,00	20,00	$ 411360,00	0,00	$ 0,00	80,00	$ 1645.440,00
2,2	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M3	17,00	$ 181296,00	$ 3.082.032,00	17,00	$ 3.082.032,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,3	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	M2	22,00	$ 13.007,40	$ 286.163,00	22,00	$ 286.162,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,00	EXCAVACIONES	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO							
3,1	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	180,00	$ 56.146,00	$ 10.106.280,00	180,00	$ 10.106.280,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,2	EXCAVACION MECANICA	M3	3100	$ 27.930,00	$ 865.830,00	0,00	$ 0,00	3100	$ 865.830,00	0,00	$ 0,00
4,00	RELLENOS	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO							
4,1	RELLENO EN MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO MANUALMENTE	M3	73,00	$ 89.583,00	$ 6.539.559,00	8,00	$ 716.664,00	40,00	$ 3.583.320,00	25,00	$ 2.239.575,00
4,2	BASE GRANULAR INV 330-13	M3	15,00	$ 86.228,00	$ 1293.420,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 1293.420,00
5,00	CONCRETO DE LIMPIEZA	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO							
5,1	CONCRETO DE SANEAMIENTO (F"C=2000 PSI)	M2	5100	$ 32.899,00	$ 1677.849,00	5100	$ 1677.849,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6	ESTABILIZACION DE TALUD	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO							
6,1	LLORADEROS TUBO SANITARIO DE 2"	ML	16,00	$ 23.858,00	$ 381728,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 381728,00
6,2	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 PSI	M3	48,00	$ 909.910,00	$ 43.675.680,00	16,20	$ 14.740.542,00	9,35	$ 8.507.658,50	22,45	$ 20.427.479,50
6,3	GEOTEXTIL NT 2000	M2	97,00	$ 22.596,00	$ 2.191812,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,0	PAVIMENTO EN CONCRETO										
7,1	PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 e=0.18	M2	100,00	$ 170.656,00	$ 17.065.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO	ML	80,00	$ 16.678,00	$ 1334.240,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,00	ACERO DE REFUERZO	UNI	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO							
8,1	REFUERZO FY= 2400 KG/CM2 (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACION Y TRASCIEGO)	KG	595100	$ 8.925,00	$ 53.112.675,00	2.196,50	$ 19.603.762,50	3.097,50	$ 27.645.187,50	350,00	$ 768.775,00

SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 577 DE 2022
ACTA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

9,00	RETIRO DE SOBRANTES	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO							
9,1	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	287,00	$ 67.205,00	$ 19.287.835,00	240,00	$ 16.129.200,00	0,00	$ 0,00	33,00	$ 2.217.765,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 163.453.286,00		$ 67.249.635,00		$ 40.601.996,00		$ 28.974.183,00
ADMINISTRACION (24%)	$ 39.228.789,00		$ 16.139.912,00		$ 9.744.479,00		$ 6.953.804,00
IMPREVISTOS (1%)	$ 1634.533,00		$ 672.496,00		$ 406.020,00		$ 289.742,00
UTILIDAD (5%)	$ 8.172.664,00		$ 3.362.482,00		$ 2.030.100,00		$ 1448.709,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 49.035.986,00		$ 20.174.890,00		$ 12.180.599,00		$ 8.692.255,00
VALOR TOTAL DE OBRA	$ 212.489.272,00		$ 87.424.525,00		$ 52.782.595,00		$ 37.666.438,00

SON: **TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 37.666.438,0).**

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta Parcial de Obra 03 por los que en ella intervinieron.

CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA
Subsecretario de Vías e Infraestructuras
Supervisor

ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ
Contratista

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Digito:	Cesar A. Pabón Silva	Apoyo a la Gestión	
Revisó:	CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA	Sub Srio. Vías e Infraestructura	
Aprobó:	CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA	Sub Srio. Vías e Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			