MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL SALUD PRIMERA LEY DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI	INFORME DE SUPERVISION No 01
	FECHA INFORME : 29 DE ABRIL DE 2022
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 194-DIGSA-DMORI-2022	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 13 DE ABRIL DE 2022

1: OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE REVISTAS, EDICIÒN DE LIBROS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÀFICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS". (IMPRESOS Y PUBLICACIONES)

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR TOTAL CONTRATO
SUMINISTRO DE REVISTAS, EDICIÒN DE LIBROS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÀFICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS	**17.000.000**

2. VALOR DEL CONTRATO : $ 17.000.000,oo HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 21122	**FECHA: 01/03/2022**	**VALOR: 17.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 20822	**FECHA: 19/03/2022**	**VALOR: 17.000.000,00**

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15-12-2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	17.000.000,00		17.000.000,00
MES ABRIL 2022		-	17.000.000,00
TOTAL	**17.000.000,00**	-	**17.000.000,00**
% DE EJECUCION		**0,00%**	
BALANCE GENERAL CONTRATO			
V/R CONTRATO	17.000.000,00		
PRIMERA ADICION			
SEGUNDA ADICION			
VALOR CANCELADO		-	
VALOR SALDO CONTRATO		17.000.000,00	
SUMAS IGUALES	17.000.000,00	**17.000.000,00**	

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15-12-2022

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Solicitud de acuerdo a orden de pedido Nº 001

7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

0%

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

Se realiza pedido de acuerdo a las necesidades del DMORI y sus ESM CENTRALIZADOS

09. ANEXOS AL INFORME

SV. ORTIZ GALVIS MAURICIO
Supervisor del Contrato No. 194-DIGSA-DMORI-2022