Informe de Supervisión No:	1
Contrato No:	202203701

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MUNICIPIO DE SUAN		
Identificación:	NIT 890.102.006-1		
Tipo de Contrato:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
Nombre del Supervisor:	CANDELARIA DE JESÚS HERNÁNDEZ HERRERA		
Objeto del Contrato:	*AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS POR LAS CUALES ATRAVIESA EL MUNICIPIO DE SUAN ATLÁNTICO COMO CONSECUENCIA DE LA OLA INVERNAL 2022*		
Plazo de Ejecución:	*El plazo de ejecución del convenio será de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202202157**	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 09 / 02
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202207056**	**Fecha del R.P.**	2022 / 09 / 12

Valor del Contrato

Contrato Inicial	$ 80.217.275
Adición 1	$
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 80.217.275

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2022 / 09 / 12	2022 / 11 / 12		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		

			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 80.217.275
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 80.217.275
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 40.108.636
Valor por ejecutar		$ 0
Valor a pagar en el presente Informe		$ 40.108.638
No. Factura o Cuenta de Cobro		1

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 DE SETPEIMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
REALIZAR CONFORMACIÓN Y MONITOREO PERMANENTE DE DIQUE PERIMETRAL A LA ZONA DE LIMPIEZA Y RETIRO DE SEDIMENTOS A LA ALTURA DEL MUNICIPIO DE SUAN REALIZAR CORTE E HINCADO DE MADRINAS EN MADERA PARA SOPORTE DE SACOS RELLENOS EN LOS SITIOS DONDE SE REQUIERA PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA BARRERA. INCLUYE COLOCACIÓN DE ALAMBRE PARA AMARRAR LAS MADRINAS REALIZAR LLENADO DE SACOS CON MATERIAL GRANULAR EN EL SITIO DEL ACOPIO DE MATERIAL, TRASIEGO DE LOS SACOS EN LANCHA HACIA CADA PUNTO DE CONFORMACIÓN DE BARRERAS DE CONTENCIÓN	LIMPIEZA Y RETIRO DE LA ACUMULACIÓN VEGETACIÓN Y SEDIMENTOS LIMPIEZA Y RETIRO DE SEDIMENTOS A LA ALTURA DEL MUNICIPIO DE SUAN CORTE E HINCADO DE MADRINAS EN MADERA PARA SOPORTE DE SACOS RELLENOS UBICACIÓN DE 22 BOX CULVERTS

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

CANDELARIA HERNANDEZ HERRERA, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **05** días del mes de **octubre** de **2022**.

FIRMA DEL SUPERVISOR
CANDELARIA HERNANDEZ HERRERA
C.C.: (22.637.369) de (Sabanalarga)

FIRMA DEL CONTRATISTA
DANILO RAFAEL CABARCAS OROZCO
C.C.: (8.510.973) de (Suan)