A.I.C.A.
AGRO-INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
AMBIENTAL E.A.T.SERVICIOS
FORESTALES Y AMBIENTALES
NIT: 812003714-1

Septiembre 12 de 2.022

Ingeniero
LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Supervisor del contrato 22001066-04-H3 de 2022
Aeronáutica Civil Regional Occidente
Palmira – Valle del Cauca

Asunto: solicitud de prorroga del plazo de ejecución

Ingeniero Caicedo, es de su pleno conocimiento, que la firma contratista AGROINGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL (A.I.C.A) EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO, viene desempeñando una buena labor en la ejecución de este contrato. Pero por situaciones ajenas a lo programado conjuntamente para la ejecución de este contrato, se evidencio que algunos arboles no tienen el estudio arbóreo, como tampoco la nomenclatura forestal, documentos solicitados por CORPONARIÑO, para la expedición del PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, documento que usted mismo sabe se puede demorar hasta 20 días hábiles.

Por lo anterior muy respetuosamente le pido nos sea concedido un plazo de DOS (2) MESES DE PRORROGA, para la ejecución total de este contrato.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	22001066 - 04 - H3 de 2022
OBJETO	23500C1240 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN BUENAVENTURA, TUMACO, IPIALES Y GUAPI Y LA RESPECTIVA COMPENSACION FORESTAL POR LOTES
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$47´219.200,00 INCLUIDO IVA
EJECUCION PARCAL	$35´420.350,00 INCLUIDO IVA

CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL –AEROCIVIL
CONTRATISTA	AGROINGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL (A.I.C.A)EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
FECHA LEGALIZACIÓN	08 de julio de 2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

DE ANTEMANO LE AGRADEZCO SU COLABORACION CON NOSOTROS

Atentos a su pronta respuesta



OSCAR JOSE PADILLA BAUTISTA
C.C N°.
78.023.220
de Cereté
Representa
nte Legal
Cel: 3226517993
Correo: Aicaeat@gmail.com