
REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No 014 DEL DÍA 6 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S)	Sesión de asesoría para el seguimiento mensual de la puesta en marcha proyecto HEFESTO ART STUDIO ID 77233.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	SANDRA MILENA GRAJALES CASTAÑO	1.115.419.787		X		SBDC-CTA-SENA REGIONAL VALLE	grajalesc@sena.edu.co	3136056282	SI	
2.	NICOLE VALERIA ESCOBAR ESPINOSA	1.088.318.881			CLIENTE SBDC	HEFESTO ART STUDIO	nicole12-net@hotmail.com	3153206519	SI	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No.014		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: PUESTA EN MARCHA FONDO EMPRENDER		
CIUDAD Y FECHA: CARTAGO VALLE DE CAUCA 6 OCTUBRE DE 2022	**HORA INICIO: 8:00 AM**	**HORA FIN: 12:00 M**
LUGAR Y/O ENLACE: EN LINEA	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Seguimiento de indicadores
2. Seguimiento de compromisos visita de interventoría

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar sesión de asesoría para seguimiento de la puesta en marcha mes de junio proyecto HEFESTO ART STUDIO ID 77233.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ANTECEDENTES

La emprendedora NICOLE VALERIA ESCOBAR identificada con cédula de ciudadanía 1.088.318.881, con nombre del emprendimiento HEFESTO ART STUDIO ubicado en el corregimiento de Zaragoza - Cartago, proyecto dedicado a la producción de escultura fantástica. La emprendedora participo de la convocatoria jóvenes n° 81 con un monto aprobado de los recursos $79,996,218 COP que proyecta generar 4 empleos. Con contrato CO1.PCCNTR.2564825 con fecha de inicio del contrato el 25/02/2022

1. SEGUIMIENTO DE INDICADORES

VISITA	EMPLEO*	EJECUCION PRESUPUESTAL	MERCADEO	NBI	CONTRAPARTIDAS	PRODUCCIÓN	VENTA
META	4	$79.996.218	9	5,34	5	800 soporte para control 430 figuras creativas	$81.500.000

Generación de Empleo: Se establece para el presente plan de negocio una meta de 4 empleos con las siguientes características:

No se evidencias cumplimiento de este indicador dado la emprendedora no ha actualizado las pestañas de los empleos con la evidencia correspondiente por lo tanto el interventor no puede validar dicho indicador. Se le solicita cargar la información y tenerla lista antes de 3 visita de interventoría.

Se evidencia el siguiente avance en plataforma con respecto a la contratación del personal de la empresa:

Gerente emprendedor: Se evidencia la contratación y avance aprobado en plataforma

Jefe creativo: Se evidencia la contratación y avance aprobado en plataforma

Auxiliar de producción: Se evidencia la contratación y avance aprobado en plataforma

Contador: Se evidencia la contratación y avance aprobado en plataforma

Gestión en Mercadeo: El plan de negocio completa una meta de 9 eventos de mercadeo correspondiente a los siguientes eventos:

	Cantidad	Descripción
Meta	1	Banner publicitario
	1	Catálogo de productos
	1	Video clip
	1	Página web
	1	Redes sociales (Facebook e Instagram)
	1	Tarjetas de presentación
	1	Etiquetas
	1	Stickers
	1	Sellos
Total	**9**	

La empresa no reporta avances en este indicador, se le solicita a la emprendedora cargar el informe de publicidad, por la actividad 95 y 96 con un informe de gestión de los logos de la República, Fondo Emprender y SENA.

Contrapartidas: El número de contrapartidas que tiene el plan de negocio es 5 durante la ejecución del plan de negocio se ha realizado 5 eventos de contrapartidas que se encuentran aprobadas por la Unidad Emprendimiento, el avance de ejecución del contrato es del 100%.

Gestión de producción: Teniendo en cuenta la meta establecida en el plan de negocio la producción que debe realizar corresponde a 430 figuras coleccionables y 800 soportes de control, para un total de 1.230 unidades. Se evidencia un avance en plataforma de 131 unidades producidas, con un porcentaje de ejecución 11.59%.

Gestión ventas: El Emprendedor tiene el compromiso de generar ingresos por $81.500.000 por concepto de la venta de 430 figuras coleccionables y 800 soportes de control. Se evidencia un avance en plataforma de ventas por la venta de 81 unidades por $ 9.447.058,88 con un porcentaje de ejecución 11.62 %.

Gestión Ejecución Presupuestal: La meta correspondiente a la ejecución de contrato corresponde a $79,996,218, a la fecha el emprendedor tiene aprobado por parte de la interventoría $ 62.241.885.8, la ejecución de este indicador es del 83,56%

2. SEGUIMIENTO A PLATAFORMA

Lugar de operaciones: Cargar el documento soporte de los meses siguientes aun cuando se pagan con recursos del emprendedor en cada pestaña hasta finalizar la puesta en marcha.

Maquinaria y equipo 1: Cargar el aval y el recibo a satisfacción en plataforma.

Maquinaria y equipo 2: Cargar el aval y el recibo a satisfacción en plataforma.

Muebles y Enseres: solicitar el traslado de rubro a nomina y materia prima y arriendo y demostrar los muebles y enseres que se han adquirido con recursos propios.

Dotaciones: Solicitar los recursos entre octubre y noviembre, recurso disponible 600.000.

Materia prima: Enviar el recibo a satisfacción y las evidencias para generar el aval de la unidad de emprendimiento posteriormente carga la información en plataforma.

Seguro todo riesgo: Se solicita evidenciar el proceso con las aseguradoras para la gestión del seguro todo riesgo para los equipos, en el caso de que no sea posible adquirir el seguro solicitar sistema alterno de seguridad para los equipos con el recurso disponible.

Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo: La emprendedora manifiesta que este recurso será solicitado en el primer corte del mes de octubre.

Publicidad: La emprendedora manifiesta que el proveedor debe realizar una ultima entrega y posteriormente se realizará el recibo a satisfacción y el aval de la unidad de emprendimiento. Recuerde cargar el informe de los eventos de mercadeo en las actividades 95 y 96.

Registro de Marca: Solicitar el reembolso para el mes de noviembre

Evidencia de comercialización (94): evidenciar la participación de eventos, ferias, cargar la base de datos de clientes y métricas de redes sociales.

3. SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS VISITA DE INTERVENTORÍA

COMPROMISOS	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	OBSERVACION
Realizar los eventos de mercadeo	31/07/2022	Pendiente por ejecutar
Evidenciar en pestaña 89 la documentación para la validación de los aportes de la Emprendedora.	20/07/2022	Pendiente por ejecutar
Iniciar el trámite de registro de marca, evidenciar avances en este aspecto.	15/07/2022	Avance cargado en plataforma
Iniciar el trámite para el certificado de Bomberos, evidenciar avances en este aspecto.	15/07/2022	Tramite realizado por la emprendedora, pendiente por cargar en documentos legales
Actualizar cada una de las pestañas de los empleos para su validación.	15/07/2022	Pendiente por realizar
Reglamento interno de trabajo:		Se cumple con la ejecución del contra de SGSST
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		La gestión de recursos se realizará en el primer corte del mes de octubre
Informe de la gestión innovador y ambiental por la actividad informes para el interventor.		Revisar el punto 5 del acta de interventoría y realizar un informe de la gestión del cumplimiento del componente innovador y ambiental.

Se le solicita a la emprendedora iniciar el cumplimiento de los compromisos con la interventoría durante la segunda visita realizada.

4. OTROS

Información contable, tributaria, informes al interventor y las actas de seguimiento se encuentran al día en plataforma.



CONCLUSIONES
Se realizo el seguimiento mensual de actividades empresa Puesta en Marcha Fondo Emprender HEFESTO ART STUDIO ID 77233 y se revisaron los compromisos establecidos en el acta de segunda visita de interventoría, así como las evidencias cargadas en plataforma Fondo Emprender.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar el acta de seguimiento	**ORIENTADOR DE EMPRENDIMIENTO**	**06/10/2022**
Actas seguimiento técnico operativo	**EMPRENDEDOR**	**30/10/2022**

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.