ADENDAS

ADENDA No. 01

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZAN ALGUNAS MODIFICACIONES AL CRONOGRAMA DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. LICITACION PUBLICA No. LP-AP-02-2022 Cuyo objeto es "ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL ÁREA RURAL CON LA COMUNIDAD EN CONJUNTO CON EL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER- CÓDIGO BPIN 2022545180008"

El alcalde del Municipio de Pamplona se permite generar la presente adenda de acuerdo a lo estipulado en el decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO

a) Que, en el XIV. CRONOGRAMA, publicado en la plataforma secop II, se encuentran establecidas las etapas del proceso.

b) Que, teniendo en cuenta el cronograma del proceso de **LICITACION PUBLICA No. LP-AP-02-2022** Cuyo objeto es **"ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL ÁREA RURAL CON LA COMUNIDAD EN CONJUNTO CON EL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER- CÓDIGO BPIN 2022545180008",** se encuentra en etapa de observaciones al proyecto de pliegos y que por temas administrativos contractuales no ha dado respuesta a las observaciones presentadas dentro del proceso de la referencia.

c) Que teniendo en cuenta que la parte precontractual del proceso es la oportunidad de construir junto a los interesados del proceso unos documentos que sean eficientes y eficases que permitan la pluralidad de oferentes y una contratación eficiente para la administración se hace necesario modificar algunas fechas del cronograma establecido inicialmente.

d) Por consiguiente y teniendo en cuenta el anterior ítem, dentro del **LICITACION PUBLICA No. LP-AP-02-2022** Cuyo objeto es **"ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL ÁREA RURAL CON LA COMUNIDAD EN CONJUNTO CON EL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER- CÓDIGO BPIN 2022545180008"** se modifica el cronograma del presente proceso en el Numeral XIV. CRONOGRAMA.

e) Que dicha modificación, se realiza teniendo en cuenta el ítem anterior y acorde al decreto 1082 del 2015, en su Artículo 2.2.1.1.2.2.1. *"La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato."*

Se suscribe a los diez (10) días del mes de Octubre de 2022.

HUMBERTO PISCIOTTI QUINTERO
Alcalde Municipal Pamplona

nombres y Apellidos		Cargo	Firma
aprobó:	Luis Eduardo Jaimes Suarez	Asesor Jurídico	
Elaboró	ANDREA ESTEFANIA CASTILLO L	Apoyo contratación	
Los arriba firmantes hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, se recomienda para la firma del Remitente.			