



Proyectos e iniciativas de TSI






proyectos
http://tsi.crom.gov.co
Plataforma de avances de proyectos TSI
PowerApps
PROYECTO/INCIATIVA
NOMBRE
LIDER TSI
TIPO
INICIATIVA
PROYECTO
LIDER PROCESO
DIMENSION
INFRAESTRUCTURA
SISTEMAS DE INFORMA
SEGURIDAD
INFORMACION
GOBIERNO
ESTRATEGIA
FECHA INICIO
/ /
INVERSION
FECHA FIN
/ /
OBJECTO DEL CONTRATO
Registrar


proyectos
http://tsi.crom.gov.co
Plataforma de avances de proyectos TSI
PowerApps
HITOS
INICIATIVA/PROYECTO
Sistema de Información Contribuciones
Migración aplicaciones que usan Oracle
Sistema de Información Trámites CRC – Fase
NOMBRE HIT
RESPONSABLE
FECHA INICIO
/ /
FECHA FIN
/ /
ESTADO
ENPROCESO
PLANEADA
FINALIZADA
PORCENTAJE
70
DESCRIPCION
Registrar


proyectos
http://tsi.crom.gov.co
Plataforma de avances de proyectos TSI
PowerApps
ACTIVIDAD
HITO
APROVISIONAMIENTO DE II
HISTORIAS DE USUARIO
NOMBRE ACTIVIDAD
RESPONSABLE
FECHA INICIO
/ /
FECHA FIN
/ /
ESTADO
ENPROCESO
PLANEADA
FINALIZADA
PORCENTAJE
10
DESCRIPCION
Registrar

Proyectos e iniciativas de TSI


Proyecto

Search


Lider TSI

Search

Avance de proyectos



Actividades



Avance de ejecucion



Rango de fechas actividades

18/11/2021 23/11/2021

Nombre	fechainicio	fechafin	liderTSI	liderproceso	valor	tipo
Sistema de Información Contribuciones	2021 11 30 11:35:31.760	2021-12-06 11:35:57.523	Humberto Prada	Marisol romero	400000000.00	PROYECTO
Sistema de Información Trámites CRC – Fase III	2021-11-30 11:35:31.760	2021-12-06 11:35:57.523	Ana maria Cely	Camilo acosta	300000000.00	PROYECTO
Migración aplicaciones que usan Oracle	2021-11-30 11:35:31.760	2021-12-06 11:35:57.523	Humberto Prada	N/A	500000000.00	INICIATIVA