CONTRATO O CONVENIO No.	033-ARC-DISAN-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	10 de mayo 2022
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES SAS
NIT:	900495724-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	11/10/2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 al 30 de septiembre 2022

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y DESRATIZACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL Y SU ALMACÉN A TODO COSTO DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
Ninguno	No aplica	No aplica

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Desinfección ambiental preventiva para la Dirección de Sanidad Naval 600 Metros cuadrados4	4	$ 120.000	$ 22.800	$ 571.200
2	Programa de control integrado de plagas (Fumigación, desratización) y desinfección ambiental preventiva para la Bodega de 1232 metros cuadrados	6	$ 380.000	$ 72.200	$ 2.713.200
				VALOR TOTAL	**$ 3.284.400**

2.1. OBSERVACIONES

En el mes de septiembre se realizaron dos fumigaciones así: una en la bodega de la DISAN el día 16 de septiembre de 2022 en la cual se realizó tratamiento conjunto de Desinfección, Desinsectación y Desratización, Programa de control integrado de plagas (Fumigación, desratización) y desinfección ambiental preventiva para la Bodega de 1232 metros cuadrados. Se anexa Certificado de servicio N° 2161. La segunda se realizó en el piso 5 de la Dirección de Sanidad Naval el día 16 de septiembre de 2022 en la cual se realizó Desinfección ambiental preventiva para la Dirección de Sanidad Naval 600 Metros cuadrados. Se anexa Certificado de servicio N° 2165.

VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 3.284.400
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 3.284.400

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.284.400

3.2. OBSERVACIONES

No aplica.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No aplica.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2022	4822	01/03/2022	3.284.400	6622	2022-05-23	3.284.400

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	CUENTA AHORROS	008700394466

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	A partir del inicio electrónico del contrato en SECOP II, previo agotamiento de los requisitos de ejecución: i) Expedición del Registro Presupuestal y ii). Aprobación de la garantía única hasta el día 31 de octubre del 2022. La vigencia será igual al plazo de ejecución y cuatro meses más.
PLAZO DE DURACIÓN	5 meses y 9 días

DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR				
No aplica				
			VALOR TOTAL	

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2022	3.284.400	24222	18/08/2022	251718222	2/08/2022	595.000

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 3.284.400
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 595.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 2.689.400
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

A la fecha se han realizado 7 fumigaciones, el contratista solo ha facturado las dos primeras.

Magaly Sibb
11/10/2022

PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	No aplica
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	hasta el día 31 de octubre del 2022.

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	3344358-9
FECHA EXPEDICIÓN:	20 de mayo de 2022
FECHA EXPEDICIÓN:	20 de mayo de 2022
ASEGURADORA:	Suramericana

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Calidad del servicio	19/05/2022	28/06/2023	656.880,00
Cumplimiento del contrato	19/05/2022	28/06/2023	656.880,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19/05/2022	28/02/2026	164.220,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	No aplica
FECHA EXPEDICIÓN:	No aplica
FECHA EXPEDICIÓN:	No aplica
ASEGURADORA:	No aplica

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
No aplica				
			VALOR TOTAL	

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

A la fecha se han realizado 7 fumigaciones así: en el mes de julio se realizaron dos: una en la bodega de la DISAN el día 8 de julio de 2022 en la cual se realizó desratización, desinsectación, desinfección y control de plagas. Se anexa Certificado de servicio N° 2157. La segunda se realizó en el piso 5 de la Dirección de Sanidad Naval el día 29 de julio de 2022 en la cual se realizó desinfección de ambientes. Se anexa Certificado de servicio N° 2163. La fumigación que estaba programada en la bodega para el 18 de julio de 2022 se reprograma para ser realizada en el mes de octubre de 2022 en acuerdo con el ingeniero ambiental de la DISAN, ya que no se contaba con fluido eléctrico en el sitio. A la fecha no se han recibido facturas por parte del contratista.

En el mes de agosto se realizaron tres fumigaciones así: dos en la bodega de la DISAN los días 8 y 27 de agosto de 2022 en la cual se realizó tratamiento conjunto de Desinfección, Desinsectación y Desratización, Programa de control integrado de plagas (Fumigación, desratización) y desinfección ambiental preventiva para la Bodega de 1232 metros cuadrados. Se anexan Certificados de servicio N° 2159 y 2160 respectivamente. La tercera se realizó en el piso 5 de la Dirección de Sanidad Naval el día 27 de agosto de 2022 en la cual se realizó Desinfección ambiental preventiva para la Dirección de Sanidad Naval 600 Metros cuadrados. Se anexa Certificado de servicio N° 2164.

En el mes de septiembre se realizaron dos fumigaciones así: una en la bodega de la DISAN el día 16 de septiembre de 2022 en la cual se realizó tratamiento conjunto de Desinfección, Desinsectación y Desratización, Programa de control integrado de plagas (Fumigación, desratización) y desinfección ambiental preventiva para la Bodega de 1232 metros cuadrados. Se anexa Certificado de servicio N° 2161. La segunda se realizó en el piso 5 de la Dirección de Sanidad Naval el día 16 de septiembre de 2022 en la cual se realizó Desinfección ambiental preventiva para la Dirección de Sanidad Naval 600 Metros cuadrados. Se anexa Certificado de servicio N° 2165.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

En el mes de septiembre se realizaron dos fumigaciones así: una en la bodega de la DISAN el día 16 de septiembre de 2022 en la cual se realizó tratamiento conjunto de Desinfección, Desinsectación y Desratización, Programa de control integrado de plagas (Fumigación, desratización) y desinfección ambiental preventiva para la Bodega de 1232 metros cuadrados. Se anexa Certificado de servicio N° 2161. La segunda se realizó en el piso 5 de la Dirección de Sanidad Naval el día 16 de septiembre de 2022 en la cual se realizó Desinfección ambiental preventiva para la Dirección de Sanidad Naval 600 Metros cuadrados. Se anexa Certificado de servicio N° 2165.

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexa soportes de aportes parafiscales de fecha septiembre 2022 presentados por el Contratista.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones de prestación del servicio de desinfección, desinsectación, desinfección y desratización.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Ninguna.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

No aplica

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

CALENDARIO PLAN ACTUACIÓN 2022												
BODEGA SANIDAD ARMADA	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun
Desinsectación Desinfección y Desratización	08 18	08 27	16	06	-	-	-	-	-	-	-	-

ESTADOS DE LAS ÓRDENES

☐ Pendiente Ejecutar ☐ Ejecutada ☐ Verificada

TIPOS DE ÓRDENES

Prevista Con coste Aviso Proactiva

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista ha dado cumplimiento acuerdo al cronograma establecido y a lo ajustado durante la ejecución del contrato.

18. ANEXOS

Se anexa soporte de aportes parafiscales presentados por el Contratista.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

No aplica

MARÍA C. PÉREZ SOLÍS
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO O CONVENIO
CARGO Supervisora Contrato N° 033-ARC-DISAN-2022
DEPENDENCIA Sistema Integrado de Gestión

Certificado de Servicio Nº 2161

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 09 / 2022

SOLUCIONES INTEGRALES INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES S.A.S.
CARRERA 18A No. 161A-37 PISO 2
11001 Bogota · Bogotá D.C
Teléfono:57 1 4754551 www.siiemingenieria.com
CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE Nº: 002481 de 22 julio de 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SANIDAD ARMADA
Sede: BODEGA SANIDAD ARMADA
Dirección: Carrera 13 No 26 -50 Edificio Bachue Piso 5
Municipio: Bogota D.C.
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 3203779345

PRESTA EL SERVICIO

SOLUCIONES INTEGRALES INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES S.A.S.
CARRERA 18A No. 161A-37 PISO 2
11001 Bogota · Bogotá D.C
CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE N° 002481 de 22 julio de 2021
002481 de 22 julio de 2021

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Desinfección y Desratización Tratamiento conjunto de Desinfección, Desinsectación y Desratización. Programa de control integrado de plagas (Fumigación, desratización) y desinfección ambiental preventiva para la Bodega de 1232 metros cuadrados

FECHA Y HORARIO

16/09/22 16:16 - 16:18


CONTRATO

Contrato Nº: 247-2022. **Caduca:** 31/10/2022

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
K-Othrine SC 25				1,00 %	20 L		
ANFOCUAT (C)			Aspersión manual		10 ml		





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: José Aldana 1016112375

Nombre y firma del Responsable Técnico
SANTIAGO BUENAVENTURA
C.C.: 80038935

Nombre y firma del Técnico Aplicador
SERGIO ENRIQUE VELEZ MARTINEZ
C.C.: 1030659387

Certificado de Servicio Nº 2161

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 09 / 2022

SOLUCIONES INTEGRALES INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES S.A.S.
CARRERA 18A No. 161A-37 PISO 2
11001 Bogota · Bogotá D.C
Teléfono:57 1 4754551 www.siiemingenieria.com
CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE Nº: 002481 de 22 julio de 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE.

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

Para servicios de Manejo Integrado de Plagas:

1.El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2.Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3.Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4.En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las áreas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5.Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTAR A: CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. 2886012

LÍNEA NACIONAL: Tel. 018000916012

Para servicios de Lavado y Desinfección de Tanques:

6.Informar al personal encargado acerca de la prestación del servicio.
7.Verificar las condiciones de los tanques y de sus alrededores, reportar posibles elementos que se puedan ver deteriorados con el desarrollo de la actividad.
8.Despejar las áreas alrededor de los tanques, de elementos que no se emplearán en la tarea.
9.Atender las instrucciones del Técnico.
10.Indispensable que al momento de prestar el servicio, el tanque se encuentre con una lámina de agua de máximo 0.15 metros de altura.
11.Facilitar acceso a drenajes, llaves de agua y tomas eléctricas de ser necesario.
12.Recibir y verificar el estado del tanque al terminar la labor con fin que sea a satisfacción, con respecto a accesorios y elementos que se pudiesen ver afectados con la actividad

Certificado de Servicio Nº 2165

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 09 / 2022

SOLUCIONES INTEGRALES INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES S.A.S.
CARRERA 18A No. 161A-37 PISO 2
11001 Bogota · Bogotá D.C
Teléfono:57 1 4754551 www.siiemingenieria.com
CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE Nº: 002481 de 22 julio de 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SANIDAD ARMADA
Sede: Dirección de Sanidad Armada
Dirección: Carrera 13 No 26 -50 Edificio Bachue Piso 5
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 3203779345,

PRESTA EL SERVICIO

SOLUCIONES INTEGRALES INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES S.A.S.
CARRERA 18A No. 161A-37 PISO 2
11001 Bogota · Bogotá D.C
CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE N° 002481 de 22 julio de 2021
002481 de 22 julio de 2021

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

■ **Desinfección de Ambientes** Desinfección ambiental preventiva para la Dirección de Sanidad Naval 600 Metros cuadrados.
MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO

16/09/22 16:58 - 17:24

CONTRATO

Contrato Nº: 247-2022. **Caduca:** 31/10/2022

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
ANFOCUAT (C)			Aspersión manual		10 ml		

Harold Mora

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Harold mora 1010215389

Nombre y firma del Responsable Técnico
SANTIAGO BUENAVENTURA
C.C.: 80038935

Nombre y firma del Técnico Aplicador
SERGIO ENRIQUE VELEZ MARTINEZ
C.C.: 1030659387

Certificado de Servicio Nº 2165

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 09 / 2022

SOLUCIONES INTEGRALES INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES S.A.S.
CARRERA 18A No. 161A-37 PISO 2
11001 Bogota · Bogotá D.C
Teléfono:57 1 4754551 www.siiemingenieria.com
CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE Nº: 002481 de 22 julio de 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

Para servicios de Manejo Integrado de Plagas:

1.El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2.Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3.Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4.En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las áreas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5.Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTAR A: CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. 2886012

LÍNEA NACIONAL: Tel. 018000916012

Para servicios de Lavado y Desinfección de Tanques:

6.Informar al personal encargado acerca de la prestación del servicio.
7.Verificar las condiciones de los tanques y de sus alrededores, reportar posibles elementos que se puedan ver deteriorados con el desarrollo de la actividad.
8.Despejar las áreas alrededor de los tanques, de elementos que no se emplearán en la tarea.
9.Atender las instrucciones del Técnico.
10.Indispensable que al momento de prestar el servicio, el tanque se encuentre con una lámina de agua de máximo 0.15 metros de altura.
11.Facilitar acceso a drenajes, llaves de agua y tomas eléctricas de ser necesario.
12.Recibir y verificar el estado del tanque al terminar la labor con fin que sea a satisfacción, con respecto a accesorios y elementos que se pudiesen ver afectados con la actividad

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900495724-2	Soluciones integrales industriales y empresariales	Carrera 18A # 161A-37 piso 2	4754551	jgonzalez@siiemingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					50	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	07/09/2022	61679007	$14.197.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	296.000	0		0		0	0	0	0	296.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	340.500	0		0		0	0	0	0	340.500	10
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	111.300	0		0		0	0	0	0	111.300	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	232.500	0		0		0	0	0	0	232.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	130.600	0		0		0	0	0	0	130.600	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	596.200	0		0		0	0	0	0	596.200	20
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	50.700	0		0		0	0	0	0	50.700	2
EPSC22	EPS-S Convida	899999107-9	13.200	0		0		0	0	0	0	13.200	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	46.600	0		0		0	0	0	0	46.600	1
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	44.000	0		0		0	0	0	0	44.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.937.500	0	0	22.800	22.800	0	0		1.983.100	10
230301	Porvenir	800224808-8	4.518.700	0	0	0	0	0	0		4.518.700	30
231001	Colfondos	800227940-6	607.200	0	0	0	0	0	0		607.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.036.600	0	0	0	0	0	0		1.036.600	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.246.700				2.246.700	0	0	2.246.700			22.467	2.246.700	50

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.903.300	0	0	1.903.300	50

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900495724-2	Soluciones integrales industriales y empresariales		Carrera 18A # 161A-37 piso 2	4754551	jgonzalez@siiemingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				50	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	07/09/2022	61679007	$14.197.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	1.901.600	1.901.600
Pensión	4	8.145.600	8.145.600
Riesgos Laborales	1	2.246.700	2.246.700
CCF	1	1.903.300	1.903.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	14.197.200	14.197.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900495724-2	Soluciones integrales industriales y empresariales		Carrera 18A # 161A-37 piso 2	4754551	jgonzalez@siiemingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 50 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-09	2022-08	E	07/09/2022	61679007	$14.197.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003907732	SOTO PAPAGAYO JUAN SEBASTIAN	1	0			S	X																230201	330.000	52.800	0	0	0	0	EPSC22	330.000	13.200	14-23	330.000	5	23.000	CCF21	330.000	13.200	0	0	0	0	0
2	CC	1007829266	ESPITIA JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS002	1.100.000	44.000	14-23	1.100.000	5	76.600	CCF21	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
3	CC	1015996588	ROMERO ENRIQUEZ JENY CAROLINA	1	0			S	X																230301	990.000	158.400	0	0	0	0	EPS017	990.000	39.600	14-23	990.000	1	5.200	CCF21	990.000	39.600	0	0	0	0	0
4	CC	1016004270	SALGADO TRUJILLO JHONATAN ESTID	1	0			S	X																230201	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS017	166.667	6.700	14-23	166.667	1	900	CCF21	166.667	6.700	0	0	0	0	0
5	CC	1016004270	SALGADO TRUJILLO JHONATAN ESTID	1	0			S									X								230201	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS017	466.667	0	14-23	466.667	1	0	CCF21	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1019114200	BURBANO ARDILA JEISON STEVEN	1	0			S	X																230301	770.000	123.200	0	0	0	0	EPS017	770.000	30.800	14-23	770.000	5	53.600	CCF21	770.000	30.800	0	0	0	0	0
7	CC	1019114200	BURBANO ARDILA JEISON STEVEN	1	0			S										X							230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-23	33.334	5	0	CCF21	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	1019116236	QUIÑONES SORIANO DIEGO FRANCISCO	1	0			S									X								230301	1.132.083	181.200	0	0	0	0	EPS005	1.132.083	45.300	14-23	1.132.083	5	78.800	CCF21	1.132.083	45.300	0	0	0	0	0
9	CC	1020715087	RIZO RANGEL MATEO	1	0			S	X	X							X								230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS017	66.667	2.700	14-23	66.667	3	1.700	CCF21	69.445	2.800	0	0	0	0	0
10	CC	1020760699	REALES GOMEZ JHON JAIDER	1	0			S																	230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS010	1.100.000	44.000	14-23	1.100.000	5	76.600	CCF21	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
11	CC	1024468790	HERNANDEZ TORRES JOHN ALEXANDER	1	0			S									X								231001	1.427.875	228.500	0	0	0	0	EPS002	1.427.875	57.200	14-23	1.427.875	5	99.400	CCF21	1.427.875	57.200	0	0	0	0	0
12	CC	1030859387	VELEZ MARTINEZ SERGIO ENRIQUE	1	0			S																	230201	550.000	88.000	0	0	0	0	EPS002	550.000	22.000	14-23	550.000	5	38.300	CCF21	550.000	22.000	0	0	0	0	0
13	CC	1030659387	VELEZ MARTINEZ SERGIO ENRIQUE	1	0			S											X						230201	550.000	88.000	0	0	0	0	EPS002	550.000	22.000	14-23	550.000	5	0	CCF21	550.000	22.000	0	0	0	0	0
14	CC	1033680061	ACOSTA PARDO JOSE YOVANI	1	0			S									X								230301	940.042	150.500	0	0	0	0	EPS008	940.042	37.700	14-23	940.042	5	65.500	CCF21	940.042	37.700	0	0	0	0	0
15	CC	1033680061	ACOSTA PARDO JOSE YOVANI	1	0			S										X							230301	233.334	37.400	0	0	0	0	EPS008	233.334	9.400	14-23	233.334	5	0	CCF21	0	0	0	0	0	0	0
16	CC	1033758839	VELASQUEZ VARGAS BRANDON MANUEL	1	0			S																	230201	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS017	1.100.000	44.000	14-23	1.100.000	5	76.600	CCF21	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
17	CC	1062804815	NAVARRO CERVANTES KEVIN KARELL	1	0			S																	230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS002	1.100.000	44.000	14-23	1.100.000	5	76.600	CCF21	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
18	CC	1070920950	VELASQUEZ CARZON NESTOR ALIRIO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
19	CC	1072658262	BECERRA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	1	0			S																	230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS017	1.100.000	44.000	14-23	1.100.000	5	76.600	CCF21	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
20	CC	1073160844	BARON BARON CESAR ENRIQUE	1	0			S	X																230301	420.000	67.200	0	0	0	0	EPS017	420.000	16.800	14-23	420.000	3	10.300	CCF21	420.000	16.800	0	0	0	0	0
21	CC	1073533269	MARTINEZ JIMENEZ MAIRWN FABRICIO	1	0			S	X	X															230301	110.000	17.600	0	0	0	0	EPS017	110.000	4.400	14-23	110.000	5	7.700	CCF21	114.584	4.600	0	0	0	0	0
22	CC	1075680970	RACHE RODRIGUEZ DANIEL	1	0			S	X																230301	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS017	166.667	6.700	14-23	166.667	3	4.100	CCF21	166.667	6.700	0	0	0	0	0
23	CC	1075680970	RACHE RODRIGUEZ DANIEL	1	0			S										X							230301	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS017	466.667	0	14-23	466.667	3	0	CCF21	0	0	0	0	0	0	0
24	CC	1082471907	DIAZ FERNANDEZ ANDRES FELIPE	1	0			S		X							X								230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-23	33.334	3	900	CCF21	40.278	1.700	0	0	0	0	0
25	CC	1082473222	PATIÑO AVENDAÑO ANGEL DAVID	1	0			S		X							X								230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-23	33.334	3	900	CCF21	45.834	1.900	0	0	0	0	0
26	CC	1082473280	VILLARREAL BARRAZA NESTOR EDUARDO	1	0			S	X	X															230301	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS037	166.667	6.700	14-23	166.667	3	4.100	CCF21	166.667	6.700	0	0	0	0	0
27	CC	1082473280	VILLARREAL BARRAZA NESTOR EDUARDO	1	0			S										X							230301	700.000	112.000	0	0	0	0	EPS037	700.000	0	14-23	700.000	3	0	CCF21	0	0	0	0	0	0	0
28	CC	1082473287	LARA ROJAS JAVIER ENRIQUE	1	0			S	X	X															230301	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS017	100.000	4.000	14-23	100.000	3	2.500	CCF21	104.167	4.200	0	0	0	0	0
29	CC	1082477104	CARRASCAL MEJIA DENILSO	1	0			S	X	X							X								231001	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS002	66.667	2.700	14-23	66.667	3	1.700	CCF21	69.445	2.800	0	0	0	0	0
30	CC	1095806813	RUEDA SANCHEZ CRISTIAN ALFONSO	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
31	CC	11203783	CASTILLO AMAYA JORGE ARTURO	1	0			S	X																25-14	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS005	1.100.000	44.000	14-23	1.100.000	1	5.800	CCF21	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
32	CC	1122122143	BARRERA ARDILA LUIS EDUARDO	1	0			S																	230301	990.000	158.400	0	0	0	0	EPS017	990.000	39.600	14-23	990.000	5	69.000	CCF21	990.000	39.600	0	0	0	0	0
33	CC	1122122143	BARRERA ARDILA LUIS EDUARDO	1	0			S											X						230301	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS017	100.000	4.000	14-23	100.000	5	0	CCF21	0	0	0	0	0	0	0
34	CC	1233901347	QUIÑONES SORIANO MARLON STIVEN	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	3	24.400	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
35	CE	2505619	SUAREZ MORILLO FREDDY ANDERSSON	1	0			S	X								X								230301	73.333	11.800	0	0	0	0	EPS008	73.333	3.000	14-23	73.333	5	5.200	CCF21	73.333	3.000	0	0	0	0	0
36	CE	4870127	RODRIGUEZ SUAREZA YEIKERSON	1	0			S	X								X								230301	1.058.749	169.400	0	0	0	0	EPS008	1.058.749	42.400	14-23	1.058.749	5	73.700	CCF21	1.058.749	42.400	0	0	0	0	0
37	CE	4870127	RODRIGUEZ SUAREZA YEIKERSON	1	0			S										X							230301	36.667	5.900	0	0	0	0	EPS008	36.667	0	14-23	36.667	5	0	CCF21	0	0	0	0	0	0	0
38	CE	4972946	LOPEZ VIELMA JEFERSON	1	0			S	X								X								230301	1.044.999	167.200	0	0	0	0	EPS002	1.044.999	41.800	14-23	1.044.999	5	72.800	CCF21	1.044.999	41.800	0	0	0	0	0
39	CE	4972946	LOPEZ VIELMA JEFERSON	1	0			S										X							230301	36.667	5.900	0	0	0	0	EPS002	36.667	0	14-23	36.667	5	0	CCF21	0	0	0	0	0	0	0
40	CC	51917420	DELGADO DELGADO CARMEN LUCERO	1	0			S		X															230301	733.334	117.400	0	0	0	0	EPS017	733.334	29.400	14-23	733.334	1	3.900	CCF21	1.005.556	40.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900495724-2	Soluciones integrales industriales y empresariales		Carrera 18A # 161A-37 piso 2	4754551	jgonzalez@siemingeniería.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 50 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-09	2022-08	E	07/09/2022	61679007	$14.197.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobro exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	53105391	GONZALEZ UNEME JENNIFER	1	0			S								X								230301	3.700.000	592.000	0	0	0	0	EPS001	3.700.000	148.000	14-23	3.700.000	1	19.400	CCF21	3.700.000	148.000	0	0	0	0	0
42	CE	642201	FERRER BENITEZ EDIXIO JOSE	1	0			S									X							25-14	1.164.167	186.300	0	0	0	0	EPS010	1.164.167	46.600	14-23	1.164.167	5	81.100	CCF21	1.164.167	46.600	0	0	0	0	0
43	CC	79243752	GALVIS GONZALEZ OSCAR ALONSO	1	0			S	X															25-14	550.000	88.000	0	0	0	0	EPS005	550.000	22.000	14-23	550.000	5	38.300	CCF21	550.000	22.000	0	0	0	0	0
44	CC	79320061	VILLAMIL ALONSO HECTOR ALEJANDRO	1	0			S																230201	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS008	1.100.000	44.000	14-23	1.100.000	5	76.600	CCF21	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
45	CC	79495674	SUAREZ PINZON GUSTAVO ALONSO	1	0			S																25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	1	7.400	CCF21	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
46	CC	79847689	RACHE FORERO JOSE ALFREDO	1	0			S	X															230201	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS017	166.667	6.700	14-23	166.667	3	4.100	CCF21	166.667	6.700	0	0	0	0	0
47	CC	79847689	RACHE FORERO JOSE ALFREDO	1	0			S								X								230201	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS017	466.667	0	14-23	466.667	3	0	CCF21	0	0	0	0	0	0	0
48	CC	79900300	GOMEZ BETANCOURT WILLIAM ARTURO	1	0			S									X							230201	4.554.592	728.800	0	0	22.800	22.800	EPS017	4.554.592	182.200	14-23	4.554.592	3	111.000	CCF21	4.554.592	182.200	0	0	0	0	0
49	CC	80038935	BUENAVENTURA GONZALEZ SANTIAGO	1	0			S																230301	3.700.000	592.000	0	0	0	0	EPS001	3.700.000	148.000	14-23	3.700.000	5	257.600	CCF21	3.700.000	148.000	0	0	0	0	0
50	CC	80114881	SILVA RODRIGUEZ ELVIS ANDRES	1	0			S	X								X							230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	1.400	14-23	33.334	3	900	CCF21	33.334	1.400	0	0	0	0	0
51	CC	80114881	SILVA RODRIGUEZ ELVIS ANDRES	1	0			S										X						230301	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS002	466.667	0	14-23	466.667	3	0	CCF21	0	0	0	0	0	0	0
52	CC	80350683	BERNAL PORTILLO RENE AGUSTIN	1	0			S		X														25-14	1.100.000	176.000	0	0	0	0	ESSC91	1.100.000	44.000	14-23	1.100.000	5	76.600	CCF21	1.150.417	46.100	0	0	0	0	0
53	CC	80397529	DONCEL SANCHEZ JAIRO	1	0			S	X															230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS037	1.100.000	44.000	14-23	1.100.000	5	76.600	CCF21	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
54	CC	80999635	TOVAR FONSECA JUAN MAURICIO	1	0			S																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
55	CC	80406136	PEÑUELA BELTRAN RICARDO ALONSO	1	0			S	X							X								230301	73.333	11.800	0	0	0	0	EPS017	73.333	3.000	14-23	73.333	5	5.200	CCF21	73.333	3.000	0	0	0	0	0
56	CC	80431851	CANDIL GALVIS HECTOR GUILLERMO	1	0			S								X								230201	1.156.148	185.000	0	0	0	0	EPS017	1.156.148	46.300	14-23	1.156.148	3	28.200	CCF21	1.156.148	46.300	0	0	0	0	0
57	CC	80470681	FONSECA CASTRO MILLER	1	0			S	X							X								230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	1.400	14-23	33.334	3	900	CCF21	33.334	1.400	0	0	0	0	0
58	CC	80470681	FONSECA CASTRO MILLER	1	0			S									X							230201	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS002	466.667	0	14-23	466.667	3	0	CCF21	0	0	0	0	0	0	0
59	CC	80742767	GARCES RUEDA VICTOR ANDRES	1	0			S		X														230301	1.026.667	164.300	0	0	0	0	EPS017	1.026.667	41.100	14-23	1.026.667	3	25.100	CCF21	1.079.167	43.200	0	0	0	0	0
60	CC	80810693	CASTIBLANCO MACIAS WILMAR ANDRES	1	0			S										X						230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	3	0	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
61	CC	9143056	URIELES RODRIGUEZ NADID	1	0			S								X								25-14	1.164.167	186.300	0	0	0	0	ESSC24	1.164.167	46.600	14-23	1.164.167	5	81.100	CCF21	1.164.167	46.600	0	0	0	0	0
62	CC	91518016	DUARTE JHON FERNANDO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información