AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

18 OCT 2022

ACTA LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SERVICIOS
112-ECP-FR-241-V02
28/09/2021

CONTRATO N°	286/2022	PROYECTO N°	

INFORMACIÓN BASICA	
CONTRATISTA	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S R/L ALBERTO MIGUEL AVILA MARTINEZ
CORREO ELECTRONICO	contabilidad@equividaso.com.co
SUPERVISOR:	FLOR MARIA BAQUERO SOLER
CORREO ELECTRONICO:	dir.administrativa@aim-meta.gov.co

En las instalaciones de la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META ubicadas en la Calle 15 Nº 40-01 Lobby 1 - Piso 8 C.C Primavera Urbana en la ciudad de Villavicencio, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
OBJETO:	"CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA LA PRACTICA DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - DENTRO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGENCIA 2022".
ALOR INICIAL:	$ 8,352,000.00
VALOR ADICIONAL:	0
VALOR ACTUALIZADO:	$ 8,352,000.00

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	2	Meses		Días
FECHA DE INICIACIÓN:				29/07/2022
FECHA DE TERMINACIÓN				28/09/2022

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	2	Meses		Días
FECHA DE TERMINACIÓN				28/09/2022

ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS DEL CONTRATO

ACTA/CONTRATO ADICIONAL N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO

ACTAS N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO

ADICIONES CELEBRADAS DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL N°	VALOR ($)	FOLIO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

No. PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE RECIBO DE FINAL	FOLIO
N° -AÑO	DIA-MES-AÑO	DIA-MES-AÑO	DIA-MES-AÑO	

ESTADO POLIZAS DE CONTRATO
(Acta recibo final de obra)

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VR. ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	CV-100024151	21/07/2022	21/01/2023	28/07/2022	$ 835,200.00
	PRESTACIONES SOCIALES	CV-100024151	21/07/2022	21/09/2025	28/07/2022	$ 417,600.00

Sanciones
Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. XX DE XXXX , se sancionó y multó a
Mediante la Resolución No. XXX y mediante Resolución No. XXX se resolvió el recurso de reposición
Presentado por el contratista y por el valor de
($) Moneda corriente.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SERVICIOS
112-ECP-FR-241-V02
28/09/2021

CONTRATO N°	286/2022	PROYECTO N°	

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato No. XX de XXXX, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación el Balance Económico del Contrato.

PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO (PERSONAL EN GENERAL)

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROFESION	M.P	TIEMPO LABORADO		FORMA DE VINCULACION
					FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
		TOTALES					

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

NOMBRE	NIT	No. CONTRATO	FECHA	TIEMPO		FORMA DE VINCULACION
				FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
	TOTALES					

LOS ABAJO FIRMANTES, CERTIFICAN QUE LOS PROVEEDORES Y EL PERSONAL RELACIONADO LABORÓ Y CUMPLIO CABALMENTE CON LAS ACTIVIDADES PARA EL CONSORCIO/UT XXX ; ASI MISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONSORCIO/UT_____, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO.

INFORMACIÓN FINANCIERA

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

REGISTROS PRESUPUESTALES

N°	FECHA	RUBRO	VALOR
551	26/07/2022	1003-2.1.2.02.02.009-20	$ 8,352,000.00

N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	N° XXX			$ -
2				$ -
3				$ -
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		$ 8,352,000.00

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

ACTA N°	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO	$ -			
2	PAGOS PARCIALES	$ -			
3	PRESENTE ACTA	$ 7,894,000.00			$ 7,894,000.00
4	VALOR NO EJECUTADO	$ 458,000.00			$ 8,352,000.00

VALOR A PAGAR **$** **7,894,000.00**
SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

El saldo a favor del contratista sólo se cancelará cuando se cumpla la totalidad de los requisitos establecidos en la cláusula TERCERA del Contrato No.286/2022.

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

Los abajo firmantes, manifiestan que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No 0286 de 2022, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de La AIM, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato No. 0286 de 2022.

De conformidad con la ley 789/2002 articulo 50 los que suscribimos la presente acta dejamos constancia que se verificaron los pagos a seguridad social de la informacion suministrada por la interventoria.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SERVICIOS
112-ECP-FR-241-V02
28/09/2021

CONTRATO N°	286/2022	PROYECTO N°	

Esta acta de Liquidación Final hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93.

Cierre de Expediente Contractual: la AIM a través de la dependencia Subgerencia de Gestion Contractual y Juridica , considerando que la ultima vigencia del amparo de contrato 0286 de 2022 aplica hasta 21/09/2025, realizara el cierre del expediente contractual con posterioridad a esa fecha.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella,el dia: 18 OCT 2022

Firma
EQUIVIDA SALUD OCUPACIONAL S.A.S.R/L ALBERTO MIGUEL AVILA MARTINEZ
CONTRATISTA

Firma
FLOR MARIA BAQUERO SOLER

SUPERVISOR

Firma
Nombre:
VoBo. SUBGERENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA

Firma
Nombre:
GERENTE

Firma N/A
Nombre:
APOYO A LA SUPERVISIÓN

N° Matricula Profesional:

Nota: Suscrita la presente acta, se debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se indica que N/A el registro.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co