1. DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	25748 DE 2022		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	ANGIE JULIETH RIVERA BARRAGÁN		
Nombre del supervisor y/ointerventor	BEATRIZ CECILIA QUINTERO RINCON		
Dependencia	0300 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SUBDIRECCIÓN CARTOGRÁFICA Y GEODÉSICA		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GENERAR PRODUCTOS DE CARTOGRAFIA BÁSICA, DE ACUERDO CON LAS PRIORIDADES Y RENDIMIENTOS ESTABLECIDOS.		
Fecha de inicio	09-02-2022	**Fecha de terminación**	11-12-2022
Período objeto del informe:	16 de SEPTIEMBRE de 2022 / 15 de OCTUBRE de 2022		

2. INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN			
No.	**Obligación contractual**	**Actividad desarrollada**	**Observaciones / Evidencia**
3.1	Ejecutar las actividades de captura de datos vectoriales siguiendo el modelo de datos estandarizado, y verificando y garantizando el cumplimiento de los parámetros del producto definido en la especificación técnica.	Ejecuté las actividades de captura de datos vectoriales siguiendo el modelo de datos estandarizado, y verificando y garantizando el cumplimiento de los parámetros del producto definido en la especificación técnica en los municipios de: – Beltrán 1k, con un área de 42,32 ha. – Arenal 2k con un área de 150,80 ha. – Arenal 10k con un área de 60937,5 ha. – La Paz 2k con un área de 552,44 ha.	Producto: Compilación Toponímica Beltrán 1k \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entregas_profesional_edicion\Entregas_Edicion\Felipe_Zapata\ANGIE_RIVERA\TOPONIMIA\BELTRAN Producto: Compilación Toponímica Arenal 2k \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\FELIPE_ZAPATA\ARENAL_2K Producto: Compilación Toponímica Arenal 10k \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\FELIPE_ZAPATA\ARENAL_10K Producto: Compilación Toponímica La Paz 2k \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\FELIPE_ZAPATA\LA_PAZ
3.2	Realizar la estructuración de cada uno de los elementos vectoriales contenidos en cada asignación, siguiendo reglas,	Realicé la estructuración de cada uno de los elementos vectoriales contenidos en cada asignación, siguiendo reglas, procedimientos y lineamientos técnicos en el municipio de Santa Rosalía 10k, zona P19, con	Producto: CAPTURA_P19_SANTA_ROSALIA_10K.gdb Ruta: \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entregas_profesional_edicion\Entregas

	procedimientos y lineamientos técnicos.	un área de 10248,65 ha.	_Edicion\William_Fagua\Proyecto_10k\ANGIE JULIETH RIVERA BARRAGAN\SANTA ROSALIA\EDICION\P19
3.3	Realizar la edición de los elementos geográficos para garantizar la continuidad de los datos cartografiados en los empalmes de los proyectos o zonas cartográficas asignadas y dentro de los tiempos establecidos.	Realicé la edición de los elementos geográficos para garantizar la continuidad de los datos cartografiados en los empalmes de los proyectos o zonas cartográficas asignadas y dentro de los tiempos establecidos en el municipio de Santa Rosalia 10k, zona P19, con un área de 10248,65 ha	Producto: CAPTURA_P19_SANTA_ROSALIA_10K.gdb Ruta: \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entregas_profesional_edicion\Entregas_Edicion\William_Fagua\Proyecto_10k\ANGIE JULIETH RIVERA BARRAGAN\SANTA ROSALIA\EDICION\P19
3.9	Cumplir con los rendimientos requeridos y niveles de calidad establecidos previo al proceso de validación	Cumplí con los rendimientos requeridos y niveles de calidad establecidos previo al proceso de validación en el municipio de Santa Rosalia 10k, zona P19, con un área de 10248,65 ha	Producto: CAPTURA_P19_SANTA_ROSALIA_10K.gdb Ruta: \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entregas_profesional_edicion\Entregas_Edicion\William_Fagua\Proyecto_10k\ANGIE JULIETH RIVERA BARRAGAN\SANTA ROSALIA\EDICION\P19
3.15	Almacenar la información de acuerdo con la estructura establecida y en las rutas oficiales.	Almacené la información de acuerdo con la estructura establecida y en las rutas oficiales en el municipio de Santa Rosalia 10k, zona P19, con un área de 10248,65 ha	Producto: CAPTURA_P19_SANTA_ROSALIA_10K.gdb Ruta: \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entregas_profesional_edicion\Entregas_Edicion\William_Fagua\Proyecto_10k\ANGIE JULIETH RIVERA BARRAGAN\SANTA ROSALIA\EDICION\P19

3. REPORTES MENSUALES PARA ENTREGAR

3.1 Base de datos Geográfica editada y estructurada:
TP_BELTRÁN_RS_2022_V1.gdb
TP_ARENAL_RS_2022_V1.gdb
TP_ARENAL_10K_RS_2022_V1.gdb
TP_LA_PAZ_RS_2022_V1.gdb
3.2 Base de datos Geográfica editada y estructurada:
CAPTURA_P19_SANTA_ROSALIA_10K.gdb
3.3 No se elaboró este entregable durante este mes
3.4 Informe Mensual de Actividades
3.5 No se elaboró este entregable durante este mes
3.6 No se elaboró este entregable durante este mes
3.7 No se elaboró este entregable durante este mes

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

Angie Rivera

Firma del Contratista

NOTA. El informe presentado, evidencia la ejecución contractual de las actividades sobre las cuales se desplegaron acciones en el periodo correspondiente.