GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Jaime Alejandro Walteros
Firma: Fecha: 18/10/2022

Municipio de Otanche, octubre 13 de 2022.

OFCM-2325-011

SEÑORES.
CONSTRUCTORA PAIS
Atn. Ing. Juan Carlos Velásquez Forero
Contratista

C/C Arq. RODRIGO EDUARDO URICOECHEA MORALES
Supervisor
Gobernación de Boyacá

Referencia. Aprobación de documentación técnica.

Cordial saludo,

Por medio del presente, y dando cumplimiento a las obligaciones adquiridas con la Gobernación de Boyacá, mediante la suscripción del contrato de interventoría No. 2325 de 2022 de objeto: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA", me permito notificar lo siguiente:

Para el desarrollo de la ejecución de la obra, la presente interventoría efectúa aprobación y/o aval de lo siguiente:

1. Personal exigido:

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
Director de obra	Isduar Humberto Páez Ramos	4158923
Residente de obra	Juan Carlos Velásquez Forero	80217561
Asesor estructural	Jimmy Vergara Silva	74321878
Especialista en geotecnia	Jimmy Vergara Silva	74321878
Asesor ambiental	Iván Ferley Cañón Páez	7314941
Asesor en recursos hídricos	Víctor Manuel Camacho Reyes	9658759
Asesor en iluminación publica	Jairo Alejandro Rodríguez Niño	79598573
Asesor y/o supervisor en seguridad y salud ocupacional	Yudy Jimena Rocha Torres	52898867

2. Equipo exigido:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
VIBROCOMPACTADOR CAP >= 5 TON	El contratista relaciona contrato de arrendamiento de maquinaria y equipos con Jorge Caro
VOLQUETA (PLACA TSM-080)	El contratista relaciona contrato de arrendamiento de maquinaria y equipos con Isduar Paez
VOLQUETA (PLACA WNO-398)	
RETROCARGADOR	El contratista relaciona contrato de arrendamiento de maquinaria y equipos con Noel Salinas
MEZCLADORAS DE CONCRETO CAP. 1 ½ BULTOS	El contratista relaciona factura de compra con FerreTec JR
MEZCLADORAS DE CONCRETO CAP. 1 ½ BULTOS	El contratista relaciona factura de compra con Homecenter Calima
VIBRO COMPACTADOR MANUAL TIPO RANA (GX100 HONDA)	El contratista relaciona factura de compra con Ferrekairos
VIBRO COMPACTADOR MANUAL TIPO RANA	El contratista relaciona contrato de arrendamiento de maquinaria y equipos con Isduar Paez
VIBRADORES PARA CONCRETO	
VIBRADORES PARA CONCRETO	Relaciona factura de compra Ferrekairos
VIBRADORES PARA CONCRETO	
VIBRADORES PARA CONCRETO	El contratista relaciona factura de compra con E&L Fabricación y equipos

3. De igual manera, conforme al oficio 004 cuyo asunto es *Entrega documentos técnicos y administrativos solicitados mediante oficio ofcm-2325-006* del 06 de octubre del hogaño, se procede a aprobar: Desglose de AIU, Plan de Calidad, Plan de Manejo Ambiental y respectivo presupuesto, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Inversión del Anticipo, Análisis de Precios Unitarios, Lista de actividades y Listado de Cuadrillas.

Finalmente, se debe efectuar la respectiva implementación y cumplimiento de la información relacionada. Cualquier modificación, ajuste y/o cambio debe ser informado previamente, el cual debe allegar los respectivos soportes que los sustentan para la revisión y aprobación.

Agradezco su amable colaboración y atención.

Atentamente,

Ing. YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CEINTERS SAS

Aprobó: Ing. Oscar Javier Goody Bautista
Director de Interventoría