Atlántico para la Gente / Gobernación del Atlántico	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	05
Contrato No:	202202002

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	NELSON ENRIQUE CONSUEGRA BOLAÑO		
Identificación:	8.715.411		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Nombre del Supervisor:	ENRIQUE BUENDIA C.		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSVERSALES DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será OCHO (8) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200064	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202201513	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 / 12

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 59.698.800
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 59.698.800

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2022/01/12	2022/09/11		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o dias)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		

			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 59.698.800
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 59.698.800
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 37.311.750
Valor por ejecutar		$ 22.387.050
Valor a pagar en el presente Informe		$ 7.462.350
No. Factura o Cuenta de Cobro		CN-05-2022

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 DE MAYO 2022 AL 11 DE JUNIO DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:


Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
1.-Apoyo a la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Atlántico en el seguimiento y acompañamiento al Fondo de Adaptación, Alcaldía Manatí y Rectoría de la obra IE Las Compuertas. • Se establecen mesas de trabajo en la cual intervienen:	-Estado del proceso en comités de seguimiento y acompañamiento

• Secretaría de Educación e Infraestructura Departamental • Fondo de Adaptación • Interventoría de obra • Nuevo contratista (aún por definir en firme) • Alcaldía de Manatí • Rector y profesor de la Institución Las Compuertas • Junta de acción comunal y • Comunidad Debido a los inconvenientes por incumplimiento de parte del contratista, el fondo de adaptación viene realizando el proceso para la secesión al nuevo contratista que va a continuar los trabajos. A la fecha y en este último comité realizado el pasado 25-05-2022, se realizó la presentación de la firma FERNANDO RAMIREZ S.A.S, y cuyo objeto era la de socializar con los integrantes del comité en qué etapa se encontraba el proceso y donde manifestó el Fondo que aún falta un trámite que debe cumplir la empresa seleccionada y que dependiendo de su aprobación serian ellos los que continuaban. Estamos a la espera de dicha confirmación por parte del fondo para realizar una nueva mesa de trabajo donde se establezca la fecha de reactivación y presentación del cronograma de obras.	
2- Apoyo a la Secretaría de Infraestructura del departamento del Atlántico, visitas realizadas a las instituciones educativas IED de la Zona Costera. Se realizaron visitas a las IE Educativas de la zona costeras tales como; Playa Mendoza, Juaruco, Guaimaral sede Altimiro (Tubará); Mancilla nuestra Sra del Carmen (Pto Colombia), Ma Auxliadora Orellano y Maria Aux. Principal (Galapa), con el objeto de evaluar los estados físicos de los inmuebles en necesidades	Evaluación de los estados físicos, observaciones, recomendaciones, necesidades y cálculo de cantidades.

priorizadas para sus mantenimientos, tales como baterías sanitarias, cubiertas, ventanas, puertas, impermeabilizaciones, cielo falsos entre otras y aquellas que de manera consensuada se establecen con el rector o su delegado para tal fin. En campo se realiza el levantamiento de los ítems antes mencionados para luego realizar el cálculo de cantidades y llevarlos a los formularios de obras a intervenir en cada una de las instituciones.	
3- Apoyo a la Secretaría de Infraestructura del departamento del Atlántico para la revisión del formulario de presupuestos de las instituciones educativas IED Playa Mendoza, Juaruco y Guaimaral sede Altimira de la zona Costera y de la nueva IED Galapa. Ya con los formularios armados con las cantidades se inicia el proceso de colocarles precios unitarios establecidos en la Secretaría, cuyo resultado final es el de obtener el presupuesto aproximado a invertir para los mantenimientos priorizados los cuales serán evaluados y aprobados para su respectivo tramite de contratación pública. De igual manera venimos realizando acompañamiento y apoyo a la revisión de la documentación y formulario del presupuesto para el proyecto de construcción de la nueva Institución en Galapa vía a Paluato.	-Establecer los presupuestos de inversión de acuerdo a las necesidades priorizadas. -Revisión de documentación y presupuesto como etapa preliminar a su contratación.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

REGISTRO FOTOGRAFICO:




SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ATLÁNTICO
REGISTRO DE ASISTENCIA
AREA: Secretaria Educación
VERSION 2 2013/04/24 N01.01-F01

Fecha: Mes 05 Día 25 Año 2022 Hora de Inicio: Hora de Finalización:
ACTIVIDAD: I.E Las Compañías

No.	Doc. Identidad	Nombre Completo	Cargo	Dependencia/Entidad	Teléfono - Email	Firma
1	8215 411	Nelson Carrera B	Orientador	Secretaría de Educación	3013442332	
2	79670650	Esteban Ramirez	Secretario Educación	Equipo Adquisiciones	3162599334	
3	80.864.895	Fabian Vegas	Contratista	Pavimentos Para SAS	3138041291	
4	73229995	José Mejía Rodríguez	Interventoría	Interventoría	3045897881	
5	8815507	Efren Pino Cortés	S.E.D	S.E.D	3017108782	
6	7.885.572	LUIS ALVARADO	S.E.D	S.E.D	3012649230	
7	79973020	NELSON G. GUERRERO	PROFESIONAL INTERVENTOR	SECRETARIA DE EDUCACION	3104091664	
8	80139 819	Juan Celis Rivera	Supervisor de Riesgo	Supervisor gestion Riesgo	3116193497	
9	1042971903	Ulises Barrera M	Supervisor de Ejecucion	Alcaldia	3017436705	
10	79.260.163	Alejandro Espitia S	Rector	I.E Agropecuaria los Comparitos	3014595838	
11	12684009	José Canabo	Linea			

1/2




SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ATLÁNTICO
REGISTRO DE ASISTENCIA
AREA: Secretaria de Educación
VERSION 2 2013/04/24 N01.01-F01

Fecha: Mes 05 Día 25 Año 2022 Hora de Inicio: Hora de Finalización:
ACTIVIDAD: I E Las Compañías

No.	Doc. Identidad	Nombre Completo	Cargo	Dependencia/Entidad	Teléfono - Email	Firma
12	8500208	Joan C. Nieves P	Padre de Familia Estudiante	Comunidad	3205325565	
13	1042970073	Margam Mejías P	Docente	I.E Agropecuaria los comparitos	3012524693	Margam Mejías P
14	55307485	Joan Mejías Rios	Asesor SED	SED Atlántico	3014595838	


2/2







REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO










REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL


GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO













REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO










REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO







5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

ENRIQUE BUENDIA C. quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
CN-01-2022	EPS-PENSION 22349367 ARL 9430404833	2022-01-17 2022-02-02	$ 850.800 $ 131.600
CN-02-2022	EPS-PENSION 22373498 ARL 9431603034	2022-02-22 2022-03-02	$850.800 $207.800
CN-03-2022	EPS-PENSION 22663401 ARL 9433033819	2022-04-05 2022-04-01	$850.800 $207.800
CN-04-2022	EPS-PENSION 23027108 ARL 9434398189	2022-04-21 2022-05-02	$850.800 $207.800
CN-05-2022	EPS-PENSION 23140829 ARL 9435604255	2022-05-23 2022-06-01	$850.800 $207.800
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$ 5.216.800**

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **13** días del mes de **Junio** de **2022**.

FIRMA DEL SUPERVISOR
72.189.874 de Barranquilla

FIRMA DEL CONTRATISTA
8.715.411 de Barranquilla