INFORME DE SUPERVISIÓN

Armenia, septiembre de 2022

OBJETIVO: Brindar informe de Avance del contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.3341516 del 21 de enero de 2022.

NUMERO DE CONTRATO:	No. CO1.PCCNTR.3341516 del 21 de enero de 2022.
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios para orientar la formación profesional integral titulada y/o complementaria en la modalidad presencial y/o virtual conforme a los modelos formativos establecidos en el Centro Para El Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria del SENA Regional Quindío para los programas de articulación con la Educación Media atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente.
FECHA DE INICIO:	24/01/2022
FECHA DE TERMINACION:	30/11/2022
PERIODO EJECUTADO:	septiembre de 2022

Balance presupuestal del contrato: El balance presupuestal del contrato referido anteriormente para el presente contrato se detalla a continuación**:**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 39.910.000
REVERSION	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$11.700.000
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO	$3.900.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$32.110.000
VALOR POR EJECUTAR	$7.800.000

Evaluación actividades Desarrolladas por el Contratista durante el periodo.

El contratista durante el periodo referido inicialmente cumplió satisfactoriamente todas las actividades inherentes a la ejecución del objeto contractual establecido.

- **Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social**

Se verificó por parte de la Supervisión el pago oportuno de aportes a los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales en los términos del contrato para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2022 encontrándose la siguiente información:

Número de Planilla: 7849936273
Días de mora: 0
Fecha de Pago: 25/09/2022

Verificación de Pólizas
Previo cumplimiento de los requisitos se realizó la verificación de las garantías consagrado en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013.

Novedades presentadas durante el periodo
Durante el periodo evaluado no se presentó ninguna novedad en la ejecución del Contrato.

Requerimientos al contratista
Realizar el pago de Seguridad Social en las fechas estipuladas

CONCLUSIONES
Después de revisar de las Acciones realizadas por el contratista y las evidencias presentadas se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo referenciado. Por lo anterior se procede a iniciar el trámite de Planilla de Pago del mes de septiembre.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Iniciar el trámite de Planilla de Pago del Mes de septiembre de 2022	Clara María García Cruz Supervisora contrato	30/09/2022

Cordialmente,

Clara María García Cruz
C.C. 41.929.991
Supervisora Contrato No. CO1.PCCNTR.3341516 del 21 de enero de2022.