ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGOS

ADQUIRIR E INSTALAR EQUIPOS PERIFERICOS PARA EL SISTEMA DE PARQUEADERO UBICADO EN EL BARRIO COMPARTIR DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar ycomo puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia delevento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completael tratamiento	Monitoreoy revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Económico	Incremento de precios	Desequilibrio económicoque puede afectar al contratista	1	3	4	Medio	Contratista	Realizar un estudio de mercado de acuerdo con las condiciones actuales del mercado que reflejan los cambios que pueden llegar a presentarse	1	1	2	Bajo	Si	Comité de estructuración contractual	Desde el estudio previo	Hasta la legalización del contrato	Supervisión durante la ejecución del contrato.	permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	No contar equipo tecnológico suficientepara la ejecución del contrato	Retraso en las actividades	2	2	4	Medio	Contratista	Seguimiento a los recursos que utilizarán en el desarrollode las actividades	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Inicio del Contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento alos recursos	permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con todos los elementos y/o repuestos necesarios para la ejecución de las actividades contempladas	No se ejecute la actividad en el tiempo estimado.	3	4	7	Alto	Contratista	Entregar una programación delas actividades a desarrollar	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Inicio del Contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la programación entregada	Permanente

ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGOS

ADQUIRIR E INSTALAR EQUIPOS PERIFERICOS PARA EL SISTEMA DE PARQUEADERO UBICADO EN EL BARRIO COMPARTIR DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

4	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Los cambios climáticos, ,que impidan la realización de las operaciones a ejecutar.	Retraso en la instalación ypuesta en marcha de los	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar una reprogramación de actividades	2	3	5	Medio	No	Contratista y Entidad	Inicio del Contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la programación entregada	Cada vez que ocurra
5	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento en la Normativa que aplica aeste proceso	Afectación en el cumplimiento del objeto contractual	1	2	2	Riesgo Bajo	Contratista y Entidad	Verificación del cumplimiento de la norma	2	2	3	Riesgo Bajo	No	contratista y Entidad	Inicio del contrato	31 de diciembre 2022	Supervisión durante la ejecución del contrato.	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento en las especificaciones técnicaspor parte del contratista	Afectación de las obligaciones contractuales	3	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación del cumplimiento de obligaciones contractuales	1	2	2	Riesgo Bajo	No	contratista y Entidad	Inicio del contrato	31 de diciembre 2022	Supervisión durante la ejecución del contrato.	Permanente