REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	
CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	11 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2022
SECTOR DE DEMOLICIÓN 3, 4 Y 5	
	
Fotografía 1: Demolición sector 4 y 5	**Fotografía 2:** Demolición sector 3 y 4
	
Fotografía 3: Demolición sector 3	**Fotografía 4:** Demolición sector 3, 4 y 5
SECTOR DE CONSERVACIÓN 1 Y 2	
	
Fotografía 5: Liberación de pañete en muros fachada sector 1, piso 2.	**Fotografía 6:** Liberación de tableta y alistado de mortero, sector 1, piso 2.

REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	11 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2022

SECTOR DE DEMOLICIÓN 3, 4 Y 5



Fotografía 7: liberación de pañete en aulas del sector 1 piso 2.



Fotografía 8: Liberación de materas piso 2



Fotografía 9: Liberación de muro en el sector 2, piso 2.



Fotografía 10: Liberación de piso en baldosa de cemento decorado, sector 1, piso 1.



Fotografía 11: Instalación de cerramiento perimetral



Fotografía 12: Instalación de cerramiento perimetral

REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	11 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2022

SECTOR DE DEMOLICIÓN 3, 4 Y 5



Fotografía 13: liberación de ventanas, primer piso sector 1




Fotografía 14: Liberación de cielo raso en esterilla**,** primer piso sector 1



Fotografía 15: liberación de encape en muros fachada, primer piso sector 1



Fotografía 16: Liberación puertas metálicas



Fotografía 17: se realiza verificacion e inpeccion al cumplimiento del plan de manejo de transito ,se culmina con el cerramiento perimetral de la obra ,según lo establecido en el pmt



Fotografía 18: señalizacion preventiva en obra especificando los peligros y riesgos a los que el personal esta expuesto.

REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	
CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	11 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2022

SECTOR DE DEMOLICIÓN 3, 4 Y 5

	
Fotografía 17: señalizacion de perimetro de demolicion en obra , esto con el fin de evitar posibles accidentes e inccidentes .	**Fotografía 18: señalizacion de escombros , esto con el fin de darle un mejor aspecto y organización a la obra**