REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	
CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	18 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2022
SECTOR DE DEMOLICIÓN 3, 4 Y 5	
	
Fotografía 1: Demolición sector 5	**Fotografía 2:** Demolición sector 5
	
Fotografía 3: Demolición sector 5	**Fotografía 4:** Retiro de escombros
SECTOR DE CONSERVACIÓN 1 Y 2	
	
Fotografía 5: Liberación de cielo raso en drywall segundo piso, sector 1.	**Fotografía 6:** Liberación de pañete en fachada interna, primer piso, sector 1.

REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	
CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	18 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2022
SECTOR DE DEMOLICIÓN 3, 4 Y 5	
	
Fotografía 7: liberación de enchapes, aulas primer piso, sector 1	**Fotografía 8:** Liberación de vigas recias segundo piso, sector 1.
Fotografía 9: Liberación de muro en el sector 2, piso 2.	**Fotografía 10:** Liberación de piso en baldosa de cemento decorado, sector 1, piso 1.
	
Fotografía 11: Liberacion de bajantes sector 1 y 2	**Fotografía 12:** Cortes con pulidora en pañete segundo y primer piso, sector 1.

REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	18 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2022

SECTOR DE DEMOLICIÓN 3, 4 Y 5



Fotografía 13: liberación de enchape, primer piso, sector 1



Fotografía 14: se realiza dilatación de entrepso, para demolición en el sector 1.



Fotografía 15: Construcción de la sobrecubierta



Fotografía 16: construcción de campamento



Fotografía 17: Retiro de escalones en el segundo piso, sector 1.



Fotografía 18: Liberación de cubierta del parqueadero sector 1

REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	18 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2022

SECTOR DE DEMOLICIÓN 3, 4 Y 5



Fotografía 19: se realizan capacitaciones por parte del contratista al personal .



Fotografía 20: se realizo comité semanal 19 de julio del presente año.



Fotografía 21: implementacion del pmt según lo establecido en este.



Fotografía 22: controles de señalizacion preventiva instalada en obra