## REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

| | |
|---|---|
| CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022 | GAVINCO |
| SEMANA | 11 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2022 |

### SECTOR DE DEMOLICIÓN 3, 4 Y 5



**Fotografía 1:** Demolición sector 4 y 5



**Fotografía 2:** Demolición sector 3 y 4



**Fotografía 3:** Demolición sector 3



**Fotografía 4:** Demolición sector 3, 4 y 5

### SECTOR DE CONSERVACIÓN 1 Y 2



**Fotografía 5:** Liberación de pañete en muros fachada sector 1, piso 2.



**Fotografía 6:** Liberación de tableta y alistado de mortero, sector 1, piso 2.

**REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS**

| | |
|---|---|
| CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022 | GAVINCO |
| SEMANA | 11 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2022 |
|  |  |
| **Fotografía 7:** liberación de pañete en aulas del sector 1 piso 2. | **Fotografía 8:** Liberación de materas piso 2 |
|  |  |
| **Fotografía 9:** Liberación de muro en el sector 2, piso 2. | **Fotografía 10:** Liberación de piso en baldosa de cemento decorado, sector 1, piso 1. |
|  |  |
| **Fotografía 11:** Instalación de cerramiento perimetral | **Fotografía 12:** Instalación de cerramiento perimetral |

**REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS**

| | |
|---|---|
| CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022 | GAVINCO |
| SEMANA | 11 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2022 |
|  |  |
| **Fotografía 13:** liberación de ventanas, primer piso sector 1 | **Fotografía 14:** Liberación de cielo raso en esterilla**,** primer piso sector 1 |
|  |  |
| **Fotografía 15:** liberación de encape en muros fachada, primer piso sector 1 | **Fotografía 16:** Liberación puertas metálicas |
|  |  |
| **Fotografía 17:** se realiza verificacion e inpeccion al cumplimiento del plan de manejo de transito ,se culmina con el cerramiento perimetral de la obra ,según lo establecido en el pmt | **Fotografía 18:** señalizacion preventiva en obra especificando los peligros y riesgos a los que el personal esta expuesto. |

**REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS**

| | |
|---|---|
| CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022 | GAVINCO |
| SEMANA | 11 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2022 |
|  |  |
| **Fotografía 19:** señalizacion de perimetro de demolicion en obra , esto con el fin de evitar posibles accidentes e inccidentes . | **Fotografía 20:** señalizacion de escombros , esto con el fin de darle un mejor aspecto y organización a la obra |