SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

RIESGOS PARA EL PROCESO DE DOTACIÓN TECNOLOGICA PARA INSTANCIAS DE SEGURIDAD

OBJETO:
"INV-059 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS Y MOBILIARIO PARA DOTAR LOS CAI (CENTROS DE ATENCIÓN INMEDIATA) Y LA ESTACIÓN VIII DE POLICÍA, PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – LOCALIDAD DE KENNEDY, EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2052 DE 2020".

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	% A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
															PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIOS	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	1. Declaratoria de desierta del proceso de selección.	2	5	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	100%	EVITAR EL RIESGO	Elaborar los estudios previos de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2022	2022	Revisiones de las repuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes Lista de Chequeo	Durante la etapa de planeación
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2022	2022	Revisiones de las repuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes Lista de Chequeo	Durante la etapa de selección
3	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	1. Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	100%	EVITAR EL RIESGO	Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR	2022	2022	Revisiones de los oferentes conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones Lista de Chequeo	Durante la etapa de evaluación y selección
4	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Adjudicar el contrato a una oferta con precios artificialmente bajos	* La Calidad de los productos no satisface la necesidad de la Entidad. * No se cumple el objeto contractual	3	5	8	RIESGO EXTREMO	ENTIDAD ESTATAL	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR	2022	2022	ESTABLECER EL PROCECIMIENTO DE ACUERDO A LA GUIA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	Durante la etapa de evaluación y selección
5	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Revision de la propuesta economica y precios artificialmente bajos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2022	2022	ESTABLECER EL PROCECIMIENTO DE ACUERDO A LA GUIA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	Durante la etapa de evaluación y selección

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

RIESGOS PARA EL PROCESO DE DOTACIÓN TECNOLOGICA PARA INSTANCIAS DE SEGURIDAD

OBJETO:
"INV-059 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS Y MOBILIARIO PARA DOTAR LOS CAI (CENTROS DE ATENCIÓN INMEDIATA) Y LA ESTACIÓN VIII DE POLICÍA, PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – LOCALIDAD DE KENNEDY, EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2052 DE 2020".

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	% A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
															PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
6	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación de la totalidad de documentos del proceso o el registro presupuestal del contrato..	1. Violación a principio de Publicidad.	1	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	100%	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento y control al proceso de parte del Coordinador de Contratación	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2022	2022	Lista de Chequeo	Durante la etapa de perfeccionamiento del proceso de contratación y ejecución
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	1, Demora en la ejecución del contrato 2. No se satisface la necesidad de la Entidad.	1	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	100%	EVITAR EL RIESGO	Publicacion de todos los documentos asociados a la selección correspondiente	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2022	2022	SEGUIMIENTO CONTINUO A CADA DOCUMENTO PUBLICADO Lista de Chequeo	Durante la etapa de perfeccionamiento del proceso de contratación
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Pérdida de elementos por robo a alguno de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos a la Alcaldía Local o durante su custodia en la ejecucion del contrato	Daños ocasionados a terceros, Modificaciones contractuales	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	100%	EVITAR EL RIESGO	Revisiones periódicas de seguimiento., el contratista asume el riesgo de pérdida de algún bien o elemento que se encuentre bajo su custodia.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2022	2022	ESTABLECER EL PROCECIMIENTO PARA LA ENTREGA DEL BIEN	Durante la ejecucion y supervisión.
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Problemas de orden público para lo cual el personal de la empresa no puede cumplir con el cronograma o actividades programadas	1. Afectación de los contratistas encargados del apoyo a supervision del contrato 2. Retraso en la entrega de bienes y o servicios programados en la entidad y ciudadania 3. Retrasos con el cronograma del proceso. 4. Posibles modificaciones contractuales	2	3	5	RIESGO MEDIO	RIESGO COMPARTIDO	50%	TRANSFERIR EL RIESGO	Planes de Contingencia, reestructura el cronograma	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR / CONTRATISTA	2022	2022	ESTABLECER EL PROCECIMIENTO DE ACUERDO A LA GUIA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	Durante la ejecucion y supervisión.

Proyectó:	Cargo	Firma
LEONARDO GONZÁLEZ LÓPEZ	Profesional de Inversión Local	
Aprobó:	**Cargo**	**Firma**

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

RIESGOS PARA EL PROCESO DE DOTACIÓN TECNOLOGICA PARA INSTANCIAS DE SEGURIDAD

OBJETO:
"INV-059 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS Y MOBILIARIO PARA DOTAR LOS CAI (CENTROS DE ATENCIÓN INMEDIATA) Y LA ESTACIÓN VIII DE POLICÍA, PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – LOCALIDAD DE KENNEDY, EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2052 DE 2020".

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	% A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
															PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
JULIAN ANDRES ESCOBAR					Coordinador de Inversión Local																			

Referencias:

1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co
2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017
3. Circular 11-2019 Recomendaciones elaboracion de Mapa de Riesgos de la Gestion Contractual. Veeduría Distrital.