CONTRATO No. 4600094292 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: (Desde el 1 de julio hasta el 31 de julio)
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Agosto 16 de 2022

CONTRATANTE:	DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	BOGA INGENIERIA S A S
NIT:	900494646-1
REPRESENTANTE LEGAL:	GIANCARLO BOTERO LOVO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	86043339
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION INTEGRAL DE BAÑOS PORTATILES, INCLUYENDO EQUIPOS E INSUMOS.
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIESCISEIS PESOS M/L ($691.349.716) INCLUIDO IVA
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIESCISEIS PESOS M/L ($691.349.716) INCLUIDO IVA
DURACIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES, sin superar la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	OCHO (8) MESES, sin superar la presente vigencia.
FECHA DE INICIO:	8 de junio de 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2022.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600094292** de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

En mi calidad de supervisor del contrato No. 4600094292 de 2022, certifico que para el inicio de este contrato se cumplieron todos los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 para la ejecución del contrato estatal; por tanto, la ejecución del contrato No. 4600094292 de 2022 inicio el día 02 de junio de 2022, cuando se verifico el cumplimiento de hasta el último de los requisitos de ejecución contractual.

El artículo 356 de la Constitución Política adicionado por el artículo 01 del Acto Legislativo 01 de 2021 en su inciso noveno determinó que la ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su régimen político y fiscal será el previsto en la Constitución y las leyes especiales que para el efecto se dicten; por tanto, en el presente documento no se hará referencia al Municipio de Medellín para referirse a la ciudad de Medellín, sino al Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín.

- Frente a la ejecución del contrato durante este periodo se presentó la solicitud del servicio de baños por cada uno de los apoyos de las diferentes secretarias de manera continua y permanente.

  Novedades de servicio:
  Una afectación del servicio fue nuevamente generada por el personal de la Secretaria de Movilidad del operativo de embriaguez donde solicitaron el servicio de manera tardía las 10:45pm y el personal de la empresa Boga ya se había retirado para prestar el servicio.

  Se verifico la situación y el funcionario Ferney Ospina Flórez, perteneciente a la Subsecretaria de Seguridad Vial y Control, informo que no tenía conocimiento de que la hora máxima para pedir el servicio era a las 10:30pm.

Por dicha situación se programó varias reuniones con la Secretaria de Movilidad y la empresa contratista para dialogar y poder retroalimentar al personal pero por parte de la Secretaria de Movilidad no fue posible la reunión ya que en esta época se presentaba la feria de flores y hubo también una situación masiva de incapacidades médicas por funcionarios de esa secretaria lo que no permitió realizar la reunión en este mes.

- Se indicó que para solicitar el servicio del apoyo para los operativos de alcoholemia se podría realizar a más tardar hasta las 10:30pm.

Evidencia del caso:

Caso: Movilidad



miércoles 6/07/2022 9:26 a. m.

Nora Dabeiba Uribe Restrepo <nora.uribe@medellin.gov.co>

RE: FW: RV: Entrega de turno

Para Ferney Ospina Florez; BOGA INGENIERIA SAS

CC Mauricio Ortegon Cervera; Jaqueline Olarte Ospina; Maria Cecilia Yepes Velasquez

Buenos días Ferney:

Gracias por su aclaración y muy importante tener en cuenta lo mencionado.

Saludos,

Nora Dabeiba Uribe Restrepo
Líder de Programa
Unidad de Toxicología
Secretaría de Movilidad
Alcaldía de Medellín
www.medellin.gov.co

De: Ferney Ospina Florez
Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2022 9:21 a. m.
Para: Nora Dabeiba Uribe Restrepo <nora.uribe@medellin.gov.co>; BOGA INGENIERIA SAS <bogaingenie@gmail.com>
CC: Mauricio Ortegon Cervera <mauricio.ortegon@medellin.gov.co>; Jaqueline Olarte Ospina <jaqueline.olarte@medellin.gov.co>; Maria Cecilia Yepes Velasquez <mariac.yepes@medellin.gov.co>
Asunto: Re: FW: RV: Entrega de turno

Buen día.

Para el operativo del sábado 25 de junio noche nos enteramos tarde del lugar del operativo. La verdad no teníamos conocimiento de una hora límite para llamar al personal de los baños.

El correo es claro que el personal de los baños tenía permiso desde las 22:30 horas para irse a sus casas, ya que no lograron comunicación con el Laboratorio.

Tanto mi compañera María Cecilia cómo Yo, intentamos comunicarnos vía celular después de las 22:45 horas, cuando lo más seguro es que el personal ya no estaba disponible a esa hora, razón por la cual no nos contestaron al celular.

La salida al operativo ese día desde la Secretaría de Movilidad fue a eso de las 23:15 horas. Lo curioso de la comunicación fallida con el Laboratorio en el lapso de tiempo que se menciona de las 22:00 a las 22:30 horas es que a esa hora se encontraba tanto el auxiliar de turno disponible como mi compañera María Cecilia, ya que Yo estaba en el sótano en ese momento revisando documentación.

Tendré en cuenta esa hora límite de 22:30 horas para lograr comunicación en los próximos operativos.

Atentamente,

Ferney Ospina

Obtener Outlook para Android

From: Nora Dabeiba Uribe Restrepo <nora.uribe@medellin.gov.co>
Sent: Wednesday, July 6, 2022 8:18:13 AM
To: BOGA INGENIERIA SAS <bogaingenie@gmail.com>
Cc: Mauricio Ortegon Cervera <mauricio.ortegon@medellin.gov.co>; Jaqueline Olarte Ospina <jaqueline.olarte@medellin.gov.co>; Ferney Ospina Florez <ferney.ospina@medellin.gov.co>; Maria Cecilia Yepes Velasquez <mariac.yepes@medellin.gov.co>
Subject: RV: FW: RV: Entrega de turno

Buenos días:

Les comparto correo de la servidora María Cecilia aclarando el tema sobre la supuesta cancelación del servicio de prestación de baño portátil en los operativos de embriaguez de 25 y 26 de junio, y escuche los audios que ella tiene guardados n su wathsapp, así como el registro de llamadas.
Quedo aún pendiente de la información que al respecto amplíe sobre el tema el servidor Ferney Ospina.

Cordialmente,

Nora Dabeiba Uribe Restrepo
Líder de Programa
Unidad de Toxicología
Secretaría de Movilidad
Teléfono: [illegible]
Cárcel: [illegible]
Nora.uribe@medellin.gov.co
www.medellin.gov.co
Alcaldía de Medellín

De: Maria Cecilia Yepes Velasquez
Enviado el: martes, 5 de julio de 2022 5:14 p. m.
Para: Nora Dabeiba Uribe Restrepo <nora.uribe@medellin.gov.co>
CC: Ferney Ospina Florez <ferney.ospina@medellin.gov.co>
Asunto: RE: FW: RV: Entrega de turno

Jefe buenas tardes,

En atención a lo solicitado, le comunico que el día sábado 25 de junio, se intentó comunicación al teléfono 3502393829, para solicitar el servicio de los baños portátiles para el operativo. Primero lo intentó el profesional universitario Ferney Ospina, en llamada realizada a las 22:45 horas, en vista de que no le respondieron, hacia las 23:19 realicé llamada pero no respondieron, continúe insistiendo, mediante dos llamadas más, pero fueron canceladas, es decir, no se obtuvo comunicación, por lo que opté por enviar audio por WhatsApp a las 23:21 para informar el lugar en donde se llevaría a cabo el operativo, sin embargo, no se hizo presencia de los baños portátiles al sitio indicado.

Para el día 26 de junio a las 21:46 horas, el señor Eduardo Manrique me envió audio por WhatsApp, en donde señalaba lo siguiente: *"imagínate que nosotros mi muchacho hablo con la gente tuya y le dijeron que no había operativo anoche, hoy fuimos a hacer aseo por la mañana a la unidad de ustedes y allá nos dijeron que anoche no había habido y que hoy si había y ahora estamos llamando y nos dicen que posiblemente no hay, me puedes confirmar?"*. Es de anotar para cuando me llegó dicho audio, yo me encontraba descansando, pues había salido trasnochada. Por lo que no le respondí inmediatamente, y solo vine a escuchar el audio el día lunes 27 de junio a las 07:14 horas, en donde le respondí que el domingo 26 en la noche no había habido operativo, y que el día sábado 25 en la noche sí, pero que él no me había respondido las llamadas, y le confirmé que para ése lunes festivo 27 de junio, sí iba a haber operativo y que se le confirmaría más tarde, ya que yo aún no entraba a recibir turno. Al respecto me respondió: *"ok. Muchas gracias"*. Es de anotar que para ese lunes festivo, como es de su conocimiento, el operativo fue cancelado y así se le informó al señor Eduardo Manrique, vía WhatsApp.

Con respecto al audio que me fue enviado por el señor Manrique el domingo 26 de junio en la noche (Cuando me encontraba descansando en mi casa y que solo vine a escuchar al día lunes 27 de junio). Se me hace muy extraño que diga que desde aquí del laboratorio le hayan informado que el sábado 25 de junio en la noche no había habido operativo, lo cual no es cierto, pues si bien no fue posible llamarles antes de las 22:30, debido a que debíamos esperar que el supervisor que estaría a cargo, llegara para confirmar el sitio ya que en la guardia no tenían información al respecto, se intentó establecer comunicación con ellos, pero no fue posible como ya se dijo, aun así, el operativo se llevó a cabo, como es de su conocimiento.

Lo anterior para los fines pertinentes.

María Cecilia Yepes Velásquez
Técnico Administrativo
Secretaría de Movilidad
Unidad de Toxicología
Teléfono [illegible]
Correo [illegible]
www.medellin.gov.co
Alcaldía de Medellín

Al analizar la situación el inconveniente nuevamente se presentó por falta de comunicación interna en la secretaria de movilidad de la hora límite de solicitar el servicio.

- Para la Secretaria de Espacio Público se había planeado que ellos realizarían una reunión con el personal de Gerencia del Centro para confirmar las necesidades de cuantas unidades sanitarias se requieren para coordinar cuales se habilitarían y luego trasferirían estas necesidades al personal de **BOGA INGENIERIA S A S, frente a esta novedad se informó al supervisor que se hizo efectiva la reunión y coordinaron la instalación de los baños para los siguientes lugares:**

BOGA

PROYECTO BAÑOS PORTATILES "CENTRO DE LA CIUDAD"

ITEM	UBICACIÓN	DIAS EN FUNCIONAMIENTO	HORARIO	PUNTO DE 2 BAÑOS CON OPERARIA	PUNTO DE 2 BAÑOS SIN OPERARIA
1	PARQUE SAN ANTONIO	LUNES A DOMINGO	8:00 AM A 7:00 PM	1	1
2	PARQUE VERACRUZ	LUNES A DOMINGO	9:00 AM A 6:00 PM	1	0
3	PARQUE BERRIO	LUNES A DOMINGO	9:00 AM A 6:00 PM	1	0
4	PARQUE BOLIVAR	LUNES A DOMINGO	9:00 AM A 5:00 PM	1	0
5	FERROCARRIL COLOMBIA	LUNES A VIERNES	9:00 AM A 5:00 PM	1	0
6	PARQUE BICENTENARIO	LUNES A VIERNES	9:00 AM A 5:00 PM	1	0
7	PLAZOLETA SAN IGNACIO	LUNES A VIERNES	9:00 AM A 5:00 PM	1	0
8	EL PALO CON EL HUEVO	LUNES A VIERNES	9:00 AM A 5:00 PM	1	0
9	ALIANZA FRANCESA	LUNES A VIERNES	9:00 AM A 5:00 PM	1	0
10	PLAZA ZEA	LUNES A VIERNES	9:00 AM A 5:00 PM	1	0
11	PARQUE LAS LUCES	LUNES A VIERNES	9:00 AM A 5:00 PM	1	0
12	PARQUE ROJAS PINILLA	LUNES A VIERNES	9:00 AM A 5:00 PM	1	0
13	PARQUE DEL PERIODISTA	LUNES A VIERNES	9:00 AM A 5:00 PM	1	0
14	AVENIDA GREEN	LUNES A VIERNES	9:00 AM A 5:00 PM	1	0
TOTALES				14	1

Medellín – Antioquia, Bogotá D.C, Villavicencio- Meta TEL MED: (4) 6090120 TEL BTA: (1) 7943655


- Se informa que durante este periodo en el grupo de WhatsApp no se presentaron quejas ni reclamaciones frente a los procesos de logística del servicio, ni vía correo electrónico.

- En el seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato el desempeño fue bueno ya que no se presentaron dificultades graves que afectaran la ejecución del mismo.

- Frente al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas dentro del proceso cumplieron con lo establecido.

- El contratista durante el mes de julio realizo la prestación de los servicios de baños solicitados por cada uno de los apoyos de las secretarias que lo requirieron y fueron los siguientes: Cultura Ciudadana, Medio Ambiente, Infraestructura Física, Movilidad.

- Porcentaje de ejecución física del contrato con relación a tiempo y procesos ejecutados.



- En resumen el cumplimiento en entregas del servicio, tiempo y calidad en la operatividad por este periodo fue bueno ya que cumplieron en el desarrollo de los factores anteriores descritos.

- Se informa que para esta fecha ya se dio fin a la pandemia del COVID-19 mediante Decreto 655 de 2022, por lo que no se exigió al contratista cumplir con los protocolos de bioseguridad y de la dotación de los elementos de protección personal.

- Como supervisor a continuación informo que se plasma evidencia en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato por el mes de julio la empresa contratista facturo y se procedió con el pago luego de haber verificado el correcto y efectivo recibo del servicio solicitado con el correo de autorización para pago el encargado de la secretaria.

Etiquetas de fila	Suma de Valor Retención
DRet. renta arrendamiento muebles 4%	
18/07/2022	$ 389.396
19/07/2022	$ 947.135
Estampilla Universidad de Antioquia	
18/07/2022	$ 97.349
19/07/2022	$ 236.783
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	
18/07/2022	$ 20.000
19/07/2022	$ 47.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	
18/07/2022	$ 277.445
19/07/2022	$ 674.833
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	
18/07/2022	$ 126.554
19/07/2022	$ 307.818
Total general	**$ 3.124.313**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Validación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del contratista **BOGA INGENIERIA S A S** realizado a su personal a cargo:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
2022-05 - 2022-06	9437138151	$476,300	$1,904,300	$86,000	$2.466.600
2022-06 - 2022-07	9438137774	$537,600	$2,106,100	$94,100	$2.737800

- Certificación firmada por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
05/07/2022	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO Representante Legal Cédula 86.043.339
16/08/2022	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO Representante Legal Cédula 86.043.339

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para este tipo de contrato.


- Informe de las modificaciones realizadas al contrato: Durante este periodo no se generaron modificaciones al contrato.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión: Durante este periodo de tiempo no se presentaron novedades de esta índole.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se presentaron riesgos que tuvieran transcendencia grave durante este periodo de ejecución.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica.

- Evaluación al contratista, imagen de SAP:



Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	4
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	3
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	4
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	80,00
	16,00	16,00	16,00	32,00	

Para la evaluación del contratista se tuvo presente:


- Los criterios de calificación estuvieron basados en los detalles presentados durante este periodo descritos en la parte técnica de este informe y se da detalle a continuación:

19491696

- Administrativo: CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL: 4 El trato y la disposición de atención y servicio fue buena.
- Administrativo: CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL: 4 La coordinación y comunicación en la prestación del servicio fue bueno.
- Administrativo CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION: 4 fue bueno
- Administrativo CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: 4
- Financiero y contable: OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA: 4
- Jurídico: CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL: 5
- Jurídico: CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL: 4 Presento las certificaciones.
- Jurídico: CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS: 3 Presento demora en la entrega de la documentación.
- Técnico: CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES: 4 No presentaron novedad sobre este aspecto
- Técnico: DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD: 4
- Técnico: IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE: 4 La atención estuvo buena
- Técnico: INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO: 4 Fue buena

- Técnico: MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA: 4 Estuvo bien
- Técnico: OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES: 4 Fue buena
- Técnico: QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO: 4 Se presentó Solo una queja leve presentada por temas de comunicación

Gráfico - Evaluación de desempeño del contratista:



- Se Informa que hasta la fecha el contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

INFORME DE VERTIMIENTO DE RESIDUOS

BOGA
Ingeniería Portátil

Medellín, julio 27 de 2022

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION MEDELLIN
Secretaria de Servicios y Suministros
Supervisor contrato
Atn: Sra Jaqueline Olaya
L.C

Asunto: Contrato No. 4600094292 de 2022 – Aguas residuales recolectadas

Estimada Jaqueline

Reciba cordial saludo

De acuerdo a nuestra conversación telefónica, por medio del presente nos permitimos confirmar el manejo que se está dando a las aguas residuales recolectadas en los servicios prestados en ejecución del Contrato No. 4600094292 de 2022.

De acuerdo al procedimiento que se maneja en nuestra compañía en donde se recolectan y almacenan volúmenes representativos de aguas para lograr tarifas competitivas para el servicio de disposición final y teniendo en cuenta que los servicios prestados a la fecha han sido pocos por lo que el volumen de aguas recolectadas ha sido bajito, nos permitimos confirmar que en este momento los residuos se encuentran en uno de nuestros tanque de almacenamiento especializado cumpliendo con los protocolos establecidos para tal. Como se informó telefónicamente se está programando la disposición de estas para la semana entrante, procedimiento que se está coordinando para ser realizado en la planta "SAN FERNANDO DE EPM" toda vez que como se informó la Planta de Tratamiento de BIOLODOS DE OCCIDENTE SAS E.S.P, se encuentra en mantenimiento, de esta manera aprovechamos para informar a la supervisión que estaremos manejando la disposición final de las aguas que se recolectan con la ejecución del presente contrato en cualquiera de las dos (2) plantas.

Atentamente,

Eduardo Manrique L.
BOGA INGENIERIA SAS
NIT 900.494.646-1

---

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- A continuación se relaciona la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal (Pedido)
110070122	73200000	2320202009	200281	4000109066	9014509	4700054418
110090122	71300000	2320202009	200089	4000108931	9014509	4700054419
110090122	71300000	2320202009	200089	4000108931	9014509	4700054419
110070122	74200000	2320202009	200343	4000108827	9014509	4700054420
110000122	74100000	2320202009	200027	4000108806	9014509	4700054421
110000122	74300000	2320202009	200415	4000108634	9014509	4700054432
110000122	74300000	2320202009	200415	4000108634	9014509	4700054432

- En el momento no se presenta ni aplica información de reservas o cambios presupuestales.

- Relación de los pagos realizados durante este periodo, con la previa autorización de los apoyos:

2.Número Pedido	5.3 Nro. Factura	10.Fecha Contabiliza	5.Documento Material	Suma de 8.Vlr.Recibido
4700054419	BI442	22/07/2022	5000676563	$ 18.992.445
4700054420	BI444	21/07/2022	5000676450	$ 2.141.914
4700054421	BI445	22/07/2022	5000676547	$ 9.442.626
4700054432	BI443	22/07/2022	5000676546	$ 9.184.812
Total general				$ 39.761.797


- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denomina-ción Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600034232	4700054418	222	**Seguridad**	200261	ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL DISFRUTE DE LA CIUDADANÍA MEDELLÍN	293.383.346	**0**	$ 293.383.346
4600034232	4700054419	215	**Cultura Ciudadana**	200089	DESARROLLO DE EVENTOS E INICIATIVAS CULTURALES DE CIUDAD MEDELLÍN	136.663.803	**$ 18.992.445**	$ 117.671.358
4600034232	4700054420	218	**Medio Ambiente**	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGAFICO MEDELLIN	37.040.495	**$ 2.141.914**	$ 34.898.581
4600034232	4700054421	204	**Infraestructura Física**	200027	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLIN	177.645.418	**$ 9.442.626**	$ 168.202.792
4600034232	4700054432	206	**Movilidad**	200415	SERVICIO DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	40.000.000	**$ 9.184.812**	$ 30.815.188

- Resumen de la ejecución de los recursos a julio 31 de 2022:

Valor del Contrato	$691.349.716
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$691.349.716
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Pago autorizado del mes de Julio	$39.761.797
Porcentaje de ejecución financiera	5,7%

Gráfico de Ejecución Financiera:



Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600094292								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JULIO 2022			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION INTEGRAL DE BAÑOS PORTATILES, INCLUYENDO EQUIPOS E INSUMOS	$ 691.349.716	Pesos	1	$ 691.349.716	$ 39.761.797,00	$ 39.761.797,00	5,75%	5,75%

4. INFORME JURÍDICO:

- No se aplicaron medidas ni sancionatorias o de derecho de contradicción.
- Durante este periodo no se aplicaron multas, sanciones, cláusulas penales, declaración de la caducidad o incumplimientos.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101154433 – Anexo 0	Calidad	20/05/2022	20/05/2023	03/06/2022	$69.134.971,60
		Cumplimiento	20/05/2022	20/05/2023	03/06/2022	$69.134.971,60
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, otros	20/05/2022	20/01/2026	03/06/2022	$34.567.485,80
	14-40-101045351 – Anexo 0	Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2022	20/01/2023	03/06/2022	$200.000.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autorizo el pago parcial del periodo reportado en el mes de julio por un valor de $39.761.797.

Atentamente,

MAURICIO ORTEGÓN CERVERA
Líder de proyecto
Supervisor

Proyectó: Jaqueline Olarte Ospina

Revisó: Alejandro Cortes, Apoyo Administrativo Alejandro Cortés G.

Duber Alexis Londoño Chavarría, Apoyo Jurídico