UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	**ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO** **DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER** **ACTSUD-001 ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO** **Versión: 1 Fecha: 25/08/2021**	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803

ACTA No:	1[1]	2	3	4	5
FECHA:	10/02/2022	10/06/2022	03/10/2022	N/A	N/A

CONTRATO No:	1946
FECHA DE ACTA DE INICIO:	10/02/2022
PRÓRROGA (MESES)	N/A
ID Y NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS:	73889- BICHOFUÉ MUSIC
NOMBRE DE LA EMPRESA:	BICHOFUÉ MUSIC S.A.S.
NIT DE LA EMPRESA:	901.558.027-2
CONTRATO MARCO INTERADMINISTRATIVO:	SENA-UD CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2245
CONTRATISTA:	JUAN DAVID PADILLA ZAPATA
VALOR APROBADO	$ 79.993.707
DOMICILIO PRINCIPAL	CARRERA 42 # 4-60, Cali – Valle / Teléfono: 3135214817
CONVOCATORIA / CORTE	Convocatoria Nacional No. 81 / Corte 1
SECTOR ECONOMICO	Actividades de grabación de sonido y edición de música.
OBJETO DEL PROYECTO	Productora de contenidos digitales, enfocada en la creación y difusión de productos audiovisuales y musicales para la promoción empresarial.
OBJETIVO VISITA	Verificar las condiciones generales del proyecto, verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, legales y reglamentarias y el avance del cumplimiento de los indicadores establecidos.

[1] Ver anexo#1 – Explicación del proceso Fondo Emprender.

1. VERIFICACIÓN DE INDICADORES Y METAS

VISITA	EMPLEO*	EJECUCION PRESUPUESTAL	MERCADEO	NBI**	CONTRAPARTIDAS	PRODUCCIÓN	VENTA***
META	5	$ 79.993.707	5	3.99	5	36 Bichopodcast (producción y postproducción de podcast) 18 sesiones Bichofué (contenido musical patrocinado) 9 en vivos Bichofué (transmisión de evento en vivo) 6 cursos educativos El Nido 8 producción musical 4 producción de videoclip	$ 120.900.000
1	0	$0	0	0	0	0 Bichopodcast (producción y postproducción de podcast) 0 sesiones Bichofué (contenido musical patrocinado) 0 en vivos Bichofué (transmisión de evento en vivo) 0 cursos educativos El Nido 0 producción musical 0 producción de videoclip	$ 0
2	0	$ 47.130,698.12	0	3.99	2	0 Bichopodcast (producción y postproducción de podcast) 0 sesiones Bichofué (contenido musical patrocinado) 0 en vivos Bichofué (transmisión de evento en vivo) 0 cursos educativos El Nido 0 producción musical 0 producción de videoclip	$ 1.500.000
3	1	$71,321,585.12	0	3.99	5	0 Bichopodcast (producción y postproducción de podcast) 0 sesiones Bichofué (contenido musical patrocinado) 0 en vivos Bichofué (transmisión de evento en vivo) 0 cursos educativos El	$ 7.260.000

						Nido 24 producción musical 20 producción de videoclip	
% EJECUCION	**20%**	**89.16%**	**0 (0%)**	**1**	**100%**	**54.32%**	**6.00%**

* En esta tabla se incluyen únicamente los empleos que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente del Fondo Emprender. La ejecución podrá ser disminuida en cualquier visita, previa justificación, cuyo detalle se realizará en el numeral 3.1 de esta acta.
**Se realiza el ajuste de la meta del NBI, conforme a la nueva tabla actualizada compartida por el operador.
*** El porcentaje de cumplimiento se corrige por mal calculo en el acta de 2 visita virtual, se había calculado 12.40% y era el 1.24%, el porcentaje a la fecha de esta visita es del 6%.

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACIÓN

No Riesgo	Descripción del Riesgo*	Mitigación	Gestión del emprendedor
1	Equipo de desarrollo de software	El desarrollo de la plataforma web debe ser óptimo y de calidad, por lo que se requiere contar con un equipo apto para tal nivel de innovación tecnológica.	**Visita 1:** empresa en etapa preoperativa. **Visita 2:** El emprendedor argumenta que ha realizado el desarrollo de software a través de Wix Code con un servicio profesional para el diseño de páginas web, por lo que la plataforma www.bichofuerecords.com está en perfecto funcionamiento y cuenta con hosting y dominio propios. **Visita 3:** este riesgo no se ha presentado, pero el emprendedor argumenta que La plataforma web se encuentra en perfecto funcionamiento, con indicadores positivos de visitas y optimizaciones en motores de búsqueda.
2	Insumos previos	Todos los insumos y base de datos recogidas durante la validación del proyecto, son insumos fundamentales para el desarrollo final de la plataforma.	**Visita 1:** empresa en etapa preoperativa. **Visita 2:** El emprendedor argumenta que se alojan dentro del backend de la plataforma www.bichofuerecords.com todas las bases de datos con anteriores y potenciales clientes con los cuales hacer un acercamiento. Así mismo todos los insumos gráficos para el diseño frontend de la plataforma fueron aprovechados. **Visita 3:** este riesgo no se ha presentado, pero el emprendedor argumenta que continua realizando el suministro de insumos con la base de datos para potenciales clientes dentro del portafolio de servicios de Bichofué Music.
3	Usuarios de la plataforma	Es evidente que la plataforma necesita de insumos para alimentarse, estos deben participar además desde los diferentes perfiles para habilitar todas las funciones de la plataforma.	**Visita 1:** empresa en etapa preoperativa. **Visita 2:** El emprendedor argumenta que se ha validado una herramienta para registro de usuarios que les permite mantener un contacto y comunicación efectiva con cada persona que visite la web. **Visita 3:** este riesgo no se ha presentado, pero el emprendedor argumenta que los usuarios han podido registrarse sin problemas mayores a la plataforma. Se debe trabajar en una mayor captación por medio de la estrategia digital a iniciar en el mes de octubre de 2022.

4	La adopción de estrategias poco efectivas o readaptación de las mismas, la falta de liderazgo y control sobre los procesos, la falta de compromiso de todos los elementos dentro de los proyectos o la escasez de caminos para la resolución en el planteamiento de objetivos.	Es indispensable mantener una buena gestión de los procesos, estimular la confianza entre todas las partes, adoptar mecanismos de control de calidad de los servicios y mantener una pertinente planeación y organización para el desarrollo de los proyectos.	**Visita 1:** empresa en etapa preoperativa. **Visita 2:** El emprendedor argumenta que se encuentra en proceso de implementación un desarrollo técnico dentro de la plataforma que permita monitorear las tareas de gestión y producción. Actualmente se está utilizando la plataforma Asana. **Visita 3:** este riesgo no se ha presentado, pero el emprendedor argumenta que cuenta con la adopción de procesos que monitorean y hacen seguimiento a todos los servicios ofrecidos por Bichofué Music, garantizando un acercamiento personalizado con cada uno de los clientes y así mismo elevando la calidad de los servicios prestados.

* Descripción del Riesgo: Escribir los riesgos que el evaluador enuncia.

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN

3.1 Gestión en la Generación de Empleo

	Cantidad	Cargo	Condición
Meta	1	Gerente emprendedor	Sin condición
	1	Estratega digital	Sin condición
	1	Asistente de producción audiovisual	Joven, edad entre 18 y 24 años
	1	Asistente de producción sonora	Joven, edad entre 18 y 24 años
	1	Contador	Sin condición
Total	**5**		

Los empleos serán homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La empresa contrató las siguientes personas:

VISITA	VERIFICACION DEL INDICADOR	DESARROLLO DEL INDICADOR
1	0	La empresa se encuentra en etapa preoperativa, a la fecha no se ha realizado ningún contrato el emprendedor argumenta que en los próximos días estará realizando los primeros contratos según las necesidades de la operación del proyecto o empresa.
2	0	No. 1. Gerente: la empresa vinculó laboralmente al empresario Juan David Padilla Zapata como Gerente, a partir del 17 de febrero de 2022 por termino indefinido. Ha cumplido con la elaboración del contrato con sus anexos, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación; con los pagos de nómina, seguridad social y parafiscales hasta abril de 2022. Este empleo no se incluye en el indicador, dado que aún no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la nómina, seguridad social y prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha, solo se ha realizado el pago de nómina y seguridad social por 2 meses y 23 días y el contrato tiene una ejecución de 3 meses y 23 días. No. 2. Contadora: la empresa contrató por prestación de servicios a la Contadora Pública Claudia Adriana Durango Martínez, a partir del 01 de marzo de 2022 por un año. El empresario ha cumplido con aportar el contrato con sus anexos, las afiliaciones a las entidades de

		seguridad social de la Contadora como independiente, y los pagos a estas entidades hasta mayo de 2022. La empresa ha cumplido con el pago de los honorarios hasta abril de 2022. Este empleo no se incluye en el indicador, dado que aún no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender para contratos de prestación de servicios, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos iguales a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de honorarios y seguridad social, pues a la fecha, solo se ha realizado el pago de honorarios por tres meses, seguridad social por tres meses y el contrato tiene una ejecución de 3 meses y 10 días. No. 3. Asistente de producción sonora: la empresa vinculó laboralmente al señor Álvaro Gómez Viáfara como Asistente de producción sonora, a partir del 03 de marzo de 2022 por termino indefinido. Ha cumplido con la elaboración del contrato con sus anexos, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación; con los pagos de nómina, seguridad social y parafiscales hasta abril de 2022, a la fecha, solo se ha realizado el pago de nómina y seguridad social por 1 mes y 27 días y el contrato tiene una ejecución de 2 meses y 27 días. No. 4. Estratega digital: la empresa vinculó laboralmente al señor Juan Diego Ocampo Montes como Estratega digital, a partir del 01 de abril de 2022 por termino indefinido. Ha cumplido con la elaboración del contrato con sus anexos, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación; con los pagos de nómina, seguridad social y parafiscales hasta abril de 2022, a la fecha, solo se ha realizado el pago de nómina y seguridad social por 1 mes y el contrato tiene una ejecución de 2 meses y 10 días. Estos empleos no se incluyen en el indicador, dado que aún no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la nómina, seguridad social y prestaciones sociales a que haya lugar.
3	1	Para este periodo la empresa ha vinculado laboralmente los siguientes empleos: No. 5. Asistente de producción audiovisual: la empresa vinculó laboralmente a la señora María José Padilla como Asistente de producción audiovisual, a partir del 01 de junio de 2022 por termino indefinido. Ha cumplido con la elaboración del contrato con sus anexos, afiliaciones a las entidades de seguridad social ARL Sura, EPS Sura, pensión Porvenir y caja de compensación Comfandi; con los pagos de nómina, seguridad social y parafiscales hasta julio de 2022, a la fecha, solo se ha realizado el pago de nómina y seguridad social por 3 meses y el contrato tiene una ejecución de 4 meses y 3 días. Este empleo no se incluye en el indicador, dado que aún no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la evidencia de los pagos de nómina y seguridad social en plataforma, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la nómina, seguridad social y prestaciones sociales a que haya lugar. No. 1. Contador: además de lo verificado en la visita anterior, el emprendedor ha cumplido con aportar los pagos a las entidades de seguridad social del contador como independiente y el pago de honorarios hasta agosto de 2022. (Incluido en indicador). Tiene pendiente evidenciar el pago de honorarios y seguridad social por el mes de septiembre de 2022. **NOTA:** Se encuentran reportada en la plataforma en la actividad nómina documentación parcial de los empleos contratados para su validación, se deja el compromiso de subir a la plataforma la documentación requerida para la validación según normatividad del fondo emprender. Hasta la fecha de la presente visita estas observaciones no han sido corregidas.

3.2 Gestión en la Ejecución Presupuestal

VISITA No 1					
Id.	**Actividad**	**Valor***	**Concepto**	**Documentos**	**Observación**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se ha dado inicio a la ejecución presupuestal.
TOTAL, DESEMBOLSADO		$0			

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

VISITA No 2					
Id.	**Actividad**	**Valor***	**Concepto**	**Documentos**	**Observación**
312380	Mes 1 - NÓMINA TOTAL	$687.727	Pago salario gerente mes febrero de 2022	Se verifica por el canal virtual y adjuntos en plataforma los siguientes documentos: contrato del Gerente, afiliaciones y pagos a seguridad social hasta abril de 2022 y planillas de nómina.	Gerente: la empresa vinculó laboralmente al empresario Juan David Padilla Zapata como Gerente, a partir del 17 de febrero de 2022 a término indefinido.
313229	Mes 1 - LUGAR DE OPERACIONES	$802.500	Pago canon mensual de arrendamiento del 01 de marzo al 31 de marzo de 2022.	Se revisan por el canal virtual y adjuntos en la plataforma: El contrato de arrendamiento, contrato de mandato, el RUT del arrendador, el RUT del mandatario, y factura No. FE4858 del 01/03/2022.	Contrato de arrendamiento del local donde funciona la empresa en la CRA 42 #4-60 local 201 barrio el Lido en Cali Valle del Cauca, a partir del 01 de marzo de 2022, por un año, renovable automáticamente.
313542	Mes 1 - EQUIPOS DE PRODUCCIÓN SONORA	$8.063.735,12	Pago 100% por compra 2 Monitores Activos Focal Alpha 65 EVO y Preamp Audient ASP800	Se revisan por el canal virtual y adjuntos en la plataforma: RUT y factura FE1663 del 15 de marzo de 2022.	El emprendedor evidencia a través de la cámara de su teléfono celular los 2 Monitores Activos Focal Alpha 65 EVO y Preamp Audient ASP800, además presenta acta de recibo a satisfacción y acta del Orientador del SBDC Regional Cali mediante la cual se verificó el recibo a satisfacción. Se incluyen en el anexo de garantía mobiliaria.
313560	Mes 1 - EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	$19.359.250	Pago 100% por compra de cámara Sony full-frame	Se revisan por el canal virtual y adjuntos en la plataforma: RUT y Documento soporte DOCE	El emprendedor evidencia a través de la cámara de su teléfono celular la cámara Sony full-frame

	AUDIOVISUAL		alpha 7iv - ilce-7m4k e38 y lente Sony 24-70mm 2.8	– 001 del 15 de marzo de 2022.	alpha 7iv - ilce-7m4k e38 y lente Sony 24-70mm 2.8. y presenta acta de recibo a satisfacción y acta del Orientador del SBDC Regional Cali mediante la cual se verificó el recibo a satisfacción. Se incluyen en el anexo de garantía mobiliaria.
313561	Mes 1 - EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES	$4.536.500	Pago del 100% compra de 1 Zen Q Synergy Core y 1 Micrófono Edge Solo.	Se revisan por el canal virtual y adjuntos en la plataforma: RUT y Documento soporte DOCE – 2 del 15 de marzo de 2022.	El emprendedor evidencia a través de la cámara de su teléfono celular 1 Zen Q Synergy Core, 1 Micrófono Edge Solo y presenta acta de recibo a satisfacción y acta del Orientador del SBDC Regional Cali mediante la cual se verificó el recibo a satisfacción. Se incluyen en el anexo de garantía mobiliaria.
313900	Mes 1 - Honorarios contador	$ 500.000	Pago honorarios contadora mes marzo de 2022	Se verifica por el canal virtual y adjuntos en plataforma, los siguientes documentos: contrato de prestación servicios profesionales y anexos, el RUT, afiliaciones y pagos a seguridad social, certificación juramentada y documento soporte No. DOCE-2 del 01/04/2022. Se solicitó al emprendedor cambiar número a al documento soporte por el número DOCE-5 ya que se repitió la numeración.	Contrato de prestación de servicios profesionales con la Contador público Pública Adriana Durango Martínez a partir del 01 de marzo de 2022 por un año.
314666	Mes 2 - NÓMINA TOTAL	$2.638.138	Pago salario gerente y Asistente de producción sonora mes marzo de 2022	Se verifica por el canal virtual y adjuntos en plataforma los siguientes documentos: contrato del gerente y Asistente de producción sonora, afiliaciones y pagos a seguridad social hasta abril de 2022 y planillas de nómina.	Gerente: la empresa vinculó laboralmente al empresario Juan David Padilla Zapata como Gerente, a partir del 17 de febrero de 2022 a término indefinido. Asistente de producción sonora: la empresa vinculó laboralmente al empresario Álvaro Gómez Viáfara como Asistente de producción sonora, a partir del 03 de marzo de 2022 por termino indefinido.
314987	Mes 2 - LUGAR DE	$802.500	Pago canon mensual de	Se revisan por el canal virtual y adjuntos en la	Contrato de arrendamiento del local donde funciona la

	OPERACIONES		arrendamiento del 01 al 30 de abril de 2022.	plataforma: El contrato de arrendamiento, contrato de mandato, el RUT del arrendador, el RUT del mandatario, y factura No. FE5173 del 01/04/2022.	empresa en la CRA 42 #4-60 local 201 barrio el Lido en Cali Valle del Cauca, a partir del 01 de marzo de 2022, por un año, renovable automáticamente.
315948	Mes 2 - Honorarios contador	$ 500.000	Pago honorarios contadora mes abril de 2022	Se verifica por el canal virtual y adjuntos en plataforma, los siguientes documentos: contrato de prestación servicios profesionales y anexos, el RUT, afiliaciones y pagos a seguridad social, certificación juramentada y documento soporte No. DOCE-3 del 01/05/2022.	Contrato de prestación de servicios profesionales con la Contador público Pública Adriana Durango Martínez a partir del 01 de marzo de 2022 por un año.
316353	Mes 3 - LUGAR DE OPERACIONES	$802.500	Pago canon mensual de arrendamiento del 01 al 31 de mayo de 2022.	Se revisan por el canal virtual y adjuntos en la plataforma: El contrato de arrendamiento, contrato de mandato, el RUT del arrendador, el RUT del mandatario, y factura No. FE5486 del 02/05/2022.	Contrato de arrendamiento del local donde funciona la empresa en la CRA 42 #4-60 local 201 barrio el Lido en Cali Valle del Cauca, a partir del 01 de marzo de 2022, por un año, renovable automáticamente.
316429	Mes 3 - NOMINA TOTAL	$3.968.924	Pago salario gerente, estratega digital y Asistente de producción sonora mes abril de 2022	Se verifica por el canal virtual y adjuntos en plataforma los siguientes documentos: contrato del gerente, estratega digital y Asistente de producción sonora, afiliaciones y pagos a seguridad social hasta abril de 2022 y planillas de nómina.	Gerente: la empresa vinculó laboralmente al empresario Juan David Padilla Zapata como Gerente, a partir del 17 de febrero de 2022 a término indefinido. Asistente de producción sonora: la empresa vinculó laboralmente al empresario Álvaro Gómez Viáfara como Asistente de producción sonora, a partir del 03 de marzo de 2022 por termino indefinido. Estratega digital: la empresa vinculó laboralmente al empresario Juan Diego Ocampo Montes como Estratega digital, a partir del 01 de abril de 2022 por termino indefinido.
318079	Mes 3 - Honorarios contador	$ 500.000	Pago honorarios contadora mes mayo de 2022, figura en	Se verifica por el canal virtual y adjuntos en plataforma, los siguientes documentos: contrato de prestación servicios	Contrato de prestación de servicios profesionales con la Contador público Pública Adriana Durango Martínez a partir del 01 de

			plataforma todavía pendiente de pago en fiduciaria.	profesionales y anexos, el RUT, afiliaciones y pagos a seguridad social, certificación juramentada y documento soporte No. DOCE-4 del 01/06/2022.	marzo de 2022 por un año.
318752	Mes 4 - NOMINA TOTAL	$3.968.924	Pago salario gerente, estratega digital y Asistente de producción sonora mes mayo de 2022, figura en plataforma todavía pendiente de pago en fiduciaria.	Se verifica por el canal virtual y adjuntos en plataforma los siguientes documentos: contrato del gerente, estratega digital y Asistente de producción sonora, afiliaciones y pagos a seguridad social hasta abril de 2022 y planillas de nómina.	Gerente: la empresa vinculó laboralmente al empresario Juan David Padilla Zapata como Gerente, a partir del 17 de febrero de 2022 a término indefinido. Asistente de producción sonora: la empresa vinculó laboralmente al empresario Álvaro Gómez Viáfara como Asistente de producción sonora, a partir del 03 de marzo de 2022 por termino indefinido. Estratega digital: la empresa vinculó laboralmente al empresario Juan Diego Ocampo Montes como Estratega digital, a partir del 01 de abril de 2022 por termino indefinido.
TOTAL, DESEMBOLSADO		**$47,130,698.12**			

VISITA No 3					
Id.	**Actividad**	**Valor***	**Concepto**	**Documentos**	**Observación**
320380	Mes 4 - EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	$ 5.700.000	Pago 100% por compra de un LENTE SIGMA 28-70MM 2.8 y un LENTE SONY 50MM 2.5.	Se verificó la documentación física de la compra en el predio donde se realizan las actividades del proyecto, adjuntos en la plataforma: RUT, contrato y documento equivalente DOCE 006 del 16 de junio de 2022.	El emprendedor evidencia en la tercera visita de interventoría de manera presencial los equipos comprados con los recursos de fondo emprender un LENTE SIGMA 28-70MM 2.8 y un LENTE SONY 50MM 2.5, además presenta acta de recibo a satisfacción y acta del Orientador del SBDC Regional Cali mediante la cual se verificó el recibo a satisfacción. Se incluyen en el anexo de garantía mobiliaria.
321380			Pago salario gerente, Asistente de producción	Se verifica la documentación de contratación de los empleos y adjuntos en	Gerente: Juan David Padilla Zapata como Gerente, a partir del 17 de febrero de 2022 a término indefinido.

	Mes 5 - NÓMINA TOTAL	$ 5.216.536	sonora, Estratega digital y Asistente de producción audiovisual, mes junio de 2022	plataforma los siguientes documentos: contrato del gerente, Asistente de producción sonora, Estratega digital y Asistente de producción audiovisual, afiliaciones y pagos a seguridad social hasta agosto de 2022 y planillas de nómina.	Asistente de producción sonora: Álvaro Gómez Viáfara como Asistente de producción sonora, a partir del 03 de marzo de 2022 por termino indefinido. Estratega digital: Juan Diego Ocampo Montes como Estratega digital, a partir del 01 de abril de 2022 por termino indefinido. Asistente de producción audiovisual: María José Padilla como Asistente de producción audiovisual, a partir del 01 de junio de 2022 por termino indefinido.
321384	Mes 4 - Honorarios contador	$ 500.000	Pago honorarios contadora mes junio de 2022	Se verifica la documentación física en el predio de la contratación de la contadora y adjuntos en plataforma así: contrato de prestación servicios profesionales y anexos, el RUT, afiliaciones y pagos a seguridad social, certificación juramentada y documento soporte No. DOCE-7 del 01/07/2022.	Contrato de prestación de servicios profesionales con la Contador público Pública Adriana Durango Martínez a partir del 01 de marzo de 2022 por un año.
322734	Mes 4 - LUGAR DE OPERACIONES	$802.500	Pago canon mensual de arrendamiento del 01 al 31 de julio de 2022.	Se verifica la documentación física en el predio y adjuntos en la plataforma: El contrato de arrendamiento, contrato de mandato, el RUT del arrendador, el RUT del mandatario, y factura No. FE6121 del 01/07/2022.	Contrato de arrendamiento del local donde funciona la empresa en la CRA 42 #4-60 local 201 barrio el Lido en Cali Valle del Cauca, a partir del 01 de marzo de 2022, por un año, renovable automáticamente.
324821	Mes 6 - NÓMINA TOTAL	$ 5.216.536	Pago salario gerente, Asistente de producción sonora, Estratega digital y Asistente de producción audiovisual, mes julio de 2022	Se verifica la documentación de contratación de los empleos y adjuntos en plataforma los siguientes documentos: contrato del gerente, Asistente de producción sonora, Estratega digital y Asistente de producción audiovisual, afiliaciones y pagos a seguridad social hasta	Gerente: Juan David Padilla Zapata como Gerente, a partir del 17 de febrero de 2022 a término indefinido. Asistente de producción sonora: Álvaro Gómez Viáfara como Asistente de producción sonora, a partir del 03 de marzo de 2022 por termino indefinido. Estratega digital: Juan Diego Ocampo Montes como Estratega digital, a partir del

				agosto de 2022 y planillas de nómina.	01 de abril de 2022 por termino indefinido. Asistente de producción audiovisual: María José Padilla como Asistente de producción audiovisual, a partir del 01 de junio de 2022 por termino indefinido.
326416	Mes 5 - LUGAR DE OPERACIONES	$802.500	Pago canon mensual de arrendamiento del 01 al 31 de agosto de 2022.	Se verifica la documentación física en el predio y adjuntos en la plataforma: El contrato de arrendamiento, contrato de mandato, el RUT del arrendador, el RUT del mandatario, y factura No. FE6439 del 01/08/2022.	Contrato de arrendamiento del local donde funciona la empresa en la CRA 42 #4-60 local 201 barrio el Lido en Cali Valle del Cauca, a partir del 01 de marzo de 2022, por un año, renovable automáticamente.
327270	Mes 5 - Honorarios contador	$ 500.000	Pago honorarios contadora mes julio de 2022	Se verifica la documentación física en el predio de la contratación de la contadora y adjuntos en plataforma así: contrato de prestación servicios profesionales y anexos, el RUT, afiliaciones y pagos a seguridad social, certificación juramentada y documento soporte No. DOCE-8 del 01/08/2022.	Contrato de prestación de servicios profesionales con la Contador público Pública Adriana Durango Martínez a partir del 01 de marzo de 2022 por un año.
330598	Mes 7 - NÓMINA TOTAL	$ 4.952.815	Pago salario gerente, Asistente de producción sonora, Estratega digital y Asistente de producción audiovisual, mes agosto de 2022	Se verifica la documentación de contratación de los empleos y adjuntos en plataforma los siguientes documentos: contrato del gerente, Asistente de producción sonora, Estratega digital y Asistente de producción audiovisual, afiliaciones y pagos a seguridad social hasta agosto de 2022 y planillas de nómina.	Gerente: Juan David Padilla Zapata como Gerente, a partir del 17 de febrero de 2022 a término indefinido. Asistente de producción sonora: Álvaro Gómez Viáfara como Asistente de producción sonora, a partir del 03 de marzo de 2022 por termino indefinido. Estratega digital: Juan Diego Ocampo Montes como Estratega digital, a partir del 01 de abril de 2022 por termino indefinido. Asistente de producción audiovisual: María José Padilla como Asistente de producción audiovisual, a partir del 01 de junio de 2022 por termino indefinido.

330013	Mes 6 - Honorarios contador	$ 500.000	Pago honorarios contadora mes agosto de 2022	Se verifica la documentación física en el predio de la contratación de la contadora y adjuntos en plataforma así: contrato de prestación servicios profesionales y anexos, el RUT, afiliaciones y pagos a seguridad social, certificación juramentada y documento soporte electrónico No. DOSE 1 del 12/09/2022.	Contrato de prestación de servicios profesionales con la Contador público Pública Adriana Durango Martínez a partir del 01 de marzo de 2022 por un año.
TOTAL, DESEMBOLSADO		**$ 71,321,585.12**			

3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantía.

El emprendedor no ha suscrito el contrato de garantía mobiliaria debido a que el formato estará listo para firma el día 14/02/2022 y deberá suscribir sus anexos de inventarios de bienes. A la fecha ha cumplido con suscribir los siguientes anexos.

VISITA	DESCRIPCIÓN ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER*	VALOR (INCLUYE IMPUESTOS)
1	El emprendedor no ha suscrito anexos de inventarios de bienes, dado que no ha dado inicio a la ejecución presupuestal.	$0,00
2	**Nota:** El emprendedor suscribe el contrato de garantía y lo anexa en la plataforma, siendo verificado por la interventoría. El empresario suscribe anexo de inventario de bienes con fecha del 10/06/2022 con el siguiente detalle de activos: **Equipos de producción sonora** • Dos (2) Monitores de referencia de estudio de 2 vías con alimentación de 80 W con woofer de 6.5 ", tweeter de 1", marca Focal, Referencia Alpha 65 EVO, $ 4.180.988,12 • Un (1) Preamplificador 8 canales y ADC con 2 canales Retro HMX, & IRON, 2- DI JFET, Word clock, y salida balanceada DB25, marca Audient, Referencia ASP800 $ 3.882.747. **Equipos de producción audiovisual** • Una (1) cámara Sony full-frame alpha 7iv, Referencia ILCE-7M4K E38, $ 15.666.750 • Un (1) lente Sony 24-70mm 2.8, Referencia SEL-2470Z, $ 3.692.500 • . **Equipos de cómputo y comunicaciones** • Un (1) Zen Q Synergy Core $ 2.899.000 • Un (1) Micrófono Edge Solo $ 1.637.500	$ 31.959.485,12

3	El emprendedor suscribe anexo de inventario de bienes con fecha del 03/10/2022 con el siguiente detalle de activos: **Equipos de producción sonora** • Dos (2) Monitores de referencia de estudio de 2 vías con alimentación de 80 W con woofer de 6.5 ", tweeter de 1", marca Focal, Referencia Alpha 65 EVO, $ 4.180.988,12 • Un (1) Preamplificador 8 canales y ADC con 2 canales Retro HMX, & IRON, 2- DI JFET, Word clock, y salida balanceada DB25, marca Audient, Referencia ASP800 $ 3.882.747. **Equipos de producción audiovisual** • Una (1) cámara Sony full-frame alpha 7iv, Referencia ILCE-7M4K E38, $ 15.666.750 • Un (1) lente Sony 24-70mm 2.8, Referencia SEL-2470Z, $ 3.692.500 • Un LENTE SIGMA 28-70 2.8. $ 3.400.000 • Un LENTE SONY 50MM 2.5 $ 2.300.000 **Equipos de cómputo y comunicaciones** • Un (1) Zen Q Synergy Core $ 2.899.000 • Un (1) Micrófono Edge Solo $ 1.637.500	$ 37.659.485

* En cada una de las visitas se debe verificar y plasmar el acumulado de los activos financiados con recursos del Fondo Emprender. El anexo de garantía debe quedar subido en plataforma al final de cada visita de seguimiento.

3.2.2 Aportes del emprendedor.

VISITA	DESCRIPCIÓN		
Meta	El emprendedor tiene como compromiso en aporte la suma de $ 45.387.448 representados en		
	BIENES	VALOR	DETALLE
	Equipos de audio y video	$ 21,000,000	Cámara Sony a6400, Lentes Sony 18-105mm F4, Sony 50mm F1.8, Sigma 30mm F1.4, GVM LED Lights, Interfaz de audio Steinberg UR44, Microfonería de estudio, 2 Monitores de audio JBL LSR305, Komplete Kontrol M32, Alesis Nitro Mesh Kit, Guitarra eléctrica Epiphone SG 400, Guitarra acústica, Bajo eléctrico Ibanez, Accesorios de audio y video
	Equipos de cómputo	$ 10,000,000	Workstation de video, Workstation de diseño, iPad 128GB, Discos duros
	Muebles	$ 4,000,000	Muebles de estudio y oficina
	DINERO		
	Otros diferidos	$ 2,597,448	Telefonía, internet, pago auxilio de transporte y facturación electrónica
	Puesta en marcha	$ 340,000	Gastos notariales, de constitución y matrícula mercantil
	Seguridad industrial	$ 1,200,000	Seguridad industrial y plan de contingencia
	Seguro todo riesgo	$ 800,000	Seguro todo riesgo
	Servicios públicos	$ 1,500,000	Servicios públicos 6 meses
	Publicidad	$ 3,500,000	Diseño, planeación y producción de estrategias publicitarias
	Dotaciones personales	$ 450,000	Dotaciones para el personal de trabajo
	Total:	**$ 45,387,448**	
	Nota: Para la validación del aporte, ver Protocolo Validación aporte social del emprendedor.		

1	El emprendedor ha cumplido con el aporte en un 80%, y se verificara por medio de fotografías, los aportes estarán demostrados en los registros contables al 31 marzo 2022, además el capital suscrito y pagado en cámara y comercio es por valor de $ 15.000.000 que equivale al 12% del total del presupuesto aprobado para el plan de negocios, registrado en el libro de Actas y Accionistas y registrado ante la Cámara de Comercio como capital autorizado, suscrito y pagado.
2	De acuerdo con las fotografías y video presentado por el emprendedor actualmente cuenta con Cámara Sony a6400, Lentes Sony 18-105mm F4, Sony 50mm F1.8, Sigma 30mm F1.4, GVM LED Light, Interfaz de audio Steinberg UR44, Microfonearía de estudio, 2 Monitores de audio JBL LSR305, Komplete Kontrol M32, Alesis Nitro Mesh Kit, Guitarra eléctrica Epiphone SG 400, Guitarra acústica, Bajo eléctrico Ibanez, Accesorios de audio y video, Workstation de video, Workstation de diseño, iPad 128GB, Discos duros, Muebles de estudio y oficina. Así mismo, se evidencian por el canal virtual los demás bienes propuestos en la meta para aportar. Se observa que los aportes fueron registrados en el libro de registro de accionistas y en la contabilidad y están registrados ante la Cámara de comercio. Tiene pendiente por cumplir los demás requisitos que establece el protocolo de validación de aportes, así: Para los aportes sociales en dineros tiene pendiente: 1. Adjuntar en la actividad 89 de la plataforma las facturas de los gastos de constitución en Cámara de Comercio, evidenciar la documentación que soporta la puesta en marcha, seguridad industrial, seguro todo riesgo, servicios públicos, publicidad y dotaciones personales. Para los aportes sociales en especie tiene pendiente: 2. Adjuntar en la actividad 89 el informe o acta con los soportes de los equipos cámara Sony a6400, Lentes Sony 18-105mm F4, Sony 50mm F1.8, Sigma 30mm F1.4, GVM LED Lights, Interfaz de audio Steinberg UR44, Microfonería de estudio, 2 Monitores de audio JBL LSR305, Komplete Kontrol M32, Alesis Nitro Mesh Kit, Guitarra eléctrica Epiphone SG 400, Guitarra acústica, Bajo eléctrico Ibanez, Accesorios de audio y video, workstation de video, Workstation de diseño, iPad 128GB, Discos duros, muebles de estudio y oficina. 3. Adjuntar el acta de seguimiento del Orientador de emprendimiento que evidencia los aportes del emprendedor. 4. El precio al que se estima el tangible deberá ser validado a través de los precios de referencia del mercado (una cotización o lista de precios de proveedor reconocido cuyas especificaciones técnicas sean similares).
3	Tiene pendiente por cumplir los demás requisitos que establece el protocolo de validación de aportes, así: Para los aportes sociales en dineros tiene pendiente: 1. Adjuntar en la actividad 89 de la plataforma las facturas de los gastos de constitución en Cámara de Comercio, evidenciar la documentación que soporta la puesta en marcha, seguridad industrial, seguro todo riesgo, servicios públicos, publicidad y dotaciones personales. Para los aportes sociales en especie tiene pendiente: 2. Adjuntar en la actividad 89 el informe o acta con los soportes de los equipos cámara Sony a6400, Lentes Sony 18-105mm F4, Sony 50mm F1.8, Sigma 30mm F1.4, GVM LED Lights, Interfaz de audio Steinberg UR44, Microfonería de estudio, 2 Monitores de audio JBL LSR305, Komplete Kontrol M32, Alesis Nitro Mesh Kit, Guitarra eléctrica Epiphone SG 400, Guitarra acústica, Bajo eléctrico Ibanez, Accesorios de audio y video, workstation de video, Workstation de diseño, iPad 128GB, Discos duros, muebles de estudio y oficina. 3. Adjuntar el acta de seguimiento del Orientador de emprendimiento que evidencia los aportes del emprendedor. El precio al que se estima el tangible deberá ser validado a través de los precios de referencia del mercado (una cotización o lista de precios de proveedor reconocido cuyas especificaciones técnicas sean similares).

3.3 Gestión en Mercadeo

	Cantidad	Descripción
Meta	1	Página web
	1	Redes sociales
	1	Video promocional
	1	Brochure
	1	Marketing digital
Total	**5**	

VISITA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	PUBLICIDAD DE LOGOS
1	0	Aún no se han realizado eventos de mercadeo.	Aún no se ha dado publicidad a los logos.
2	0	Aún no se han realizado eventos de mercadeo. Dentro de la sección compromisos se estable el plazo para su cumplimiento.	Está dando publicidad a los logos oficiales del SENA, Fondo Emprender y Presidencia de la República en la documentación interna de la empresa como contratos y actas de recibo a satisfacción.
3	0	Aún no se han realizado eventos de mercadeo. Dentro de la sección compromisos se estable el plazo para su cumplimiento.	Está dando publicidad a los logos oficiales del SENA, Fondo Emprender y Presidencia de la República en la documentación interna de la empresa como contratos y actas de recibo a satisfacción.

3.4 Contrapartidas

VISITA	CANTIDAD CONTRAPARTIDAS*	DESCRIPCIÓN
Meta	5	Al aplicar la fórmula, y teniendo en cuenta el monto a financiar aprobado para el Consejo Directivo para el presente proyecto, el compromiso del emprendedor será el de desarrollar CINCO (5) eventos (Anexo contrapartidas)
1	0	Aún no se han realizado contrapartidas.
2	2	El emprendedor ha realizado dos (2) contrapartidas las cuales se encuentran certificadas por el SENA y reportadas en la plataforma, así: Dos (2) Charlas testimoniales y promocionales sobre la experiencia Fondo Emprender, realizadas en las siguientes fechas: el 20 de abril de 2022 a las 9 am dirigida a aprendices SENA del Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI. La verificación de la actividad fue realizada por el gestor Cerbulo Andrés Cifuentes García, la segunda charla se realizó también el 20 de abril de 2022 de manera virtual a las 8:00 p.m. y estuvo dirigida a aprendices SENA del Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI. La verificación de la actividad fue realizada por el gestor Cerbulo Andrés Cifuentes García.
3	5	El emprendedor ha realizado tres (3) nuevas contrapartidas las cuales se encuentran certificadas por el SENA y reportadas en la plataforma, así: Contrapartida # 3 del 18/07/2022 de manera virtual a las 3:00 p.m. y se realizó en el marco de la inducción a los aprendices SENA del Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI. Contrapartida # 4 del 18/07/2022 de manera virtual a las 7:00 p.m. y se realizó en el marco de la inducción a los aprendices SENA del Centro de Electricidad y Automatización Industrial

		CEAI Contrapartida # 5 del 11/08/2022 a las 7:00 p.m. por medio de una participación virtual en un conversatorio, en la cual se hace una explicación del programa que ofrece el SENA y Fondo emprender a estudiantes y emprendedores que participan en el evento curso de inmersión

*Solo se incluyen las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y subidos en plataforma. En la descripción se puede enunciar los que presente evidencias y los que están pendientes de avales.

3.5 Gestión en Producción

	CANTIDAD	PRODUCTO O SERVICIO
METAS	81	Servicios audiovisuales y musicales, discriminados así: 18 sesiones Bichofué (contenido musical patrocinado) 9 vivos Bichofué (transmisión de evento en vivo) 36 Bichopodcast (producción y postproducción de podcast) 6 cursos educativos El Nido 8 producción musical 4 producción de videoclip

VISITA	CANTIDAD	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN
	0	Bichopodcast (producción y postproducción de podcast)	
1	0	Sesiones Bichofué (contenido musical patrocinado)	El período improductivo de la empresa será de 3 meses, lo cuál será el tiempo que tome desarrollar la plataforma web, realizar la puesta en marcha del proyecto, cumplir con todos los requerimientos y documentación del Sena y Fondo Emprender y empezar a consolidar la estrategia comercial y la estrategia de lanzamiento.
	0	Vivos Bichofué (transmisión de evento en vivo)	
	0	Producción de videoclip	
	0	Cursos educativos El Nido	
	0	Producción musical	
2	0	Bichopodcast (producción y postproducción de podcast)	La empresa dio inicio al proceso de producción y tiene informes en plataforma desde mayo de 2022, ha realizado la producción 1 paquete de postproducción de video que contine 5 servicios de producción de video. La información de producción y costos ha sido reportada en la pestaña producción de la plataforma hasta el 31 de mayo de 2022.
	0	Sesiones Bichofué (contenido musical patrocinado)	
	0	Vivos Bichofué (transmisión de evento en vivo)	
	5	Producción de videoclip	
	0	Cursos educativos El Nido	
	0	Producción musical	
3	0	Bichopodcast (producción y postproducción de podcast)	La empresa dio inicio al proceso de producción y tiene informes en plataforma desde mayo a agosto de 2022, ha realizado la producción de 20 servicios de producción de
	0	Sesiones Bichofué (contenido musical patrocinado)	

	0	Vivos Bichofué (transmisión de evento en vivo)	videoclip y 24 de producción musical. La información de producción y costos ha sido reportada en la pestaña producción de la plataforma hasta el 30 de septiembre de 2022.
	20	Producción de videoclip	
	0	Cursos educativos El Nido	
	24	Producción musical	

3.6 Gestión en Ventas

VISITA	VALOR*	DESCRIPCIÓN
Meta	$ 120.900.000	El emprendedor tiene el compromiso de generar ingresos por concepto de la venta en difusión y producción de contenidos artísticos
1	$ 0	La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, aún no ha dado inicio a las ventas.
2	$ 1.500.000	La empresa dio inicio al reporte de ventas desde mayo de 2022, ha facturado ingresos por $ 1.500.000 por la venta de Servicios audiovisuales y musicales. La empresa ha cumplido con la obligación de facturar, contabilizar, declarar y reportar la información en la pestaña ventas de la plataforma hasta mayo de 2022, a la fecha lleva un 1.24% del indicador presupuestado.
3	$ 7.260.000	La empresa dio inicio al reporte de ventas desde mayo de 2022, ha facturado ingresos por $ 7.260.000 por la venta de Servicios audiovisuales y musicales. La empresa ha cumplido con la obligación de facturar, contabilizar, declarar y reportar la información en la pestaña ventas de la plataforma hasta septiembre de 2022, a la fecha lleva un 6% del indicador presupuestado.

* Se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma.

4. VERIFICAR OBLIGACIONES TIPICAS PARA LOS COMERCIANTES

4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES.

VISITA	1	2	3	OBSERVACIONES
Estados Financieros	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en el mes de enero de 2022, deberá presentar los estados financieros de enero de 2022 (estado de situación financiera y estado de resultados) en los primeros 15 días de mes de febrero de 2022. Deberá, además, anexar las políticas de medición contable. **Visita 2:** presenta por el canal virtual y se encuentran adjuntos en la plataforma, los Estados financieros certificados: (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados con saldos mensuales y acumulados) desde enero hasta abril de 2022 y las políticas de medición contable. **Visita 3:** presenta por el canal virtual y se encuentran adjuntos en la plataforma, los Estados financieros certificados: (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados con saldos mensuales y acumulados) desde enero hasta agosto de 2022 y las políticas de medición contable.
Libros oficiales	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** deberá registrar en Cámara de Comercio el libro de actas y de Accionistas, además de diligenciarlos. **Visita 2:** presenta por el canal virtual y se encuentran adjuntos en la plataforma, los libros de Actas y de registro de accionistas. En el libro de Registro de Accionistas figura como único accionista el empresario Juan David Padilla Zapata, registra un total de aportes de $ 15.000.000. **Visita 3:** Sin cambios con respecto a lo informado en la visita anterior. La interventoría le recuerda al emprendedor la obligación de realizar el acta de asamblea de accionistas dentro del primer trimestre de 2023 mediante la cual se

				aprueben los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022 y se toman otras decisiones y adjuntarla en la actividad documentos legales de la plataforma.
Libros de Contabilidad	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en el mes de enero de 2022, deberá presentar el libro de Inventario de inicio de operaciones (mes de enero de 2022), y los libros Diario y Mayor de enero de 2022, en los primeros 15 días de mes de febrero de 2022. **Visita 2:** presenta por el canal virtual y se encuentran adjuntos en la plataforma, el libro de Inventario de inicio de operaciones (enero de 2022), y los libros Diario y Mayor de febrero hasta abril de 2022. **Visita 3:** presenta por el canal virtual y adjuntos en la plataforma, los libros Diario y Mayor de agosto hasta agosto de 2022.
Conciliaciones bancarias	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1**: se deberá presentar conciliación bancaria a partir de la fecha de la apertura de la cuenta. **Visita 2:** presenta por el canal virtual y anexada en la plataforma, la certificación bancaria de la cuenta de ahorros en el Banco Davivienda No. 108900141269 con fecha de apertura febrero de 2022. La cuenta esta conciliada hasta abril de 2022. **Visita 3:** además de lo informado en la visita anterior**,** presenta por el canal virtual y adjuntó en la plataforma, las conciliaciones bancarias de marzo a agosto de 2022.
Cuenta Bancaria	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1**: la empresa no tiene cuenta bancaria, la emprendedora deberá obtener cuenta bancaria para la empresa. **Visita 2:** presenta por el canal virtual y anexada en la plataforma, la certificación bancaria de la cuenta de ahorros en el Banco Davivienda No. 108900141269 con fecha de apertura febrero de 2022. **Visita 3:** además de lo informado en la visita anterior la cuenta bancaria se encuentra conciliada hasta agosto de 2022.

4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

VISITA	1	2	3	OBSERVACIONES
Declaraciones de Retención en la Fuente:	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en el mes de enero de 2022, deberá presentar la declaración de enero de 2022 o el certificado del Contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador. **Visita 2**: presentó por el canal virtual y se encuentra adjunta en la plataforma, la certificación emitida por la Contadora de enero a abril de 2022, en la cual consta que la empresa no estuvo obligada por estos meses dado que no se presentó el hecho generador del impuesto. **Visita 3**: presentó por el canal virtual y se encuentra adjunta en la plataforma, los pagos de retención en la fuente de mayo, junio y julio de 2022, presenta certificación emitida por la Contadora de enero, febrero, marzo y abril de 2022, en la cual consta que la empresa no estuvo obligada por estos meses dado que no se presentó el hecho generador del impuesto.
Autorretención Renta:	No cumple	N/A	Cumple	**Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en el mes de enero de 2022, deberá presentar la declaración de enero de 2022 o el certificado del Contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador. **Visita 2**: presentó por el canal virtual y se encuentra adjunta en la plataforma, la certificación emitida por la Contadora de enero a abril de 2022, en la cual consta que la empresa no estuvo obligada por estos meses dado que no se presentó el hecho generador del impuesto. **Visita 3**: presentó por el canal virtual y se encuentra adjunta en la plataforma, los pagos de autorretención renta de mayo, junio y julio de 2022, presenta certificación emitida por la Contadora de enero, febrero, marzo y

				abril de 2022, en la cual consta que la empresa no estuvo obligada por estos meses dado que no se presentó el hecho generador del impuesto.
Declaraciones de IVA:	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en el mes de enero de 2022, deberá presentar la declaración de enero-febrero de 2022 o el certificado del Contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador. **Visita 2**: presentó por el canal virtual y se encuentra adjunta en la plataforma, la certificación emitida por la Contadora de enero a abril de 2022, en la cual consta que la empresa no estuvo obligada por estos meses dado que no se presentó el hecho generador del impuesto. **Visita 3**: presentó por el canal virtual y se encuentra adjunta en la plataforma, los pagos de IVA del bimestre 3 de mayo y junio de 2022, presenta certificación emitida por la Contadora de enero, febrero, marzo y abril de 2022, en la cual consta que la empresa no estuvo obligada por estos meses dado que no se presentó el hecho generador del impuesto.
Declaración de Impuesto Nacional al Consumo:	N/A	N/A	N/A	La empresa no es responsable de este impuesto.
Declaración de Renta:	N/A	N/A	N/A	**Visita 1:** en el año 2023, deberá presentar la declaración correspondiente al año 2022, de acuerdo a la fecha de presentación que le corresponda. **Visita 2:** debe presentar en el año 2023 la del año gravable 2022 dentro del plazo que establezca la DIAN. **Visita 3:** debe presentar en el año 2023 la del año gravable 2022 dentro del plazo que establezca la DIAN.
Declaración de Información Exógena:	N/A	N/A	N/A	**Visita 1:** en el año 2023, deberá presentar la declaración correspondiente al año 2022, de acuerdo a la fecha de presentación que le corresponda. **Visita 2:** debe presentar en el año 2023 la del año gravable 2022 dentro del plazo que establezca la DIAN. **Visita 3:** debe presentar en el año 2023 la del año gravable 2022 dentro del plazo que establezca la DIAN.
Declaración de Industria y Comercio:	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** en el año 2023, deberá presentar la declaración correspondiente al año 2022, de acuerdo a la fecha de presentación que le corresponda. En el caso de que la empresa no tenga la obligación, deberá anexar el certificado de contador o documento emitido por el municipio. **Visita 2:** presenta por el canal virtual y anexó en la plataforma, la inscripción o registro de la empresa en registro de información tributaria – RIT subdirección de impuestos y rentas distritales Departamento Administrativo de Hacienda Distrital de Cali Valle, realizada el 11 de enero de 2022. **Visita 3:** debe presentar en el año 2023 la del año gravable 2022 dentro del plazo que establezca la entidad de rentas distritales Departamento Administrativo de Hacienda Distrital de Cali Valle.
Declaración de Retención impuesto de Industria y Comercio:	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** deberá presentar la declaración correspondiente, de acuerdo a la periodicidad del municipio. Si la empresa no está obligada a presentar este tipo de declaración, deberá presentar certificado de contador, con la explicación o documento emitido por el municipio. **Visita 2:** presenta por el canal virtual y anexó en la plataforma, certificación emitida por la Contadora de la empresa en la cual certifica que es sujeto pasivo de retención de industria y comercio, además presenta certificados de enero a abril de 2022 donde no se ha generado hecho generador de la retención de ICA según lo establecido en el artículo 100 del decreto extraordinario 411.0.20.0259 de 2015 del Estatuto Tributario de Cali, la presentación de la declaración de retención de ICA, no será obligatoria en los periodos en los cuales no se hayan realizado operaciones sujetas a retención. **Visita 3**: presentó por el canal virtual y se encuentra adjunta en la plataforma, la certificación emitida por la Contadora de enero a agosto de 2022, en la cual consta que la empresa no estuvo obligada por estos meses

				dado que no se presentó el hecho generador del impuesto.

4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.

VISITA	1	2	3	OBSERVACIONES
Contratos laborales:	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** evidenció por el canal virtual y anexó en la plataforma los contratos laborales citados en el numeral 3.1 de esta acta: (del gerente, estratega digital y Asistente de producción sonora) los cuales se encuentran vigentes. **Visita 3:** evidenció por el canal virtual y adjuntó en la plataforma, los contratos laborales citados en el numeral 3.1 de esta acta: (del gerente, estratega digital, Asistente de producción sonora y Asistente de producción audiovisual) los cuales se encuentran vigentes.
Afiliación la seguridad social:	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** presenta por el canal virtual y anexó en la plataforma las afiliaciones de: Juan David Padilla Zapata, como Gerente, a partir del 17 de febrero de 2022 a término indefinido, se encuentra a filiado a la ARL Sura con cobertura desde el 17/02/2022, a pensiones en Protección, a la EPS Sura y la Caja de Compensación Comfandi. Álvaro Gómez Viáfara como Asistente de producción sonora, a partir del 03 de marzo de 2022 por termino indefinido, se encuentra a filiado a la ARL Sura con cobertura desde el 03/03/2022, a pensiones en Colpensiones, a la EPS Emssanar y la Caja de Compensación Comfandi. Juan Diego Ocampo Montes como Estratega digital, a partir del 01 de abril de 2022 por termino indefinido, se encuentra a filiado a la ARL Sura con cobertura desde el 01/04/2022, a pensiones en Colpensiones, a la EPS Sanitas y la Caja de Compensación Comfandi. **Visita 3:** además de la información de la visita anterior, para este periodo el emprendedor presenta por el canal virtual y anexó en la plataforma las afiliaciones de: la empresa vinculó laboralmente a la señora María José Padilla como Asistente de producción audiovisual, a partir del 01 de junio de 2022 por termino indefinido. Ha cumplido con la elaboración del contrato con sus anexos, afiliaciones a las entidades de seguridad social ARL Sura, EPS Sura, pensión Porvenir y caja de compensación Comfandi.
Pagos a la seguridad social:	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** Presenta por el canal virtual y anexas en la plataforma la planilla pagada de seguridad social de febrero 2022 por el Gerente, marzo 2022 gerente y estratega Digital, abril 2022 gerente, estratega digital y asistente de producción sonora, tiene pendiente efectuar el pago de mayo de 2022. **Visita 3:** Presenta por el canal virtual y anexas en la plataforma la planilla pagada de seguridad social de mayo, junio, julio y agosto 2022 por el gerente, estratega Digital, asistente de producción sonora y asistente de producción audiovisual, tiene pendiente efectuar el pago de septiembre de 2022.
Pagos de nómina:	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** Presenta por el canal virtual y anexas en la plataforma las planillas pagadas de nómina de febrero 2022 por la Gerente, marzo 2022 gerente y estratega Digital, abril 2022 gerente, estratega digital y asistente de producción sonora, tiene pendiente efectuar el pago de mayo de 2022.

				Visita 3: Presenta por el canal virtual y anexas en la plataforma las planillas pagadas de nómina de mayo, junio, julio y agosto de 2022, por el gerente, estratega Digital, asistente de producción sonora y asistente de producción audiovisual, tiene pendiente efectuar el pago de septiembre de 2022
Pago de prestaciones sociales:	No cumple	No cumple	No cumple	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** Dado a que los tres empleados con contrato laboral fueron contratados en febrero, marzo y abril de 2022, aun no les corresponde el pago de las prestaciones sociales. La interventoría le recuerda al emprendedor la obligación de pagar en junio 30 de 2022 la prima de servicios a cada trabajador por la fracción de tiempo laborado. **Visita 3:** Además de lo informado en la visita anterior**,** presenta por el canal virtual y adjunto en la plataforma las liquidaciones de la prima de servicios del primer semestre de 2022 por el gerente, estratega Digital, asistente de producción sonora y asistente de producción audiovisual, la interventoría le recuerda al emprendedor la obligación de efectuar la liquidación y pago de las prestaciones sociales hasta el 31 de diciembre de 2022 del gerente, estratega Digital, asistente de producción sonora y asistente de producción audiovisual, además de consignar las cesantías en el Fondo respectivo a más tardar el 14 de febrero de 2023.
Certificado de paz y salvo de parafiscales y seguridad social.	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** evidencia por el canal virtual y en la plataforma, los certificados de estar a paz y salvo por concepto del pago de parafiscales (seguridad social; EPS, AFP y ARL, SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACION) por los meses de febrero a abril de 2022 firmadas por la Contadora y el Representante legal. **Visita 3:** evidencia por el canal virtual y en la plataforma, los certificados de estar a paz y salvo por concepto del pago de parafiscales (seguridad social; EPS, AFP y ARL, SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACION) por los meses de mayo a agosto de 2022 firmadas por la Contadora y el Representante legal.
Reglamento interno de trabajo:	No cumple	No Cumple	No Cumple	**Visita 1:** se recomienda la elaboración y publicación de este reglamento. **Visita 2:** aún no cuenta con reglamento interno de trabajo, se recomienda su implementación. **Visita 3:** aún no cuenta con reglamento interno de trabajo, se recomienda su implementación.
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	No cumple	No Cumple	No Cumple	**Visita 1:** El emprendedor es consciente que debe contratar a la mayor brevedad una persona competente para la implementación del SG-SST. **Visita 2:** aún no cuenta con Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se recomienda su implementación. **Visita 3:** aún no cuenta con Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se recomienda su implementación.

4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRAMITES Y LICENCIAS

VISITA	1	2	3	OBSERVACIONES
Inscripción Cámara de Comercio (acta de constitución inscrita en la Cámara de Comercio y certificado de existencia y representación legal)	No Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** la empresa se constituyó el 11 de enero de 2022. Tiene pendiente anexar el acta de constitución y certificado de Cámara de Comercio de Cali, Valle del Cauca en la plataforma con la dirección actualizada del punto de operaciones. **Visita 2:** Presenta por el canal virtual y adjunto en la plataforma el documento privado de constitución y el certificado de existencia y representación legal en el cual se evidencia la dirección del predio actualizada con el domicilio principal: CR 42 # 4 - 60, Cali (Valle del Cauca). El emprendedor en Cámara de Comercio registra un capital

				autorizado, suscrito y pagado de $ 15.000.000 que equivale al 12% del total del presupuesto aprobado para el plan de negocios. **Visita 3:** Sin cambios con respecto a lo informado en la visita anterior, la empresa se encuentra al día.
Renovación de registro mercantil	No cumple	No cumple	No cumple	**Visita 1:** la empresa se constituyó en el mes de enero de 2022, por lo tanto, le corresponde la renovación del registro mercantil en el año 2023. **Visita 2:** sin cambios con respecto a lo informado en la visita anterior; se recuerda al emprendedor que debe renovar el registro mercantil dentro del primer trimestre de 2023. **Visita 3:** sin cambios con respecto a lo informado en la visita anterior; se recuerda al emprendedor que debe renovar el registro mercantil dentro del primer trimestre de 2023.
RUT	No Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** presenta el RUT, pendiente anexarlo en la plataforma. La empresa BICHOFUÉ MUSIC S.A.S. cuenta con actividad principal 5920 "Actividades de grabación de sonido y edición de música." **Visita 2:** el RUT fue actualizado con la responsabilidad 52 (facturador electrónico) el 28 de abril de 2021. **Visita 3:** Sin cambios con respecto a lo informado en la visita anterior, la empresa se encuentra al día.
Resolución Facturación	No Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** la empresa aún no cuenta con resolución para facturar, el emprendedor debe gestionarla a la mayor brevedad y facturas los ingresos. **Visita 2:** presenta por el canal virtual y adjuntadas en la plataforma las siguientes autorizaciones de facturación: Autorización de facturación DIAN 18764026537954 para factura electrónica de venta del FELE 1-200 expedida el 11/03/2022, vigente por 12 meses. Autorización de facturación DIAN 18764026747109 para documento soporte del DOCE 1-100 expedida el 17/03/2022, vigente por 12 meses. **Visita 3:** Sin cambios con respecto a lo informado en la visita anterior, presenta por el canal virtual y adjuntadas en la plataforma las siguientes autorizaciones de facturación: Autorización de facturación DIAN 18764032750001 para documento soporte electrónico del DOSE 1 - 200 expedida el 04/08/2022, vigente por 12 meses.
Certificado de libertad y tradición	No Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** se cuenta con posible punto de operación. El emprendedor deberá anexar en la plataforma los documentos del predio, entre ellos, el certificado de tradición y libertad. **Visita 2:** Presenta por el canal virtual y adjunto en la plataforma, el certificado de tradición y libertad del 02 de marzo de 2022 del inmueble identificado con matrícula 370-30002 y código catastral: 76001010019030010000300000003 con dirección carrera 42 4-60 barrio el Lido Cali Valle, en el cual se observa en la anotación 29 que la titular del derecho real de dominio es la señora Giraldo Arce Bertha Cecilia; corresponde al local donde actualmente funciona la empresa del emprendedor. **Visita 3:** Sin cambios con respecto a lo informado en la visita anterior.
Constancia de revisión de condiciones del inmueble (del emprendedor)	No Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** del punto de operación, debe presentar esta constancia como lo indica el instructivo de pagos en el numeral 2.1. **Visita 2:** presenta por el canal virtual y anexó en la plataforma, certificado mediante el cual la emprendedora hace constar que revisó la calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble ubicado en carrera 42 4-60 barrio el Lido Cali Valle, que corresponde al punto de operación de la empresa **Visita 3:** Sin cambios con respecto a lo informado en la visita anterior.
Permiso uso de suelo				**Visita 1**: se cuenta con posible punto de operación, debe evidenciar el

	No Cumple	Cumple	Cumple	permiso de suelos, y anexarlo en la plataforma. **Visita 2:** el concepto de uso de suelos se encuentra adjunto en la plataforma en la actividad lugar de operaciones y corresponde al punto de operación de la empresa. **Visita 3:** Sin cambios con respecto a lo informado en la visita anterior.
Contrato de arrendamiento	No Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** se cuenta con posible punto de operación, el emprendedor informa que se realizará el contrato de arrendamiento con los siguientes cambios, - nombre a la empresa - cambia de predio para vivienda a negocio y fecha. **Visita 2:** Cuenta con contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en la carrera 42 4-60 barrio el Lido Cali Valle, para establecer el lugar de operaciones de la empresa BICHOFUÉ MUSIC S.A.S celebrado con el administrador autorizado con contrato de mandato del inmueble la empresa Bien Raíz Inmobiliaria SAS (ARRENDADOR), fecha de inicio el 01 de marzo de 2022 con un canon de arrendamiento mensual de $800.000. El pago de arrendamiento se ha realizado hasta el 31 de mayo de 2022. **Visita 3:** Sin cambios con respecto a lo informado en la visita anterior.
Certificado de Bomberos	No cumple	No Cumple	No Cumple	**Visita 1:** debe gestionar este certificado. **Visita 2:** Aún no cuenta con el certificado, el emprendedor informa que una vez finalice adecuaciones e instale los equipos a adquirir con recursos del Fondo Emprender solicitará la visita para obtener el certificado. En la sección compromisos se establece el plazo para este requerimiento. **Visita 3:** Aún no cuenta con el certificado, el emprendedor informa que una vez finalice adecuaciones e instale los equipos a adquirir con recursos del Fondo Emprender solicitará la visita para obtener el certificado. En la sección compromisos se establece el plazo para este requerimiento.
Registro de marca	No cumple	No Cumple	No Cumple	**Visita 1:** Registro de marca – Propiedad intelectual: Se debe hacer el registro de la marca Bichofué Music a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde se incluye el nombre comercial, la imagen de la marca y la identidad de la misma. De la misma manera, se debe hacer el registro del código fuente de la plataforma digital a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor para registrar la plataforma como software, protegiendo y reservando su divulgación. **Visita 2:** sin cambios con respecto a lo informado en la visita anterior. La interventoría le sugiere al emprendedor iniciar el trámite a la mayor brevedad posible y reportar la evidencia del avance o gestiones realizadas en la plataforma. **Visita 3:** sin cambios con respecto a lo informado en la visita anterior. La interventoría le sugiere al emprendedor iniciar el trámite a la mayor brevedad posible y reportar la evidencia del avance o gestiones realizadas en la plataforma.
Otros Permisos, licencias, registros y patentes (INVIMA, SIC, Aguas, secretaria de Salud, Registro Nacional de Turismo, Educación entre otros).	N/A	Cumple	Cumple	**Visita 1:** El proyecto por su actividad económica no requiere el permiso de Sayco y Acinpro, debido a solo en caso de actividades que se contrate artistas que estén registrados por derechos de autor, en el caso que se presente esta actividad el emprendedor deberá demostrar que solicito al menos por ese mes el certificado para cumplir con este requisito, se debe aplicar los protocolos de bioseguridad en el predio donde se realizan las actividades comerciales. **Visita 2:** Sin cambios con respecto a lo informado en la visita de interventoría anterior. La interventoría le recuerda al emprendedor el compromiso de aplicar los protocolos de bioseguridad en el predio donde se realizan las actividades comerciales.

				Visita 2: Sin cambios con respecto a lo informado en la visita de interventoría anterior. La interventoría le recuerda al emprendedor el compromiso de aplicar los protocolos de bioseguridad en el predio donde se realizan las actividades comerciales.

5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS.

5.1 Componente Innovador.

VISITA	SI/NO/ PARCIAL	DESCRIPCIÓN
Meta	-	De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en la estructuración de una plataforma integral de contenidos digitales a través de diferentes entornos de trabajo que apunten hacia un mismo objetivo: la consolidación de la industria musical, cultural y creativa en Cali y la región del suroccidente colombiano. Estos entornos de trabajo, a su vez, se basan en estrategias orientadas hacia 4 pilares que definen el ecosistema musical y creativo: 1. Formación, 2. Creación y producción, 3. Promoción y distribución y 4. Comercialización y consumo.
1	No	Para esta visita virtual el emprendedor argumenta que desde hace 2 años viene realizando actividades en el desarrollo de la creación y producción, Promoción y distribución en contenidos digitales teniendo así un avance del cumplimiento en la estrategia de innovación para su plan de negocios, este estará demostrado en plataforma en los próximos meses además de realizar las otras actividades de innovación.
2	No	El emprendedor informa que se encuentra instalando los equipos recibidos con recursos de fondo emprender y así poder promocionar estrategias orientadas hacia 4 pilares que definen el ecosistema musical y creativo: 1. Formación, 2. Creación y producción, 3. Promoción y distribución y 4. Comercialización y consumo. Se le Informa al emprendedor que debe evidenciar el componente innovador en el proyecto por medio de los informes o actas de seguimiento en plataforma.
3	No	El emprendedor informa que ya se encuentran instalados los equipos recibidos con recursos de fondo emprender y que está promocionando y efectuando las estrategias orientadas hacia 4 pilares que definen el ecosistema musical y creativo: 1. Formación, 2. Creación y producción, 3. Promoción y distribución y 4. Comercialización y consumo. Se le Informa al emprendedor que debe evidenciar el componente innovador en el proyecto por medio de los informes o actas de seguimiento en plataforma.

5.2 Componente Ambiental.

VISITA	SI/NO/ PARCIAL	DESCRIPCIÓN
Meta	-	De acuerdo con el plan de negocios, este componente y teniendo en cuenta que Bichofué Music es un servicio que no requiere de una materia prima que puedan generar desechos y contaminación, sino de insumos de propiedad intelectual, la normatividad ambiental se aplica a los condicionamientos del espacio de trabajo y las actividades externas realizadas, en donde se seguirán lineamientos para cuidar del medio ambiente y muchas de las funciones se orientarán a través de entornos digitales. Para evitar la contaminación de ruido en un espacio donde se trabajará con sonido, Bichofué debe acobijarse a las reglamentaciones del DAGMA, por lo que requerirá de un efectivo acondicionamiento acústico e insonorización dentro de sus instalaciones. Además, todos los procesos de administración y registro se harán por medio del entorno digital por lo que no habrá consumo de papel.
1	No	El emprendedor realizara las adecuaciones correspondientes en el predio para aproximadamente en un mes y así dar inicio y promover el cumplimiento del componente ambiental.
2	No	El emprendedor informa que se encuentra instalando los equipos recibidos con recursos de fondo emprender y así poder brindar un servicio que no requiere de una materia prima que puedan generar desechos y contaminación, sino de insumos de propiedad intelectual, la normatividad ambiental se aplica a los condicionamientos del espacio de trabajo y las actividades externas realizadas. Se le Informa al emprendedor

		que debe evidenciar el componente ambiental en el proyecto por medio de los informes o actas de seguimiento en plataforma.
3	No	El emprendedor informa que ya están instalados los equipos recibidos con recursos de fondo emprender y promueve las prácticas de brindar un servicio que no requiere de una materia prima que puedan generar desechos y contaminación, sino de insumos de propiedad intelectual, la normatividad ambiental se aplica a los condicionamientos del espacio de trabajo y las actividades externas realizadas. Se le Informa al emprendedor que debe evidenciar el componente ambiental en el proyecto por medio de los informes o actas de seguimiento en plataforma.

6. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

6.1 Reporte de Información en Plataforma.

VISITA	SI/NO/ PARCIAL	DESCRIPCIÓN
1	No	Debe cumplir y anexar la información en plataforma que se relaciona en cuadro de compromisos del numeral 8 de esta acta. Nota: respecto al informe para la interventoría que debe anexar cada dos meses en la plataforma, el primer informe lo debe anexar el 01 de marzo de 2022, el segundo el 30 de abril de 2022 y así cada dos meses.
2	SI	El emprendedor tiene un adecuado manejo de la plataforma, y la información se encuentra actualizada de acuerdo con la periodicidad de reporte hasta la fecha de la presente visita.
3	SI	El emprendedor tiene un adecuado manejo de la plataforma, y la información se encuentra actualizada de acuerdo con la periodicidad de reporte hasta la fecha de la presente visita, pendiente soportes de pago a empleados por cada rubro para la validación del indicador.

6.2 Tiempo de Dedicación del emprendedor.

VISITA	SI/NO	DESCRIPCIÓN
1	Si	El proyecto fue presentado por el emprendedor Juan David Padilla Zapata, publicista graduado de la Universidad Autónoma de Occidente. Ha realizado estudios complementarios en gestión cultural, dirección de cine, ingeniería de sonido y producción musical. Se desempeña como productor creativo donde demuestra un buen nivel de dominio del plan de negocios y experiencia en la actividad. Tendrá una dedicación exclusiva y de tiempo completo a su empresa, realizando principalmente las gestiones administrativas, productivas y comerciales de la empresa.
2	Si	El emprendedor evidencia dedicación de tiempo completo al proyecto, realizando las actividades dirección, administración, producción; actualmente se encuentra en proceso de instalación de equipos de sonido en el predio y contratación de la publicidad, se encuentra vinculado mediante contrato laboral como Gerente de la empresa.
3	Si	El emprendedor evidencia dedicación de tiempo completo al proyecto, realizando las actividades dirección, administración, producción; actualmente se encuentra en proceso de solicitud de registro de marca y contratación de la publicidad, se encuentra vinculado mediante contrato laboral como Gerente de la empresa.

6.3 Acompañamiento y Asesoría de la Unidad de Emprendimiento.

VISITA	SI/NO	DESCRIPCIÓN
1	Si	El emprendedor informa que la asesoría del orientador del Sena Cerbulo Andrés Cifuentes García, ha sido muy oportuna y efectiva para el plan de negocios, debido a que lo está acompañando en el proceso desde

		el mes de abril de 2021, para el mes de febrero de 2022 se realizará el acta N° 1 de seguimiento técnico-operativo para anexar en la plataforma según el proceso asignado.
2	Si	El emprendedor informa que acompañamiento del SBDC es muy bueno y oportuno, que siempre está disponible para asesorar diferentes aspectos del proyecto. Ha reportado actas de seguimiento hasta mayo de 2022 y se han brindado espacios para realización de 2 contrapartidas.
3	Si	El emprendedor informa que acompañamiento del SBDC es muy bueno y oportuno, que siempre está disponible para asesorar diferentes aspectos del proyecto. Ha reportado actas de seguimiento hasta julio de 2022 y se han brindado espacios para realización de 5 contrapartidas.

7. ESTADO DE LA EMPRESA

VISITA	DESCRIPCIÓN
1	Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada por el Gobierno Nacional. La empresa se encuentra en etapa pre-operativa o en etapa operativa, el emprendedor debe reunirse el día 11/02/2022 con la inmobiliaria encargada de administrar el local donde se desarrollan las actividades desde hace 2 años aproximadamente y con contrato a nombre del emprendedor, donde se realizara los cambios correspondientes para ser legalizado el local comercial y realizar el acondicionamiento del lugar, el estado adecuaciones según el emprendedor se encuentra en un 25%, además se pudo observar con la compra de material por medio fotografías el aporte por el emprendedor para finalizar es proceso en el local, la maquinaria y equipo como aporte del emprendedor se encuentra en un 65% del total de los equipos necesarios para operar, se espera que para el mes de marzo 2022 se realice la gestión de la compra de la maquinaria, el emprendedor espera que la empresa para el mes de marzo del presente año de inicio a la producción y ventas, el emprendedor espera para el mes de julio de 2022, concretar un proyecto con contrato para realizar contenidos artísticos para el departamento Valle del Cauca con el ministerio de cultura y así garantizar el cumplimiento de los objetivos para primer año de actividades de la empresa.
2	Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada por el Gobierno Nacional. **Acondicionamiento del lugar:** El emprendedor muestra a través de la cámara de su teléfono celular el estado actual del local; informa que tomó en arriendo el local comercial ubicado en la carrera 42 4-60 barrio el Lido Cali Valle, en el cual estableció el lugar de operaciones de la empresa, el local cuenta con un área aproximada de 125 metros, el emprendedor describe y muestra las adecuaciones realizadas, el interior fue pintado con el color blanco, adecuación de un espacio con tratamiento acústico para evitar contaminación sonora al exterior en la empresa, cuenta con 3 zonas de producción en el local, se cambió todos los tomas de energía para conexión de equipos de alto voltaje, se mejoró la iluminación con cambio del techo con tejas transparentes, se instalará en los próximos días un panel solar para la iluminación hacia el exterior, se cuenta con todos los equipos comprados con recursos de fondo emprender donde su principal equipo es la cámara Sony, los monitores de audio y un preamplificador para grabar principalmente audios de batería, a la fecha está pendiente solicitar recursos para compra de lentes de fotografía, se realizaron las adecuaciones eléctricas. **Estado de las actividades:** la empresa se encuentra en etapa operativa, está dando cumplimiento a los aspectos administrativos y técnicos para la ejecución del plan de negocios, realizó las adecuaciones y ambientación del local, ha adquirido parcialmente la maquinaria y equipo, equipos de cómputo que requiere el proyecto está pendiente por adquirir los lentes de fotografía. Inició el proceso productivo en mayo de 2022, ha reportado la información de producción, ventas a mayo de 2022, contable y tributaria hasta abril de 2022, ha realizado 2 eventos de mercadeo pendiente evidenciar en plataforma. Ha contratado 5 empleados (cuatro con contrato laboral que son Gerente, 1 estratega digital, 2 asistentes de producción y por prestación de servicios labora la contadora los cuales se encuentran laborando en la empresa, a la fecha lleva 2 contrapartidas realizadas y certificadas y se espera realizar 3 en el mes de agosto para dar cumplimiento al 100% del indicador, el emprendedor espera que para los meses de agosto, octubre y noviembre después de realizar el 100% de la publicidad del negocio , la producción y ventas tengan una respuesta positiva en el incremento de estos indicadores.
3	Se realiza la visita de manera presencial en el predio legalizado en plataforma y ubicado en la carrera 42 # 4-60 barrio el Lido Cali Valle. **Acondicionamiento del lugar:** El emprendedor enseño a la interventoría las instalaciones del local; informa que tomó en arriendo el local comercial ubicado en la carrera 42 4-60 barrio el Lido Cali Valle, en el cual estableció el lugar de operaciones de la empresa, el local cuenta con las adecuaciones necesarias para realizar las actividades comerciales, cuenta con un espacio con tratamiento acústico para evitar contaminación sonora al exterior en la empresa, cuenta con 3 zonas de producción en el local, se cambió todos los tomas de energía para conexión de equipos de alto voltaje, se mejoró la iluminación con cambio del techo con tejas transparentes, se instaló un panel solar para la iluminación hacia el exterior,

	se cuenta con todos los equipos comprados con recursos de fondo emprender donde su principal equipo es la cámara Sony, los monitores de audio y un preamplificador para grabar principalmente audios de batería, a la fecha está pendiente solicitar recursos para nómina y arriendo, se observa un espacio acorde a lo estipulado en el plan de negocios para el cumplimento de las actividades comerciales. **Estado de las actividades:** la empresa se encuentra en etapa operativa, está dando cumplimiento a los aspectos administrativos y técnicos para la ejecución del plan de negocios, realizó las adecuaciones y ambientación del local, presenta toda la maquinaria y equipo, equipos de cómputo que requiere el proyecto y fueron comprados con recursos de fondo emprender. Inició el proceso productivo en mayo de 2022, ha reportado la información de producción, ventas a septiembre de 2022, contable y tributaria hasta agosto de 2022, no ha evidenciado eventos de mercadeo pendiente en plataforma. Ha contratado 5 empleados (cuatro con contrato laboral que son Gerente, 1 estratega digital, 2 asistentes de producción y por prestación de servicios labora la contadora los cuales se encuentran laborando en la empresa, a la fecha lleva 5 contrapartidas realizadas y certificadas dando cumplimiento al 100% del indicador, el emprendedor espera que para los meses de octubre y noviembre de 2022 después de realizar el 100% de la publicidad del negocio , la producción y ventas tengan una respuesta positiva en el incremento de estos indicadores, a la fecha pendiente de validar en plataforma el registro de marca, el sistema de gestión SGSST, el certificado de bomberos, el reglamento interno de trabajo y los componentes de innovación y ambiental. La interventoría insiste en desplegar toda la capacidad de gestión para incrementar la producción en el fin de año, ya que la ciudad de Cali se prepara para muchos eventos musicales y así poder incrementar las ventas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.


8. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA

VISITA	COMPROMISOS	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 2)	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 3)	OBSERVACION
1	Anexar el contrato de cooperación empresarial con sus cinco anexos y el soporte de envío a UNIVERSIDAD DISTRITAL en la actividad de Documentos Legales.	25/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	
1	Anexar el certificado de la Cámara de Comercio, el RUT, el acta de constitución registrada en la Cámara y la Resolución de Facturación en la actividad de Documentos Legales.	25/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	
1	Anexar las 3 cotizaciones (propuestas) de 3 contadores y del elegido el contrato, la cédula, la hoja de vida, el RUT, la tarjeta profesional, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores, afiliaciones y soportes de pagos de la seguridad social.	25/02/2022	11/03/2022	11/03/2022	
1	Anexar los documentos del local a arrendar como contrato de arriendo, cédula arrendadora(es), RUT, concepto de uso de suelos, certificado de libertad y tradición y la constancia de revisión de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble (según Anexo#1 del acta e instructivo de pagos vigente del Fondo Emprender).	25/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	
1	Anexar la primera hoja del libro de Actas y del libro de Accionistas con la información del registro en Cámara de Comercio, en la actividad	25/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	

	de Documentos Legales.				
1	Anexar el libro de Accionista con la información del accionista.	25/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	
1	Anexar la información contable de enero de 2022, en la actividad de Contabilidad.	25/02/2022	11/03/2022	11/03/2022	
1	Anexar documento con las políticas de medición contable de la empresa, en la actividad de Contabilidad.	25/02/2022	11/03/2022	11/03/2022	
1	Anexar la resolución para facturar, el emprendedor debe gestionarla a la mayor brevedad y facturas los ingresos. Soporte de activación del mecanismo de firma digital en la actividad de Información Tributaria.	25/02/2022	11/03/2022	11/03/2022	
1	Anexar informe para la interventoría en Informes para el interventor.	01/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	
2	Adjuntar la evidencia de eventos de mercadeo pendientes por evidenciar.	30/07/2022	Sin cumplir se reprograma para el 15/11/2022	Sin cumplir se reprograma para el 15/11/2022	
2	Adjuntar en la actividad 99 un informe del avance en el cumplimiento del aspecto ambiental	30/06/2022	Sin cumplir se reprograma para el 15/11/2022	Sin cumplir se reprograma para el 15/11/2022	
2	Adjuntar en la actividad 99 un informe del avance en el cumplimiento del componente innovador	30/06/2022	Sin cumplir se reprograma para el 15/11/2022	Sin cumplir se reprograma para el 15/11/2022	
2	Adjuntar en la actividad 99 evidencias del avance para la obtención del registro de marca	30/11/2022	Sin cumplir se reprograma para el 15/11/2022	Sin cumplir se reprograma para el 15/11/2022	
2	Adjuntar en la actividad 99 evidencias del certificado de bomberos, reglamento interno de trabajo y el SGSST.	30/09/2022	Sin cumplir se reprograma para el 15/11/2022	Sin cumplir se reprograma para el 15/11/2022	
3	Adjuntar la evidencia de eventos de mercadeo pendientes por evidenciar.	N/A	N/A	15/11/2022	
3	Adjuntar en la actividad 99 un informe del avance en el cumplimiento del aspecto ambiental	N/A	N/A	15/11/2022	
3	Adjuntar en la actividad 99 un informe del avance en el cumplimiento del componente innovador	N/A	N/A	15/11/2022	
3	Adjuntar en la actividad 99 evidencias del avance para la obtención del registro de marca	N/A	N/A	15/11/2022	
3	Adjuntar en la actividad 99 evidencias del certificado de bomberos, reglamento interno de trabajo y el SGSST.	N/A	N/A	15/11/2022	

9. RESOLVER DUDAS DEL EMPRENDEDOR.

Se resolvieron las dudas al contratista y se le recordó nuevamente que siempre deberá estar al día con las obligaciones contractuales y empresariales. Debe reportar oportunamente la información solicitada por la interventoría, de acuerdo a los plazos informados en la primera visita de interventoría.

NOMBRE:	Juan David Padilla Zapata	
Rol:	Contratista	
Correo:	bichofue.records@gmail.com	
Teléfono:	313 5214817	*Firma*
Declaración Juramentada: Como Emprendedor(a) y Beneficiario(a) del Contrato de Cooperación Empresarial, suscrito con el SENA y la Universidad Distrital, declaro bajo la gravedad de juramento, que la firma digitalizada que porta este documento, expresa mi consentimiento frente a la veracidad y certeza de los hechos y demás información depositada en la presente acta, documento que se realiza durante la celebración de la visita de seguimiento virtual.		
NOMBRE:	Cerbulo Andrés Cifuentes García	
Rol:	Orientador operativo-administrativo SENA	
Correo:	cerbuloand@misena.edu.co	
Teléfono:	321 8444065	*Firma*
NOMBRE:	John Filler Leyva Jaramillo	
Rol:	Interventor Universidad de Antioquia.	
Correo:	john.leyvaudea@gmail.com	
Teléfono:	318 7949696	*Firma*

"*De acuerdo con la Interventoría realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoría durante la visita, la cual inició a las 8am (am/pm) y termina a las 3: pm del 03/10/2022"*