INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR.3992111** del 05 de septiembre del 2022 celebrado entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, representado por Sandra Yulieth García Gonzalez; Subdirectora Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial y **MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ CARDONA** en representación de la empresa **SR. GUTI AGENCIA SAS** , cuyo objeto es: *"Prestar los servicios de operador logístico bajo el sistema de precios unitarios a monto agotable, para la realización de eventos, talleres y presentaciones culturales incluyendo el suministro de los materiales y refrigerios que se requieran para la ejecución de las actividades del plan de acción de bienestar al aprendiz del Centro de Formación de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial que fomentan el desarrollo humano integral de los aprendices, para la vigencia 2022."* me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación de adición de recursos de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLOGICA INDUSTRIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MONICA ELIZABETH SOLARTE BASTICAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Liliana Patricia Pulgarín Patiño
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3992111 del 05 de septiembre del 2022
TIPO DE CONTRATO:	Servicios
OBJETO:	"Prestar los servicios de operador logístico bajo el sistema de precios unitarios a monto agotable, para la realización de eventos, talleres y presentaciones culturales incluyendo el suministro de los materiales y refrigerios que se requieran para la ejecución de las actividades del plan de acción de bienestar al aprendiz del Centro de Formación de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial que fomentan el desarrollo humano integral de los aprendices, para la vigencia 2022."
VALOR:	OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL VEINTNICUATRO PESOS MC/CTE ($81.981.024)
CONTRATISTA:	**SR. GUTI AGENCIA SAS**
NIT:	900.280.334
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Dosquebradas
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	SEPTIEMBRE 05 de 2022
FECHA DE INICIO:	SEPTIEMBRE05 de 2022

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO UN (101) DIAS SIN SOBRE PASAR EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL VEINTNICUATRO PESOS MC/CTE ($81.981.024)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL VEINTNICUATRO PESOS MC/CTE ($81.981.024)
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A.
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SOLIDARIA
No. PÓLIZA	580 - 47 - 99400007458
CERTIFICADO	NO APLICA
FECHA EXPEDICIÓN	06 de septiembre de 2022
FECHA APROBACIÓN	15 de diciembre de 2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	16/09/2022	15/04/2023	$8,198,102.40
Calidad del servicio	16/09/2022	15/06/2023	$8,198,102.40
Salarios y prestaciones sociales	16/09/2022	15/12/2025	$4,099,051.20
Calidad del Bien	16/09/2022	15/04/2023	$8,198,102.40

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a MONICA ELIZABETH SOLARTE BASTIDAS mediante SECOP II de fecha 05 de septiembre de 2022.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$81.981.024
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	$81.981.024
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$62.850.995.
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$62.850.995.
Vr. SALDO A LA FECHA	$19.130.029

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
05/10/2022	septiembre	$62.850.995.	76,66%

(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)						
			Vr. Pagado a la fecha (3)			0.00

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	$ 81.981.024
Adición al Contrato	**$0**
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado	$62.850.995
Valor total de pagos	**$0**
Saldo del contrato	$19.130.029

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	76,66%
Financiera	0.00%

III. ADICION AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3992111 del 05 de septiembre del 2022 JUSTIFICADO EN:

Desde el área de Bienestar al Aprendiz se ejecutan diferentes actividades de orden social, cultural, deportivo y psicosocial; en las cuales es de suma importancia brindar a los aprendices espacios significativos para el fortalecimiento y construcción de su formación integral; es por esto que desde el operador logístico (contrato CO1.PCCNTR.3992111) se organizan y se ejecutan diferentes eventos que van acompañados de refrigerios, lugares campestres y elementos didácticos que son fundamentales para el cumplimiento idóneo del PNIBA. Teniendo en cuenta lo anterior, hasta la fecha se han realizado diferentes encuentros en los cuales se tenía inicialmente previsto cierta cantidad de aprendices, pero esta cifra de participación ha aumentado de manera significativa ya que se ha realizado un esfuerzo importante para

incluir y beneficiar a las fichas de la jornada nocturna con diferentes actividades de bienestar; esta estrategia de acompañamiento para esta población se pensó porque que los aprendices que están en este horario en su mayoría son personas que laboran durante el día y no pueden participar de manera proactiva en los diferentes espacios que se hacen con los aprendices de las otras jornadas; por esta razón gran parte de los refrigerios destinados a otras actividades macros ha disminuido.

Agregando a lo anterior, el día 28 de septiembre del presente año se realizó en el Parque Consotá la conmemoración y celebración del día del aprendiz, para este evento se había proyectado un presupuesto para 700 aprendices; pero la cantidad de inscritos supero esta cifra llegando a un total de 1.124 aprendices; por lo cual el presupuesto de refrigerios y entradas al parque se aumentó.

Se aclara que con el presupuesto inicial no se abarcaba la totalidad de refrigerios y demás elementos necesarios para abordar a cabalidad las actividades previstas en el PNIBA, razón por la cual se solicitó una adición al presupuesto que fue avalada por la dirección nacional de formación profesional.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario realizar una adición de presupuesto para lograr el cumplimiento de objetivos, ya que a la fecha se ha ejecutado un 76,66 % de este recurso y aun se deben llevar a cabo eventos que están establecidos dentro del PNIB y es de suma importancia contar con los medios suficientes para que estos se ejecuten de manera eficiente y eficaz. La adición se destinará para alimentación ocasional e hidratación de los aprendices del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial con el fin de estimular la participación de estos y también para fortalecer la permanecía en el proceso de formación.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en 45 dias calendario, con lo cual la fecha de finalización será el 30 de noviembre de 2022.

IV. ADICION AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 3992111 del 05 de septiembre DE 2022

el contrato requiere una adición de: CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M /CTE ($106.734.641)

El anterior informe de ejecución se rinde a los 30 días del mes de septiembre de 2022.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

MONICA ELIZABETH SOLARTE BASTIDAS

Supervisora del Contrato

Proyectó: Liliana Patricia Pulgarín Patiño, Supervisora del Contrato