CONTRATO No. 4600094781 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: SEPT-OCT de 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 12/10/2022

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN CULTURAL CANCHIMALOS
NIT:	800.249.460 - 7
REPRESENTANTE LEGAL:	RODRIGOARTURO VAHOS JIMENEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.102.090
OBJETO:	PP-Prestar el Servicio para fortalecer e implementar la Jornada Complementaria a través de procesos formativos desde las artes integradas y la danza con estudiantes de las IEO de Medellín.
VALOR INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES M.L ($148.000.000). IVA incluido.
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES M.L ($148.000.000). IVA incluido.
DURACIÓN INICIAL:	CINCO (5) MESES, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA.
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	CINCO (5) MESES, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA.
FECHA DE INICIO:	03/08/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato "<numero del contrato marco>" de "año del contrato" , se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Se realiza la supervisión del contrato siguiendo las pautas establecidas en la guía de supervisión del Distrito de Medellín y se evidencia que el contratista viene cumpliendo en calidad y oportunidad con las obligaciones contractuales, de las cuales se deja evidencia.

FORMACIÓN

El modelo pedagógico de la Escuela Artística Integral retoma la propuesta de una pedagogía de la LÚDICA planteada por el Maestro Óscar Vahos Jiménez en sus escritos y en su hacer como formador y director artístico, a partir de la reflexión en cuanto a la relación lúdica-pedagogía y la relación lúdica-arte.

La pedagogía de la lúdica busca desarrollar procesos de formación desde la experiencia vital y estética del disfrute, con perspectiva de desarrollo humano a partir de acciones libres y espontáneas.

Es desde esta pedagogía, se ha planteado la realización del proceso formativo de jornada completaría, además con la posibilidad de vivenciar las artes de una manera integral, con un énfasis en la danza.

En este momento los 18 grupos se encuentran desarrollando su proceso formativo, podemos decir que todos van muy bien, niños, niñas, jóvenes, directivas, comprometidos y contentos con el programa.

Al hablar de la cobertura y la meta de los 360 estudiantes, podemos decir que al corte del 30 de septiembre se ha superado ese número, un promedio de 428 estudiantes están asistiendo a la Jornada Escolar Complementaria.

Algunos grupos no cumplen con los 20 asistentes y otros los superan, lo cual permite compensar y que se cumpla la meta. Sin embargo, la tarea es mantener la cobertura y seguir motivando y haciendo acciones para la permanencia de los chicos, se sabe que ellos son un poco fluctuantes y al final de año empiezan a faltar por sus labores académicas y otros motivos.

Horas de formación: si bien el programa inició muy avanzado el año y las Instituciones Educativas realizan varias actividades que impiden la realización de las clases de Jornada Escolar Complementaria, los formadores tienen su plan de ejecución mes a mes; algunos están intensificando desde el mes de septiembre, se está realizando clases abiertas, muestras, con estas acciones se cumple el cronograma, y entre la tercera y cuarta semana de noviembre todos habrán realizado las 64 horas.

En el informe técnico enviado por el contratista, se evidencia por sedes detalladamente como ha sido la ejecución de las sesiones.

Se evidencia como el contratista ejecuta los talleres, acorde a lo establecido en la etapa precontractual:



Ya se ejecutaron los 18 talleres complementarios (cada uno de dos horas) los cuales fueron espacios muy gratificantes que los niñ@s, chic@s disfrutaron mucho. Es muy interesante el compartir con maestros invitados, quienes aportaron metodologías y experiencias diversas con el cuerpo, el espacio, los sentidos, el ritmo; contribuyendo a los espacios de aprendizaje que lleva cada grupo, favoreciendo la visión de las artes integradas.

Se abordó las diferentes disciplinas artísticas y se enfocaron a necesidades identificadas en los grupos, y que favorecieron al proceso de montaje para las muestras en el mes de noviembre. Algunos de los temas abordados fueron sobre manejo y pánico escénico, clown, expresión corporal, técnica vocal, baile urbano, folclor.

A continuación, se relacionan las temáticas, formadores y las fechas de realización de cada uno de los talleres en las instituciones educativas.

	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	COMUNA	TEMATICA DEL TALLER	PROFESOR INVITADO	FECHA DE LA REALIZACIÓN
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL-SEDE ALEJANDRO ECHAVARRIA	9	Folclor	C4- Yenny Patricia Olaya	22/09/2022
2	MERCEDITAS GOMEZ MARTINEZ	9	Danza afro- urbana	c-4 -Omar Hernández	23/09/2022
3	CAMPO VALDES	80	Danza de la región caribe - fandango	C4- Yenny Patricia Olaya	23/09/2022
4	MONSEÑOR VICTOR WIEDEMAN-GRUPO 2 (REEMPLAZO DE LA IE BARRIO SANTA MARGARITA)	7	Expresión Corporal	C4-Sebastian Cardozo	29/09/2022
5	TOMAS CARRASQUILLA	7	danza urbana (hip-hop)	C4- Omar Hernández	22/09/2022
6	MONSEÑOR VICTOR WIEDEMAN	80	Expresión Corporal	C4-Sebastian Cardozo	29/09/2022
7	ALFONSO LOPEZ	5	Clown/ expresión corporal	Profesora de Canchimalos-Glitza Vásquez	20/09/2022
8	JOSÈ ACEVEDO Y GOMEZ-SEDE I.E COSTA RICA	15	Artes plásticas, creación de mascarás y bastones de garabato	Profesora de Canchimalos-Valeria Escudero	29/09/2022
9	DEBORA ARANGO	70	Taller de salsa casino	Profesor de Canchimalos-Marlon Ruiz Ramírez	23/09/2022
10	LORENZA VILLEGAS - SEC ESC ESTEBAN JARAMILLO	4	Clown	C4-Sebastian Cardozo	23/09/2022
11	LORENZA VILLEGAS- SEC SIMONA DUQUE	4	Clown	C4-Sebastian Cardozo	22/09/2022
12	LOLA GONZALEZ	12	Danza urbana (hip-hop)	C4- Omar Hernández	26/09/2022
13	SECCIÓN SANTA LUCIA	12	Danza Contac	C4-Zuleth Andrea Pérez	29/09/2022
14	SAN AGUSTIN	4	Canto (coro)	C4- Elver Duran	21/09/2022
15	SECCIÓN SAN ISIDRO	4	Danza- creación máscaras	C4-Zuleth Andrea Pérez	28/09/2022

16	TULIO OSPINA	10	Juegos para la creación danzaria	Profesora de Canchimalos-Pilar Solano Rodríguez	29/09/2022
17	BENJAMIN HERRERA	15	Teatro- manejo del miedo escénico- relación con el otro	Profesora de Canchimalos-Laurin Daza Sepúlveda	23/09/2022
18	EDUARDO SANTOS	12	Teatro- manejo del miedo escénico- relación con el otro	Profesora de Canchimalos-Laurin Daza Sepúlveda	22/09/2022

MUESTRAS- AUDIENCIA

El contratista ha avanzado en el tema de las muestras, por un lado, los formadores ya están enfocando sus clases hacia la construcción de la muestra artística y compartir con el público parte de la experiencia artística vivida. En cada institución educativa se está gestionando el espacio y la fecha de realización, al igual que cada formador está revisando los materiales a requerir para la muestra.

Con respecto a la muestra general que se hará en la comuna 4 (para los 5 grupos) se ha estado en conversación permanente con los líderes de la comuna como Luz Marleny, Ángela, Benoni, Alexis; con ellos se ha consultado sobre temas de proveedores para el refrigerio, posibles espacios y transporte de los grupos. (los proveedores serán de la comuna). Ya se tienen varias cotizaciones (para refrigerio) y se han visitado dos lugares; auditorio de la institución educativa Lorenza Villegas (para este lugar desde la supervisión están apoyando para el préstamo) y el auditorio del Centro Cultural Moravia.

En el cronograma se estipulo realizarlas las audiencias entre la segunda y tercera semana de noviembre, la muestra de la comuna 4 se tiene como fecha tentativa el miércoles 16 de noviembre.

4. ENCUENTROS PEDAGÓGICOS



Encuentro 1 – agosto 23



Encuentro 2 –septiembre 13



Visita – sección Esteban Jaramillo -agosto 31



Visita IE Merceditas Gómez- septiembre 20

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

El CCP de la comuna 4 citó a la socialización del programa jornada complementaria en dos ocasiones, la primera fue en agosto 24 en la cual se quedó con pendientes. Posteriormente se les envió vía correo a través de la supervisión de la Secretaría de Educación la información requerida (diapositivas con toda la información ajustada y el presupuesto). En la segunda cita, el día 4 de septiembre, se presentó el presupuesto y fue aprobado.



Reunión CCP Comuna 4- septiembre 4

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	
Estampilla Universidad de Antioquia	$248.739
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	$50.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$708.908
Tasa Pro deporte Y Recreación 1.3%	
Total general	**$1.007.647**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Agosto	57950739	$116.700	$149.400	$4.900	$271.000
Agosto	58035552	$175.000	$224.000	$7.400	$406.400
Agosto	58435050	$125.000	$160.000	$10.500	$297.000
Agosto	57900691	$120.800	$154.600		$275.400
Agosto	9439934390	$129.400	$165.600	$5.500	$300.500
Agosto	9438653509	$112.500	$144.000	$4.700	$261.500
Agosto	24315743	$186.400	$238.500	$7.800	$432.700
Agosto	58035990	$125.000	$160.000	$5.500	$290.300
Agosto	24055401	$125.000	$160.000	$5.300	$290.300
Septiembre	57991609	$125.000	$160.000	$5.300	$290.300
Septiembre	58236794	$175.000	$224.000	$7.400	$406.400
Septiembre	58000334	$125.000	$160.000	$5.300	$290.300
Septiembre	57995750	$129.400	$165.600	$5.500	$300.500
Septiembre	9440895464	$129.400	$165.600	$5.500	$300.500
Septiembre	9440769878	$125.000	$160.000	$5.300	$290.300
Septiembre	24486202	$186.400	$238.500	$7.800	$432.700
Septiembre	58702107	$125.000	$160.000	$5.300	$290.300
Septiembre	24362583	$125.000	$160.000	$5.300	$290.300

Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal:


Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(05/10/2022)	Hasta (30/09/2022)	RODRIGO ARTURO VAHOS JÍMÉNEZ

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos son: El presente contrato no comprende la compra de bienes susceptibles de marcación.


- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: A la fecha del presente informe, no se ha realizado modificación alguna al contrato.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente: A la fecha del presente informe parcial de supervisión no se ha presentado ausencias temporales o definitivas con respecto a la supervisión ni tampoco por parte del contratista.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: A la fecha del presente informe no se ha materializado ningún riesgo de los previstos en la etapa precontractual.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. A la fecha del presente informe, el contrato no ha sido objeto de auditoria por parte de ningún ente de control ni tampoco por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Sol pedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000122	71100000	232020200904	210102	4000110046	50092977	4900032260
110090122	71100000	2320202009	200393	4000110046	50092977	4900032260

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4900032260	CA-77	26.07.2022	5100390332	$29.599.999

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600094781	4900032260	207	Educación	200393	IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA COMPLEMENTARIA MEDELLIN	$100.000.000	$0	$100.000.000
4600094781	4900032260	207	Educación	210102	22PP99-FORTALECIMIEN Y CONTINUIDAD DE LA EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA MEDELLÍN	$48.000.000	$0	$18.400.001

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$148.000.000
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$148.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Pago autorizado del mes de Octubre	$59.200.000
Porcentaje de ejecución financiera	20%

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- A la fecha del presente informe, el contrato no presenta reclamaciones, como tampoco controversias.

- A la fecha del presente informe, el contrato ni el contratista han sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.


- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	515 – 47-994000010060	Calidad	03/08/2022	30/04/2023	03/08/2022	$14.800.000
		Cumplimiento	03/08/2022	30/04/2023	03/08/2022	$14.800.000

		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	03/08/2022	31/12/2025	03/08/2022	$7.400.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **$ 59.200.000**

Atentamente,



ANGELA MARIA VASQUEZ BUILES
Supervisor y/o Interventor