CONTRATO No. 4600094633 DE 2022

INFORME PARCIAL N° 3

FECHA INFORME: 18/10/2022

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TÉCNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - DEPARTAMENTO ADMINISTRIVO DE PLANEACION
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	EMTELCO S.A.S.
NIT:	800.237.456-5
REPRESENTANTE LEGAL:	Juan David Adarve Vergara
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:	98.528.165
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL SISBEN.
VALOR INICIAL:	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L ($2.380.359.844). INCLUIDO IVA del 19%.
ADICION N°1:	N.A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES:	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L ($ 2.380.359.844). INCLUIDO IVA del 19%.
DURACIÓN INICIAL:	Ciento sesenta y seis (166) días, contados a partir del 19 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive.
AMPLIACIÓN N°1	N.A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES	Ciento sesenta y seis (166) días, contados a partir del 19 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive.
FECHA DE INICIO:	19/07/2022 (19 de JULIO de 2022)
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022 (31 de DICIEMBRE de 2022)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600090461 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

A la fecha, EMTELCO S.A.S, ha entregado los productos a conformidad con la minuta del Contrato, los cuales a la fecha son:

- Informe mensual de las actividades ejecutadas entre el 01 y el 30 de septiembre de los corrientes, de conformidad con la Minuta y los Estudios Previos, identificando el cumplimiento de los objetivos específicos allí relacionados. (detalles en archivos anexos):

    - Gestión Campo
    - Gestión Oficina
        - Agendamiento
        - Tutelas
    - Tutelas y fallos
    - Derechos de Petición
    - Gestión de Archivos y buzón
    - Relación radicados archivo
    - Validación tramites Virtuales
    - Tramites presenciales

En relación al alto volumen de solicitudes de encuestas pendientes, que han sido detalladas en informes de supervisión anteriores, y dado que, a la fecha, pese a las observaciones dadas por el supervisor no se ha dado luz verde a la realización de adiciones al contrato, que permitan atender un mayor número de solicitudes, se busca actualmente con el operador la utilización del recurso financiero actual a modo que de que con este, se incrementen la cantidad de encuestas a realizar diariamente, y que igualmente se pueda mejorar la atención y respuesta de los Derechos de Petición y Tutela que son interpuestos por la comunidad; todo ello con el objetivo de atender con mayor prontitud las solicitudes atrasadas y reducir el riesgo legal, por la no atención oportuna de las solicitudes radicadas por la comunidad.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Emtelco presentó certificación de cumplimiento del pago de aportes al Sistema de seguridad social integral y parafiscales:


Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
19/10/2022	01/09/2022 al 30/09/2022	Juan Esteban Tamayo Laverde Revisor fiscal - Tarjeta Profesional 163391-T

Al contrato no se le han realizado adiciones.
Al contrato no se le han realizado sucesiones, ni cesiones.
En el contrato no se han adquirido bienes para registrar ni marcar.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

En el contrato no se han materializado riesgos.
El contrato no ha sido auditado por los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control Distrital.

EVALUACIÓN CONTRATISTA:



3. <u>INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:</u>

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090122	76100000	2320202008	200349	4000109732	50092828	4800013854

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor inicial del Contrato	$ 2.380.359.844
Adición	N.A.
Total valor del contrato más adiciones	$ 2.380.359.844
Total Pagos Realizados acumulado (con factura EMT28652)	$ 779.735.925
Porcentaje de ejecución financiera	32,76%
Saldo del contrato	$ 1.600.623.919

4. <u>INFORME JURÍDICO:</u>

El contrato no ha tenido procesos sancionatorios, ni reclamaciones, ni controversias, ni multas, ni declaración de caducidad o incumplimiento.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Las siguientes son las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana	3387811–9	Cumplimiento	19/07/2022	01/05/2023	19/07/2022	238.035.984
		Prestaciones sociales	19/07/2022	01/01/2026		119.017.992
		Calidad del servicio	01/06/2021	01/05/2023		238.035.984

De conformidad con comunicado con fecha del 19 de julio de 2022, fue designado como supervisor principal del contrato en referencia al profesional Ricardo León Olarte Mejía, y como supervisor suplente a Clara Ines Sierra Bedoya.

Una vez evidenciado el cumplimiento señalado en el contrato y en cada una de las obligaciones y especificaciones técnicas, el suscrito Supervisor autoriza el pago reportado en la factura EMT28652 correspondiente a los servicios prestados en el mes de agosto entre las fechas anteriormente relacionadas, por valor de Trescientos Veintidós Millones Setecientos Ochenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Siete Pesos m.l. ($322.781.287), incluido iva del 19%

Atentamente,

RICARDO LEÓN OLATE MEJÍA
Supervisor contrato
Departamento Administrativo de Planeación

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia