ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. IMP-CO-64-2022

CONTRATANTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

CONTRATISTA: IDATACUBO S.A.S.

OBJETO: ADQUISICION, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE APOYO, MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DEL IMP

VALOR ADICION: TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($32.416.668)

PRÓRROGA: DOS (2) MESES

Entre los suscritos: **HERMAN DE JESÚS CALVO PULGARÍN,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 94280844 expedida en Sevilla, Valle, en calidad de Director General del **INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA**, identificado con el NIT 816000558-8, nombrado mediante decreto de nombramiento No 0843 del 17 de noviembre de 2021 y acta de posesión N° 0208 del 14 de noviembre de 2021, quien para los efectos del presente contrato se denominará el **INSTITUTO**, por una parte, y por la otra **IDATACUBO S.A.S.** con NIT Nº 900272190-2, representada legalmente por el señor **LUIS HUMBERTO OSORIO QUICENO** identificado con cédula de ciudadanía N° 94528383, quien para los efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA**, que, mediante escrito dirigido a la dirección general, Subdirector Gral de Sistemas de Informacion y Telematica, en calidad de supervisor manifestó la necesidad de adicionar y prorrogar el contrato bajo las siguientes consideraciones: **1)** el contrato IMP-CO-64-2022 fue celebrado el día 26 de enero del año 2022. **2)** el valor inicial del contrato asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($145.875.000,00) IVA INCLUIDO. **3)** El contrato IMP-CO-64-2022 tiene como fecha de inicio el día 26 de enero de 2022 y fecha de finalización inicial el día 25 de octubre de 2022. **4)** Que teniendo en cuenta las circunstancias descritas por el supervisor del contrato se hace necesario prorrogar y adicionar el contrato IMP-CO-64-2022. Por lo anteriormente mencionado hemos convenido celebrar la presente adición y prórroga del contrato, el que se regirá por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, bajo las siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO:** ADQUISICION, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE APOYO, MISIONALES Y

ADMINISTRATIVAS DEL IMP **CLAUSULA SEGUNDA VALOR ADICION:** el valor a adicionar será de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIESISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($32.416.668). **CLAUSULA TERCERA: PRÓRROGA.** El término de la presente prórroga será de DOS (2) MESES. **CLÁUSULA CUARTA REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES**: EL INSTITUTO, se obliga a reservar la suma de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIESISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($32.416.668), que será tomada del presupuesto asignado para la entidad en la vigencia fiscal 2022, **DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL: RUBRO:** 2320202008 **FUENTE:** 1.3.3.0.0 **PROGRAMA:** 4599007**,** Certificado de disponibilidad presupuestal Nº 8933 de fecha 20/10/2022 **CLÁUSULA QUINTA PERFECCIONAMIENTO:** La presente adición al contrato se perfecciona con la suscripción del registro presupuestal. **CLÁUSULA SEXTA**. **VIGENCIA:** Las cláusulas del contrato N° IMP-CO-64-2022 que no hubieren sido modificadas expresamente por la presente adición o documento anterior conservarán su vigencia. Para constancia, se entiende firmada en la fecha de aprobación por parte de la entidad y el proveedor en la plataforma de contratación pública SECOP II.