UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PLAN OPERATIVO

INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803

FUD-004 PLAN OPERATIVO Versión: 1 Fecha: 25/08/2021

PLAN DE NEGOCIOS: ATAVIOS ARTESANOS
ID: 80696

FONDO: 79.478.435
EMPRENDEDOR: A 26.982.947

ACTIVIDAD NUMERO	1	NOMBRE ACTIVIDAD	LUGAR DE OPERACIONES	META	PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000								4.500.000
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000

ACTIVIDAD NUMERO	2	NOMBRE ACTIVIDAD	EQUIPOS DE COMUNICACIONES, COMPUTACIÓN Y HERRAMIENTAS	META	PARA EL PROCESO PRODUCTIVO

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	8.119.000	1.368.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.487.000
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	8.119.000	1.368.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.487.000

ACTIVIDAD NUMERO	3	NOMBRE ACTIVIDAD	MUEBLES Y ENSERES	META	PARA EL PROCESO PRODUCTIVO

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000

ACTIVIDAD NUMERO	4	NOMBRE ACTIVIDAD	MATERIA PRIMA	META	PARA EL PROCESO PRODUCTIVO

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	0	4.182.000	0	0	4.182.000	0	4.181.843	0	0	0	12.545.843
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	4.182.000	0	0	4.182.000	0	4.181.843	0	0	0	12.545.843

ACTIVIDAD NUMERO	5	NOMBRE ACTIVIDAD	PUBLICIDAD	META	PARA DAR A CONOCER LA EMPRESA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	4.991.667	4.991.667	4.991.667	4.991.667	4.991.666	4.991.666	0	0	0	0	29.950.000
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	4.991.667	4.991.667	4.991.667	4.991.667	4.991.666	4.991.666	0	0	0	0	29.950.000

ACTIVIDAD NUMERO	6	NOMBRE ACTIVIDAD	SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SST Y PLAN DE EMERGENCIA	META	PARA DAR CUMPLIMIENTO NORMATIVO

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000

ACTIVIDAD NUMERO	7	NOMBRE ACTIVIDAD	SEGURO TODO RIESGO	META	PARA PROTEGER LOS BIENES

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000

ACTIVIDAD NUMERO	8	NOMBRE ACTIVIDAD	DOTACIONES	META	PARA LOS EMPLEADOS

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000

ACTIVIDAD NUMERO	9	NOMBRE ACTIVIDAD	REGISTRO DE MARCA	META	PARA ANEXAR INFORMACIÓN

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000

ACTIVIDAD NUMERO	10	NOMBRE ACTIVIDAD	HONORARIO DESEÑADOR MULTIMEDIA	META	PARA EL PROCESO DE PUBLICIDAD

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000

ACTIVIDAD NUMERO	11	NOMBRE ACTIVIDAD	CONTADOR	META	PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES TIPICAS DE LOS COMERCIANTES

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000

ACTIVIDAD NUMERO	12	NOMBRE ACTIVIDAD	GERENTE	META	PARA LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS COMERCIALES Y PRODUCTIVAS. Anexar los documentos de este cargo

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	1.703.042	1.703.042	1.703.042								5.109.126
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	1.703.042	1.703.042	1.703.042	0	0	0	0	0	0	0	5.109.126

ACTIVIDAD NUMERO	13	NOMBRE ACTIVIDAD	EJECUTIVA DE VENTAS	META	PARA EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	1.008.822	1.008.822	1.008.822								3.026.466
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	1.008.822	1.008.822	1.008.822	0	0	0	0	0	0	0	3.026.466

ACTIVIDAD NUMERO	14	NOMBRE ACTIVIDAD	NOMINA TOTAL	META	PARA SOLICITAR LA NÓMINA DE TODOS LOS EMPLEADOS

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	2.711.864	2.711.864	2.711.864	0	0	0	0	0	0	0	8.135.592
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	2.711.864	2.711.864	2.711.864	0	0	0	0	0	0	0	8.135.592

ACTIVIDAD NUMERO	89	NOMBRE ACTIVIDAD	APORTES DEL EMPRENDEDOR	META	PARA ANEXAR LA EVIDENCIA DE LOS APORTES DEL EMPRENDEDOR

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPRENDEDOR	22.005.947	792.000	2.045.000	1.140.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	26.982.947
TOTAL	22.005.947	792.000	2.045.000	1.140.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	26.982.947

ACTIVIDAD NUMERO	90	NOMBRE ACTIVIDAD	ACTAS SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO	META	PARA ANEXAR LAS ACTAS QUE SUSCRIBAN CON LOS GESTORES

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	91	NOMBRE ACTIVIDAD	INFORMES PARA EL INTERVENTOR	META	PARA ANEXAR EL INFORME SOLICITADO POR LA INTERVENTORIA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	92	NOMBRE ACTIVIDAD	CONTRATOS DE PRENDA	META	PARA ANEXAR CONTRATOS DE PRENDA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	93	NOMBRE ACTIVIDAD	INFORMACIÓN TRIBUTARIA	META	PARA ANEXAR LA INFORMACION TRIBUTARIA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	94	NOMBRE ACTIVIDAD	EVIDENCIA DE COMERCIALIZACION	META	PARA ANEXAR LOS SOPORTES DEL INDICADOR DE GESTION COMERCIAL

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	95	NOMBRE ACTIVIDAD	PUBLICIDAD LOGOS	META	PARA ANEXAR LA EVIDENCIA DE LA PUBLICIDAD DE LOS LOGOS

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	96	NOMBRE ACTIVIDAD	EVIDENCIA DE EVENTOS DE MERCADEO	META	PARA ANEXAR LOS SOPORTES DE LOS EVENTOS DE MERCADO

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	97	NOMBRE ACTIVIDAD	CONTRAPARTIDAS	META	PARA ANEXAR LOS CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR EL SENA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	98	NOMBRE ACTIVIDAD	CONTABILIDAD	META	PARA ANEXAR LA INFORMACION CONTABLE

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	99	NOMBRE ACTIVIDAD	DOCUMENTOS LEGALES	META	PARA ANEXAR INFORMACIÓN

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	8.119.000	16.871.531	18.345.531	12.803.531	4.991.667	9.173.666	4.991.666	4.181.843	0	0	0	79.478.435
EMPRENDEDOR	22.005.947	792.000	2.045.000	1.140.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	26.982.947
TOTAL	**22.005.947**	**8.911.000**	**18.916.531**	**19.485.531**	**12.803.531**	**4.991.667**	**9.173.666**	**5.991.666**	**4.181.843**	**0**	**0**	**0**	**106.461.382**

VALOR APROBADO 79.478.435

Johana Carolina Aguado Giraldo
EMPRENDEDOR

Francia Elena Velásquez Gómez
GESTORA ADTIVA-OPERATIVA

Martha Lucía García Orozco
INTERVENTORA