Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	**ACTA DE INICIO**	**Código: F-AB-06** **Versión: 1.0** **Página: 1 de 1**

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
No. DE CONTRATO	3351-2022		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.047.200		
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
CONTRATISTA	ANA MARIA LÓPEZ REVELO		
No. DE IDENTIFICACIÓN	34.563.612	**EXPEDIDA EN**	POPAYÁN - CAUCA
SUPERVISOR	ANDRÉS ARTURO MEJÍA MADROÑERO		
CARGO	Profesional Universitario	**DESPACHO**	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL COMO ADMINISTRADOR VIAL (09), EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSERVACIÓN RUTINARIA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON REGISTRO BPIN: 2020003190063, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA..

En Popayán, el 18 de octubre de 2022, se reunieron: **ANDRÉS ARTURO MEJÍA MADROÑERO**, Profesional Universitario y Supervisor(a) designado por parte del Departamento y **ANA MARIA LÓPEZ REVELO** como contratista, con el propósito de suscribir la presente **ACTA DE INICIO**, momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual. Por parte del Supervisor se deja constancia que a la fecha se han cumplido las actividades relacionadas con la legalización del contrato tales como:

1. Certificado de disponibilidad presupuestal **4559** del 11 de agosto de 2022.
2. Registro Presupuestal **9881** de 14 de octubre de 2022.
3. Suscripción y aprobación de garantías SI() NO (n/a)
4. Afiliación a Riesgos Laborales – Cobertura desde 15/10/2022.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

FIRMA SUPERVISOR(A)	**FIRMA CONTRATISTA**
ANDRÉS ARTURO MEJÍA MADROÑERO	**ANA MARIA LÓPEZ REVELO**

Elaboró: Fabián Eduardo Rojas Gallego – Ing. Sistemas - Contratista Secretaría de Infraestructura