INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-0940-2022	03	viernes, 19 de agosto de 2022	SUPERVISIÓN	Camilo Arturo Saavedra Escobar	Secretario Agropecuario (E)

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
DIAL GROUP S.A.S. - Angie Paola Gamarra Rojas	901495284 -7	20-abr-2022	30-sep-2022	5,4	4,0	74,23%

5.8 Objeto del Contrato

PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVES DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LOS MERCADOS CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA A TRAVES DE LA ASISTENCIA TECNICA Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LA POBLACION RURAL PALMIRA".

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
PAGOS PARCIALES	5.10.1 Contrato Inicial	$ 25.750.000	5,43	4,03	74,23%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 25.750.000**	**5,43**	**4,03**	**74,23%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.6 Cumple	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo
jun-22	Certificación				SI			0	Asumido por el Contratista

7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

7.1 No.	7.2 Documento	7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia	7.4 Entregados a la Dirección de Contratación	7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda
1	Radicado en la Secretaría de Hacienda	X	X	X
2	Orden de Pago (SIIF)	X	X	X
3	Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén	X	X	X
4	Minuta del Contrato (SIIF)	X	No Aplica	X
5	Acta de Inicio	X	No Aplica	X
6	Informe de Actividades y soportes	X	X	No Aplica
7	Informe del Supervisor	X	X	No Aplica
8	Factura o Documento equivalente	X	X	X
9	Pago Seguridad Social	X	X	X
10	Certificación de Parafiscales	No Aplica	X	No Aplica
11	Certificación Bancaria	X	No Aplica	X

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-0940-2022	03	viernes, 19 de agosto de 2022	SUPERVISIÓN	Camilo Arturo Saavedra Escobar	Secretario Agropecuario (E)

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
DIAL GROUP S.A.S. - Angie Paola Gamarra Rojas	901495284 -7	20-abr-2022	30-sep-2022	5,4	4,0	74,23%

8. SEGUIMIENTO

8.1 Item	8.2 Actividades Generales	8.3 SI / NO	8.4 Observaciones
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	SI	

8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo	8.7 SI / NO	8.8 Observaciones
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	SI	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	

8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)	8.11 SI / NO	8.12 Observaciones
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	SI	el contratista está cumpliendo con la utilización de los elementos de protección personal necesarios, , ,
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	

8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)	8.15 SI / NO	8.16 Observaciones
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	No Aplica	, ,
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	

8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico	8.19 SI / NO	8.20 Observaciones
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	NO	
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-0940-2022	03	viernes, 19 de agosto de 2022	SUPERVISIÓN	Camilo Arturo Saavedra Escobar	Secretario Agropecuario (E)

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
DIAL GROUP S.A.S. - Angie Paola Gamarra Rojas	901495284 -7	20-abr-2022	30-sep-2022	5,4	4,0	74,23%

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones
1	Colocar 5 pasacalles y retirarlos despues del evento.	En cumplimiento y desarrollo de esta obligación durante las diferentes jornadas programadas se ha realizado la instalación con una semana de anticipación a la fecha del evento, como también se ha efectuado el retiro de los mismos.	Registro fotográfico de la instalación de pasacalles	SI	100%
2	Realizar perifoneo 3 horas al dia durante cuatro dias antes de cada evento.	Se ha prestado el servicio de perifoneo en la barrios vecinos y aledaños al lugar donde se lleva a cabo el Mercado campesino, co. n una dedicación de 3 horas diarias que inician 4 días antes del evento. Las mismas son distribuidas en horarios de medio dia (11 am – 2pm) y (5pm – 8pm) con el fin de llegar a más posibles compradores.	N/A	SI	100%
3	Repartir volantes del evento puerta a puerta dos dias antes del evento.	En cumplimiento de este numeral se realiza la repartición de volantes puerta a puerta por los barrios cercanos al lugar donde se lleva a cabo el evento de mercado campesino, dos días antes del evento.	Registro fotográfico	SI	100%
4	Montaje y desmontaje de 30 estanteria con sus respectivas canastillas, 40 sillas tipo rimax, 40 mesas, 25 básculas, 2 neveras y pendones en cada evento.	Para el desarrollo de cada evento se ha contado con la participación de personal un día antes, quienes se encargan de llevar a cabo el montaje y organización, como también una vez finalizada la actividad este personal realiza el desmontaje y deja el mobiliario en la bodega, entregando el espacio de la actividad en óptimas condiciones.	Registro Fotográfico de la organización del lugar	SI	100%
5	Toma de listados de asistencia a los agricultores participantes, cantidad y variedad de productos que se comercializa y la toma de listados de asistencia de personas que ingresan a cada evento.	Durante las jornadas realizadas se ha contado con personal de apoyo logístico para toma de asistencia tanto a los productores participantes con la información de los productos que manejan, al igual la toma de asistencia de las diferentes personas que asistenten al evento como posibles compradores.	Planillas de asistencia de productores y asistentes (Compradores)	SI	100%
6	Personal de seguridad para cada evento.	En cada actividad se ha contado con personal que esta atento a la seguridad durante el desarrollo del evento.	N/A	SI	100%
7	Un (1) espacio de àrea para el desarrollo del evento con las siguientes caracteristicas: a. Ubicado en la zona urbana del municipio de Palmira. b. Caracteristicas requeridas del local: àrea mìnima 600 metros cuadrados, techado en material de teja, piso.	El evento se ha llevado a cabo dentro de un espacio que cumple con las características técnicas requeridas por el la entidad. El cual fue autorizado y aprobado por la supervisión del proceso contractual. Así mismo, es importante mencionar que el lugar está ubicado en una zona céntrica de fácil acceso.	Registro fotográfico	SI	100%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-0940-2022	03	viernes, 19 de agosto de 2022	SUPERVISIÓN	Camilo Arturo Saavedra Escobar	Secretario Agropecuario (E)

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
DIAL GROUP S.A.S. - Angie Paola Gamarra Rojas	901495284 -7	20-abr-2022	30-sep-2022	5,4	4,0	74,23%

8	Area para disposicion de residuos (4 canecas recolectoras con tapa).	En cada actividad se coloca a disposición 4 canecas recolectoras en diferentes puntos del lugar del evento.	N/A	SI	100%
9	Plan de medios radio prensa y television para publicitar el evento cada mes durante una semana antes del evento.	Para el desarrollo de cada evento, se ha realizado plan de medios de conformidad a los diseños e información emitida por la entidad contratante.	N/A	SI	100%
10	Cobertura parcial de gastos operativos: auxilio de transporte por cada evento por valor de $1.900.000.00 para los agricultores participantes del evento	En cumplimiento de este ítem, en cada uno de los eventos se ha efectuado la entrega del presupuesto correspondiente como auxilio de transporte a los diferentes productores participantes según las indicaciones que nos emitan las personas delegadas de la entidad.	Planillas de pago	SI	100%
11	Sesenta (60) refrigerios (tipo: jugo natural + empanada o pastel de pollo) para los agricultores participantes del evento.	En cada evento se haentregado una totalidad de 60 refrigerios, para los productores participantes del evento. Los cuales siempre se han entregado diferentes menús.	Registro fotográfico	SI	100%
12	Protocolos de bioseguridad en de cada evento. (punto de desinfección a pedal para gel o alcohol)	Al iniciar cada jornada, se efectúa la instalación de punto desinfección a pedal con gel para que todos los participantes y asistentes, puedan hacer uso del mismo.	Registro fotográfico	SI	100%
13	Poner a disposicion del evento cabina de sonido con su respectivo microfono el cual debe contar con las siguientes caracteristicas: parlante minimo de 15 pulgadas, potencia minima de 2800 watts pmpo y bluetooth	Dial group S.A.S. dejo a disposición del proyecto una cabina de sonido que cumple con todas las características técnicas establecidas.	Registro fotográfico	SI	100%

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO

10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-0940-2022	03	viernes, 19 de agosto de 2022	SUPERVISIÓN	Camilo Arturo Saavedra Escobar	Secretario Agropecuario (E)

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
DIAL GROUP S.A.S. - Angie Paola Gamarra Rojas	901495284 -7	20-abr-2022	30-sep-2022	5,4	4,0	74,23%

1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 25.750.000		Contrato + Adiciones
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	$ -		$ 25.750.000
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		$ 10.300.000	10.5.6 Total Pagos al Contrato
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		$ 5.150.000	
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ 10.300.000	$ 15.450.000
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance
	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 25.750.000**	**$ 25.750.000**	**60,00%**

La ejecución fiscal del Contrato va en un 60%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 10300000

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable	SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo

11. OBSERVACIONES

Se indica que el desarrollo de todas y cada una de las actividades contractuales deben de ser desarrolladas de acuerdo con la directriz de la secretaria de salud en el marco de la pandemia por COVID-19.

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **19** dias del mes de **Agosto** del año **2022**

Camilo Arturo Saavedra Escobar
SUPERVISOR