INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 900.01.01-157 de 2022

FECHA: 21 de octubre de 2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGÁ

CONTRATISTA: INVERSIONES VALEMÍA S.A.S.

NIT: 901.343.819-5

OBJETO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS DETENIDOS DE LA CÁRCEL, ESTACIÓN DE POLICÍA Y CETRA DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ.

VALOR: **CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($479.600.000,oo)**

DURACIÓN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

FECHA DE INICIO: 12 DE MAYO DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 0133 de enero 19/2022

REGISTRO PRESUPUESTAL: 0506 de mayo 12/2022

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 900.01.01-157 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

A continuación se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1. **INFORME ADMINISTRATIVO:**



El contratista presento los aportes al sistema de seguridad social integral, como requisito previo para el pago correspondiente, así mismo factura y relación de alimentos suministrados.

2. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

Se adjunta relación del suministro de desayunos, almuerzos y cenas entregadas a los internos de la cárcel, estación de Policía y CETRA desde el 14 al 20 de octubre 2022, tal como se evidencia en las fotografías siguientes. Los alimentos fueron entregados en cada una de las instalaciones requeridas y las porciones individuales para cada interno.
























2.1 COMPROMISOS:

Compromiso	Fecha de entrega
Ajustarse a las minutas establecidas para el efecto	diariamente

Se cumplió satisfactoriamente con las obligaciones del contratista y se entregó los productos requeridos.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del Contrato	$479.600.000,oo
Pagos Realizados	$329.998.000,oo
Pago autorizado con el presente informe	$14.196.000,oo
Porcentaje de ejecución financiera	71,77%

4. INFORME JURÍDICO:

No hubo reclamaciones, ni controversias entre las partes.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de **$14.196.000,oo**

RICARDO RAMÍREZ PIEDRAHITA
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
Supervisor